CONTRATO DE SUBCONCESSAO REFORMADO

CONSIDERANDO QUE:

(A)

(B)

(©)

(D)

Nos termos e ao abrigo da concessfo que lhe foi adjudicada pelo Estado Portugués,
cujas bases constam do Anexo 1 ao Decreto-Lei n.° 380/2007, de 13 de Novembro, a EP
— Estradas de Portugal, S.A (doravante designada por “Concedente”) langou um
concurso publico internacional para a atribuigdo da subconcessdo da concepgéo,
projecto, construgdo, aumento do numero de vias, financiamento, exploragio e
conservagdo de lancos de auto-estrada, vias e conjuntos viarios associados no distrito de

Leiria, designada por Subconcessfio Litoral Oeste;

A AELO - Auto-Estradas do Litoral Oeste, S.A. (doravante designada por
“Subconcessionaria”) ¢ a sociedade anénima constituida pelo Agrupamento vencedor

do concurso a que alude o Considerando anterior;

A Proposta apresentada pelo Agrupamento foi aceite pelo Concedente, tal como resulta
da fase de negociagdes, que decorreu nos termos e no dmbito das regras do referido

concurso publico;

A Proposta encontra-se integralmente consagrada na acta da ultima sess@io de

negociagdes, que ocorreu em 19 de Dezembro de 2008.

E ACORDADO E RECIPROCAMENTE ACEITE O CONTRATO DE SUBCONCESSAO
QUE SE REGE PELO QUE EM SEGUIDA SE DISPOE:

1.1

CAPITULO1

DISPOSICOES GERAIS
1. Definigées

Neste Contrato, e nos seus Anexos 1 a 12, sempre que iniciados por maiuscula, e salvo
se do contexto resultar claramente sentido diferente, os termos abaixo indicados terfo os

seguintes significados:

~E)
AN



a) ACE

b) Acordo de
Subscrigéio de

Capital

¢) Acordo Parassocial

d) Agrupamento

€) Areas de Servigo

) Auto-Estrada

O agrupamento  complementar de  empresas
denominado LOC — Litoral Oeste Construtores, ACE,
constituido pelas empresas construtoras que integram o
Agrupamento com vista ao desenvolvimento, nos
termos do Contrato de Empreitada, das actividades de
concepgdo, projecto e construgdo dos Langos referidos

nas alineas a) e b) do nimero 6.1.;

O acordo celebrado entre a Subconcessiondria e
determinados Membros do Agrupamento, na qualidade
de seus accionistas, relativo & subscrigdo e realizagdo
do capital social da Subconcessionaria e a realizagdo
dos respectivos fundos préoprios, de gue uma copia

constitui 0 Anexo 16 ao Contrato de Subconcesséo;

O acordo celebrado entre os accionistas da
Subconcessiondria, de que uma cdpia constitui 0 Anexo

17 ao Contrato de Subconcessdo;

O conjunto de sociedades comerciais vencedor do
concurso publico referido no Considerando (A), cuja
identificagdo e participagdo percentual ¢ nominal no
capital social da Subconcessiondria figuram no Anexo

2 ao Contrato de Subconcessio;

Instalagbes marginais 4 Via, destinadas a instalago de
equipamento de apoio aos utentes, compostas,
designadamente, por postos de abastecimento de
combustiveis, estabelecimentos de  restauragéo,
hoteleiros ¢ similares, e zonas de repouso e de

parqueamento de veiculos;

A secgdo corrente € os nds de ligagdo e conjuntos
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g)

h)

5

k)

)

Bancos

Financiadores

Caderno de

Encargos

Canal Técnico

Rodoviario

Caso Base

Cédigo das

Expropriagdes

Cédigo das
Sociedades

Comerciais

Concesséo EP

vidrios associados que integram o objecto da

Subconcesséo, com perfil de auto-estrada;

As institui¢Ses de crédito financiadoras das actividades
integradas na Subconcessfo, nos termos dos Contratos

de Financiamento;

O caderno de encargos relativo ao concurso publico
referido no Considerando (A), tal como aprovado e
divulgado pela EP - Estradas de Portugal, S.A.,

enquanto Concedente;

Infra-estrutura de condutas e cidmaras de visita e de
passagem, instalada ao longo da plena via da Auto-
Estrada e dos respectivos acessos, destinada ao
alojamento de cabos de telecomunicagdes, a executar
nos termos da instrucdo técnica “Execu¢do de infra-
estruturas de cdmaras de visita e tubagens para a

instalagdo de cabos de telecomunicagdes”,

O ficheiro informatico contido no CD-ROM nio
regravavel que constitui o Anexo 5 ao Contrato de
Subconcessdo, com as alteragdes que lhe forem
introduzidas nos termos permitidos e previstos no

Contrato de Subconcessdo;

O diploma aprovado pela Lei n.® 168/99, de 18 de

Setembro;

O diploma aprovado pelo Decreto-Lei n.° 262/86, de 2

de Setembro;

A concessdo do financiamento, concepgdio, projecto,



p)

q)

13

Contrato de

Empreitada

Contrato dc
Operacéo ¢

Manutengéo

Contrato de

Subconcessio

Contratos de

Financiamento

Contratos de

Projecto

Corredor

Critérios Chave

construgdo, conservagdo, exploragdo, requalificacdo e
alargamento da rede viaria nacional, atribuida pelo
Estado Portugués a EP — Estradas de Portugal, S.A.,
cujas bases constamn do Anexo 1 ao Decreto-Lei n.°

380/2007, de 13 de Novembro;

O acordo celebrado entre a Subconcessionaria e o
ACE, de que uma copia constitui o Anexo 13 ao

Contrato de Subconcessio;

O acorde celebrade entre a Subconcessiondria e a
Operadora, de que uma cdpia constitui 0 Anexo 20 ao

Contrato de Subconcessio;

O presente contrato e todos os aditamentos e alteragdes

que 0 mesmo vier a sofrer;

Os acordos celebrados entre a Subconcessiondria e,
entre outros, os Bancos Financiadores, de que uma
cOpia constitui o Anexo 14 ao Contrato de

Subconcessio;

Os contratos e documentos identificados no Anexo 1 ao

Contrato de Subconcessao;

Na plena via, a faixa de 400 (quatrocentos) metros de
largura, definida por 200 (duzentos) metros para cada
lado do eixo do tragado rodoviario que lhe serve de
base; nos nos de ligagio, o circulo com um raio de 650
(seiscentos e cinquenta) metros, cujo centro se situa no
centro da obra de arte desse ndé ou no ponto

equidistante dos centros das obras de arte desse no;

Os critérios a utilizar para a reposi¢do do equilibrio



y)

aa)

bb)

cc)

Declaracdo de
Impacte Ambiental

ou DIA

Declaracdo de
Utilidade Publica

Empreendimento

Subconcessionado

Empreiteiros

Independentes

Esclarecimentos

Estabelecimento da

Subconcessio

Estatutos

Estudo de Impacte
Ambiental

Horas de Ponta

financeiro da Subconcessdo, identificados no Anexo 9

ao Contrato de Subconcesséo:

O acto administrativo a que se refere o artigo 2°, alinea

g), do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio;
O documento previsto no Codigo das Expropriacdes;

O conjunto de bens que integram a Subconcesséo, nos

termos do nimero 10.1. do Contrato de Subconcessio;

Entidades que néo sejam Membros do Agrupamento,
nem empresas associadas daqueles, tal como definidas
no numero 2 do artigo 3° da Directiva n.° 2004/18/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de

Margo;

A informag8o prestada pelo Concedente através do fax
n® 3764, de 2 de Junho de 2008;

Tem o contetdo que se encontra indicado no nimero 9.

do Contrato de Subconcesséo:

O pacto social da Subconcessionaria, de que uma cépia

constitui ¢ Anexo 15 ao Contrato de Subconcessao;

Tem o sentido que & expressdo € conferido pela alinea
1) do artigo 2° do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de
Maio;

(i) de 2* a 6° Feira (excepto feriados nacionais), o
periodo compreendido entre as 7 (sete) e as 10 (dez)

horas e entre as 17 (dezassete) e as 21 (vinte e uma)
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dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

1)

Kk)

1)

mm)

nn)

InIR

Inundagdes Graves

IPC

IVA

Lango

Manual de
Operagéo ¢

Manutengéo

Membro do

Agrupamento

Operadora

Partes

Plano de Controlo

de Qualidade

Plano de

horas; (ii) aos Domingos, o periodo compreendido entre

as 17 (dezasscte) e as 21 (vinte ¢ uma) horas;
Designa o Instituto de Infra-Estruturas Rodovidrias, L.P.;

Na fase de construgdo, significa a pluviosidade com um
periodo de recorréncia de 20 (vinte) anos. Na fase de
exploragdo, significa uma pluviosidade acima da

prevista para a chieia centendria;

Indice de precos no consumidor, sem habitagdo, para
Portugal continental, publicado pelo Instituto Nacional

de Estatistica;
Imposto sobre o Valor Acrescentado;

As seccOes em que se divide a plena via da Via,

indicadas no Anexo 8 ao Contrato de Subconcesséo;

Significa o documento elaborado nos termos do nimero

53.;

Cada uma das socicdades quec constituiam o
Agrupamento, 4 data da adjudicagdo definitiva da

Subconcessao;

A sociedade que desenvolvera as actividades previstas

no Contrato de Operag@o e Manutengéo;
O Concedente e a Subconcessionaria;

Significa o documento elaborado nos termos dos

numeros 48.7. e seguintes;

Significa o documento elaborado nos termos do niimero



00)

pp)

qq)

ss)

tt)

uu)

Recuperacio de

Atrasos

PRN 2000

Programa de

Concurso

Programa de
Trabalhos

Actualizado

Programa de

Trabalhos

Proposta

Récio de Cobertura
Anual do Servigo

da Divida

Récio de Cobertura

O Plano Rodoviario Nacional, tal como aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 222/98, de 17 de Julho, na redacgfo em

vigor na data de assinatura do Contrato;

O programa relativo ao concurso publico referido no
Considerando (A), tal como aprovado e divulgado pela

EP — Estradas de Portugal, S.A., enquanto Concedente;

Significa o documento elaborado nos termos do namero

38.3,;

Documento fixando a ordem, prazos e ritmos de
execucdo das diversas actividades integradas na
Subconcessdo, que constitui o Anexo 3 ao Contrato de

Subconcessio;

O conjunto de documentaciio apresentada pelo
Agrupamento no concurso publico referido no
Considerando (A), tal como consta, integralmente, da
acta da sessdo de negociagdes que ocorreu em 19 de

Dezembro de 2008;

Corresponde ao quociente entre (1) o cash-flow
disponivel para servi¢o da divida no ano ¢ ¢ (ii) a soma,
para o ano ¢, das amortizagSes de capital da facilidade
de longo prazo, dos juros e de outros custos ou
despesas  relacionadas com os  Contratos de

Financiamento;

Corresponde ao quociente entre (i) valor actual do

, e <



vv)

xX)

yY)

da Vida do

Empréstimo

RECAPE

Refinanciamento da

Subconcessio

Sistema de
Controlo e Gestio

de Trafego

Subconcessio

cash-flow disponivel para o servigo da divida desde o
inicio do ano 1 até a maturidade da facilidade de longo
prazo e (ii) o montante em divida respeitante a

facilidade de longo prazo no inicio do ano /;

Designa o relatério referido no artigo 28° n° 1, in fine,

do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio;

A alteracdo das condigdes constantes dos Contratos de
Financiamento ou dos contratos gue os venham a
substituir ou alterar, ou a sua substituigdo por outros
contratos ou por outras estruturas de financiamento e
gue, em qualquer dos casos, (i) tenham impacto,
mesmo que indirecto, nas datas ou nos montantes de
qualquer pagamento a um Banco Financiador, ou (ii)
aumentem ou diminuam o montante global do
financiamento contratado, ndo se considerando
abrangidas por esta definigo as alteracdes do indexante
da taxa de juro variavel previstas nos Contratos de

FFinanciamento;

Conjunto integrado pelos sub-sistemas comando ¢
controlo, de contagem ¢ classificagdo de veiculos,
video-monitorizagdo,  detecgfio  automadtica  de
incidentes, emergéncia rodovidria, sinalizagdo de
mensagem varidvel, gestdo de tuneis, interaccdo
automatica infra-estrutura/veiculo. gestdo automatica

de eventos e gestdio automatica do trafego;

O conjunto de direitos e obrigaces atribuido a
Subconcessiondria por intermédio do Contrato de

Subconcessio;



7z)

aaa)

bbb)

cce)

ddd)

eee)

Sublango

Termo da

Subconcessio

TIR Accionista

TMDA

Via

Vias Rodoviarias

Concorrentes

Trogo viario da plena via da Via, situado entre dois nos
de ligacdo consecutivos ou entre um nd de ligagdo e
uma estrada ou auto-estrada ja construida ou em
construgdo a data de assinatura do Contrato de

Subconcessio;

Extingéo do Contrato de Subconcessio,
independentemente do motivo pelo qual a mesma

0CoITa;

Taxa interna de rentabilidade para os accionistas em
termos anuais nominais, para todo o periodo da
Subconcessfio, definida como a taxa interna de
rentabilidade nominal dos fundos disponibilizados e do
cash-flow distribuido aos accionistas (designadamente
sob a forma de juros e reembolso de prestagles
acessérias ou outros empréstimos subordinados de
accionistas, dividendos pagos ou reservas distribuidas),
a pregos correntes, durante todo o periodo da
Subconcessio, calculada nos termos constantes do Caso

Base;
Trafego médio diario anual,

Em conjunto, a Auto-Estrada, os itinerdrio principal e
itinerario complementar e conjuntos viarios associados

que integram os Langos referidos no nimero 6.1.;

Vias rodoviarias nfo construidas & data da assinatura do
Contrato de Subconcesso, cuja entrada em servigo
afecte de modo significativo o trafego registado em

cada Lanco;

| = Ty



1.2,

2.1.

fft) Vocabulario de Designa a publicagfo, de 1962, do Laboratério

Estradas e Nacional de Engenharia Civil, e as suas actualiza¢des.

Aerédromos

Os termos definidos no nimero anterior no singular poderdo ser utilizados no plural, e

vice-versa, com a correspondente alterag@o do respectivo significado, salvo se do

contexto resultar claramente ¢ inverso.

2. Anexos

Fazem parte integrante do Contrato de Subconcessdo, para todos os efeitos legais e

contratuais, 0S8 5¢us seguintes anexos:

ANEXO ]

ANEXO 2

ANEXO 3

ANEXO 4

ANEXO 5

ANEXO 6

ANEXO 7

ANEXO 8

ANEXO 9

ANEXO 10

ANEXO 11

ANEXO 12

Lista dos Contratos de Projecto;

Estrutura Accionista da Subconcessiondria;

Programa de Trabalhos:

Declarag@o dos Accionistas da Subconcessionaria;
Caso Base;

Acordo Directo referente ao Contrato de Empreitada;
Acordo Directo com os Bancos Financiadores;
Definicdo dos Lancos e Sublancos;

Critérios Chave da Reposi¢do do Equilibrio Financeiro;
Acordo Directo referente ao Contrato de Operagéo ¢ Manutengao;
Minuta de Garantia Bancéria referente a Caugéo;

Externalidades;
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2.2.

3.1

ANEXO 12A  Delimitagdo Fisica dos Langos identificados nas alineas ¢) e d) do

numero 6.1.;

ANEXO 12B  Garantias relativas aos Langos identificados nas alineas ¢) e d) do

nimero 6.1.;
ANEXO 12C  Pagamentos ao Concedente.

Encontram-se anexos ao Contrato de Subconcessdo, e estdo submetidos ao regime que

lhes for, nos seus termos, aplicavel, os seguintes documentos:
ANEXO 13 Contrato de Empreitada;

ANEXO 14 Contratos de Financiamento;

ANEXO 15 Pacto Social da Subconcessiondria;
ANEXO 16 Acordo de Subscri¢do de Capital;

ANEXO 17 Acordo Parassocial;

ANEXO 18 Garantia  Bancaria  referente  aos  Fundos  Préprios da

Subconcessionaria;
ANEXO 19 Programa de Seguros;
ANEXO 20 Contrato de Operagéo e Manuteng#o.
3. Epigrafes e remissdes

As epigrafes utilizadas no Contrato de Subconcessdo e nos documentos referidos no
numero 2.1. e respectivos apéndices foram incluidas por razdes de mera conveniéncia,
nao fazendo parte da regulamentacéo aplicdvel as relagSes contratuais deles emergentes,
nem constituindo suporte para a interpretacio ou integragdo do presente Contrato ou

daqueles documentos.

. Fw



4.1.

4.2,

4.3.

5.1

5.2.

As remissdes, ao longo do Contrato de Subconcessio, para numeros ou alineas sfo
efectuadas para nimeros ou alineas do proprio Contrato de Subconcessfo, salvo se do

contexto resultar sentido diferente.
4. Lei aplicdvel

O Contrato de Subconcessdo esta sujeito a Lei Portuguesa, com expressa renuncia a

aplicacdio de qualquer outra.

Na vigéncia do Contrato de Subconcessfo, observar-se-do:
a)  Asdisposi¢gdes do Contrato de Subconcessio;

b) A legislagfo aplicavel em Portugal.

Salvo tratando-se de referéncias ao PRN2000, as referéncias a diplomas legislativos
portugueses ou comunitarios, feitas no Contrato de Subconcessio ou nos documentos
referidos no nimero 2.1., devem também ser entendidas como referéncias a legislagéo

que o0s substitua ou modifique.
5. Interpretagdo e integragiio

Na interpretagfo. integracdo ou aplicagdo de qualquer disposicdo do Contrato de
Subconcessdo, deverdo ser consideradas as disposi¢des dos documentos referidos no
numero 2.1. que tenham refevincia na matéria em causa ¢, na interpretagéo de qualquer
dos documentos referidos no nimero 2.1. e 2.2., deverfo ser consideradas as

disposi¢des do Contrato de Subconcesséo.

As divergéncias verificadas entre documentos contratuais aplicaveis a Subconcesséo ¢
entre estes ¢ aqueles por que se rege a Subconcessionaria, € que ndo puderem ser
sanadas pelo recurso as regras gerais de interpretagéo, resolver-se-do em conformidade

com 0s seguintes critérios:

a)  Atender-se-4, em primeiro lugar, ao estabelecido no Contrato de Subconcessdo,
ignorando-se, apenas para este efeito e na medida do necessério, aquele dos seus

Anexos, ¢ respectivos apéndices, que seja objecto da divergéncia,
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5.3

6.1.

b) Em segundo lugar, atender-se-4 a Proposta;

¢)  Em ultimo lugar, atender-se-4 ao Caderno de Encargos, ao Programa de Concurso

e aos Esclarecimentos.

Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, as duvidas na interpretagdo ou na
integragfo do regime aplicavel ao Contrato de Subconcessdo serdo resolvidas com base
na prevaléncia do interesse publico na boa execugdo das obrigagdes da

Subconcessionéria e no funcionamento ininterrupto da Subconcessio.

CAPITULO 11

OBJECTO E TIPO DA SUBCONCESSAQ
6. Objecto
A Subconcesséo tem por objecto:

a) A concepg¢do, a constru¢do, 0 aumento de numero de vias, o financiamento, a
manutengdo e exploragdo, com cobranga de portagem aos utentes, dos seguintes

Lan¢os de Auto-Estrada:

i) 1C36 — LEIRIA SUL (IC 2)/LEIRIA NASCENTE, com a extensdo

aproximada de 6 (seis) quilémetros;

ii) IC2 - VARIANTE DA BATALHA, com a extensdo aproximada de 13,3

(treze virgula trés) quildmetros.

b) A concepg¢do, a construgdo, o0 aumento de numero de vias, o financiamento, a
manutengdo e explorag¢do, sem cobran¢a de portagem aos utentes, dos seguintes

Langos:

i) IC9 — NAZARE/ALCOBACA/EN 1, com a extensio aproximada de 17

(dezassete) quilometros;

ii) VARIANTE DA NAZARE, com a extensio aproximada de 5,7 (cinco

virgula sete) quilémetros;

b <



6.2.

6.3.

d)

iii)

IC 9 — ENI/FATIMA (A1), com a extensdo aproximada de 17,6 (dezassete

virgula seis) quilémetros;

IC9 - FATIMA (A1YOUREM (ALBURITEL), com a extensio

aproximada de 22,1 (vinte ¢ dois virgula um) quilometros.

A exploragdo e a manutengdo, sem cobranga de portagem aos utentes, dos

seguintes Lancos em servigo:

1)

iii)

iv)

1C 9 — ALBURITEL/CARREGUEIROS, com a extensio aproximada de 6,2

(seis virgula dois) quilometros:

IC9 - CARREGUEIROS/TOMAR, com a extensdo aproximada de 7.5

(sete virgula cinco) quilometros;

VIA DE PENETRACAO DE LEIRIA (VPL), com a extensfio aproximada

de 1.6 (um virgula seis) quilometros,

CIRCULAR ORIENTAL DE LEIRIA (COL), com a extensfo aproximada

de 3.5 (trés virgula cinco) quilémetros;

EN 1 - NO DO IC 9/NO DE 8. JORGE (IC 2), com a extensdo aproximada

de 8 (oito) quilometros.

A operagdo, manutengdo e alargamento, sem cobranc;a de portagem aos utentes,

do seguinte Lango em servigo:

IC 2 - NO DO IC 36/NO DA EN 109, com a extensdo aproximada de 3,1 (trés

virgula um) quilémetros.

O Lango referido na subalinca v) da alinea ¢) do nimero 6.1. exceptua-se do disposto no

numero 13., integrando a Subconcess@io apenas durante os primeiros 5 (cinco) anos

contados a partir da data de assinatura do Contrato de Subconcess#o.

Estdio excluidas da Subconcessdo as Areas de Servigo situadas ao quilémetro 1204100

da EN | do Lango do IC 2 — Variante da Batalha, Sublango Batalha/IC36.
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6.4.

6.5.

7.1

7.2.

A Subconcessionaria obriga-se a manter, durante a vigéncia do Contrato de
Subconcessdo e a expensas suas, em bom estado de funcionamento, conservagdo e
seguranga, nos termos e condigSes estabelecidos nas disposigdes aplicaveis do presente
Contrato, os bens que integram a Subconcesséio, efectuando, em devido tempo, as
reparagdes, renovagdes ¢ adaptagbes que, de acordo com as mesmas disposigdes, para o

efeito se tormem necessarias.
A Subconcessiondria tem direito a receber:

a) Os valores correspondentes 4 remuneragdo da Subconcessdo, em conformidade

com 0 disposto neste Contrato;

b)  Os rendimentos de exploragio das Areas de Servigo e as taxas previstas no

numero 57.5.; ¢

¢)  Outros rendimentos, desde que previstos no presente Contrato e obtidos no dmbito

da Subconcessio.
7. Servi¢co publico

A Subconcessionaria deve desempenhar as actividades subconcessionadas de acordo
com as exigéncias de um regular, continuo e eficiente funcionamento do servigo publico
¢ adoptar, para o efeito, os melhores padrdes de qualidade disponiveis em cada

momento, tudo nos exactos termos das disposi¢des aplicdveis do presente Contrato.

Salvo nos casos estabelecidos na Lei e neste Contrato, a Subconcessiondria ndo podera
recusar a utilizagdo da Via a qualquer pessoa ou entidade, nem discriminar ou

estabelecer diferencas de tratamento entre os utentes da mesma.

8. Natureza da Subconcessiio

A Subconcessfio € de obra publica e € estabelecida em regime de exclusivo relativamente & Via

que integra o seu objecto.

9, Estabelecimento da Subconcessio

O Estabelecimento da Subconcessdo € composto: . —~
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b)

10.1.

10.2.

10.3.

Pela Via;

Pelas Areas de Servigo e de repouso, pelos centros de assisténcia, manutengéo e outros

servigos de apoio aos utentes da Via e nela situados, bem como pelas instalagdes e

equipamentos de cobranga de portagem.

10. Empreendimento Subconcessionado

Integram a Subconcessdo:

2)

b)

O Estabelecimento da Subconcessio;

Todas as obras, maquinas, aparelhagens ¢ respectivos acessorios, em especial os
utilizados para a exploraciio e conservagfio da Via, das Areas de Servigo e das
areas de repouso, equipamentos, designadamente de cobranga de portagem, de
contagem de veiculos e de classificagio de trafego e circuito fechado de TV e, em
geral, os bens afectos a exploragiio e conservagfio da Via, bem como os terrenos,
as casas de guarda e do pessoal da exploragio e conservacgéo, os escritdrios e
outras dependéncias de servigo integradas nos limites fisicos da Subconcessdo e
quaisquer bens necessarios a referida exploragfio ¢ conservagfo que pertengam a
Subconcessionaria, bem como outros activos nido afectos a Subconcessdo até ao
limite de provistes constituidas para fazer face a encargos corm a substituicdo ou

renovagio de bens afectos a Subconcessédo.

A Subconcessiondria elaborara, e mantera permanentemente actualizado ¢ a disposi¢éo

do Concedente, um inventirio do patriménio que integra a Subconcessdo, que

mencionara os 0nus ou encargos que recaem sobre os bens e direitos nele listados.

Integram o dominio publico:

a)

b)

A Via;

Os imoveis adquiridos, por via do direito privado ou de expropriagdo, para a
construgdo da Via, das Areas de Servigo, das areas de repouso, das instalagbes de
controlo de trafego. de cobranga de portagem ¢ para assisténcia aos utentes, bem

como as edificacdes neles construidas.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Para efeitos, exclusivamente, do disposto no numero anterior, constitui a Auto-Estrada:

a) O terreno por ela ocupado e a estrada nele construida, abrangendo a plataforma da
secglo corrente (faixa de rodagem, separador central e bermas), as valetas,
taludes, banquetas, valas de crista e de pé de talude, os nés e os ramais de ligagéo

e 0s terrenos marginais até a vedagéo;

b)  Asobras de arte incorporadas na Auto-Estrada e os terrenos para implantagéo das
Areas de Servigo e das areas de repouso, integrando os iméveis que nelas sejam

construidos.

Para efeitos, exclusivamente, do disposto no numero 10.3., constitui a parte da Via que

ndo tem perfil de Auto-Estrada:

a} O terreno por ela ocupado e a estrada nele construida, abrangendo a plataforma da
secgdo corrente (faixa de rodagem, separador central e bermas), as valetas,
taludes, banquetas, valas de crista e de pé de talude, os nés e os ramais de ligagdo

e 0s terrenos marginais até a vedagio;

b)  As obras de arte incorporadas na estrada e as Areas de Servigo e reas de repouso,

integrando os iméveis que nelas sejam construidos.

A Subcongcessiondria nfo poderd por qualquer forma celebrar contrato que tenha por
efeito a promessa ou a efectiva cedéncia, alienag@io ou oneragfo de quaisquer dos bens
que integram a Subconcesséo ou 0 dominio publico do Concedente, os quais nfio podem
igualmente ser objecto de arrendamento, de promessa de arrendamento ou de qualquer
outra forma que titule ou tenha em vista a ocupagdo dos respectivos espagos, nem de
arresto, penhora ou qualquer providéncia cautelar, sem prejuizo do disposto no presente

Contrato,

Os bens méveis que se incluam na alinea b) do niimero 10.1. poderdo ser onerados em
beneficio dos Bancos Financiadores, nos termos previstos nos Contratos de

Financiamento, devendo tal oneragdo ser comunicada ao Concedente.

—
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

A oneragdo referida no numero anterior, se ndo resultar ja dos Contratos de
Financiamento, devera ser autorizada pelo Concedente, autorizagdo que se considera
tacitamente concedida no prazo de 60 (sessenta) dias apods recepcdo do respectivo

pedido.

A Subconcessiondria apenas poderd alienar os bens moveis que se incluam na alinea b)
do nimero 10.1. se proceder a sua imediata substituigéo por outros com condi¢des de
operacionalidade, qualidade e funcionamento idénticas ou superiores, excepto tratando-

se de bens que comprovadamente tenham perdido utilidade para a Subconcess&o.

Os termos dos negdcios efectuados ao abrigo do numero anterior deverdo ser
comunicados ao Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias apds a data da sua realizagéo,

sem prejuizo do disposto no nimero 10.12..

Os bens que tenham perdido utilidade para a Subconcesséo serfio abatidos ao inventério
referido no nimero 10.2., mediante prévia autorizagdo do Concedente, que se considera
concedida se este ndo se opuser no prazo de 60 (sessenta) dias contados da recepgdo do

pedido de abate.

Nos ultimos 5 (cinco) anos de duragdo da Subconcessdo, os termos dos negodcios
referidos nos mimeros 10.8. e 10.9. deverdo ser comunicados pela Subconcessionaria ao
Concedente com uma antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, podendo este opor-se
a sua concretizagfio, nos 30 (trinta) dias seguintes a recepgdo daquela comunicagéo. A

oposi¢do do Concedente impede a Subconcessionaria de realizar o negdcio em vista,

Revertem automaticamente para o Concedente, no Termo da Subconcesso, € sem
qualquer indemnizag&o, custo ou prego a suportar por este, todos os bens e direitos que

integram a Subconcessio.

Os bens e direitos da Subconcessionaria ndo abrangidos pelos nimeros anteriores e que
sejam utilizados no desenvolvimento das actividades integradas na Subconcesséo

poderdo ser livremente alienados, onerados e substituidos pela Subconcessionaria.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

CAPITULO 111

DELIMITACAO FISICA DA SUBCONCESSAO
11. Delimitacdo fisica da Subconcessio

Os limites da Via sdo definidos pelos perfis transversais extremos da mesma, em

conformidade com os tragados definitivos constantes dos projectos aprovados.
O tragado da Via sera o que figurar nos projectos aprovados nos termos do nimero 33..

A delimitag8o fisica dos Langos referidos nas alineas ¢) e d) do nimero 6.1. € a que

resulta do Anexo 12A ao Contrato de Subconcessio.

Os nds de ligagdo integram a Subconcessdo, nela se incluindo, para efeitos de
exploragio e conservagéo, € sem cobranca de portagem, (i) os trogos de estradas que 0s
completarem, considerados entre o0s pontos extremos de intervengdio da
Subconcessiondria nessas estradas ou, quando nfio for possivel essa definigfo, entre 0s
pontos extremos do enlace dos ramos dos nés, bem como (ii) os tro¢os de ligagdo em

que o trafego seja, exclusivamente, de acesso 4 Via.

Nos nds de ligagdo em que seja estabelecido enlace com outra concesséio ou
subconcessdo de auto-estradas, o limite entre concessdes serd estabelecido pelo perfil
transversal de entrada (ponto de convergéncia) dos ramos de ligagdo com a plena via,
excepto no que se refere a iluminagio, cuja manutengio e custo de funcionamento sera
assegurado, na totalidade, incluindo a zona das vias de aceleragdo, pela concessiondria

ou subconcessiondria que detenha o ramo de ligagéo.

As obras de arte integradas nos nos de enlace entre concessfes, quer em sec¢do corrente
quer em ramos, ficarfio afectas a concessdo ou subconcessdo cujo trafego utilize o
tabuleiro da estrutura. No caso de partilha do tabuleiro, ficard afecta a concessionaria ou

subconcessiondria que o construiu.

Todas as obras de arte de transposi¢éo da Via integram a Subconcessfo, mesmo que ndo

sejam construidas pela Subconcessiondria.

~
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11.8.

12.1.

12.2.

Relativamente as obras de arte de transposi¢do de Via que ndo forem construidas pela
Subconcessiondria, esta sera apenas responsavel pela respectiva conseivagéio ¢
manutengdo (e exclusivamente no que respeita a parte estrutural, juntas de dilatagfo,
passeios, guarda-corpos e redes de protecgdo anti-vandalismo), excluindo-se, em
qualquer caso, responsabilidade pela manutengdo da disciplina de trafego e assisténcia
aos utentes, e sem prejuizo dos direitos (nomeadamente de regresso) que puder exercer
perante terceiros relativamente a eventuais defeitos de projecto e/ou de construgdo nas
mesmas detectados. Os projectos de quaisquer novas obras de transposi¢dio da Via a
cxecutar por terceiros serfio submetidos a parccer consultivo prévio da

Subconcessionaria.
12. Langos e Sublangos

Os Langos estdo divididos nos Sublangos indicados no Anexo 8 ao Contrato de
Subconcessfo, entendendo-se por extensio de um Lango o somatorio das extensdes dos

Sublan¢os em que se divide.

As extensfes de cada Sublango serfio medidas segundo o eixo de calculo da Via ¢

determinadas, consoante 0s casos, nos termos das alineas seguintes:

a)  Se o Sublango estiver compreendido entre dois nds de ligagdo, a sua extenséo sera

determinada pela distancia que mediar entre os eixos das obras de artc desses nos;

b)  Se uma das extremidades do Sublango contactar de plena via uma estrada ou auto-
estrada que néo faga parte da Subconcesséio, a sua cxtensfo serd determinada pcla
distdncia que mediar entre o perfil de contacto do eixo das duas vias e o eixo da

obra de arte da outra extremidade;

¢}  Seuma das extremidades do Sublanco entroncar de nivel com uma estrada da rede
nacional, a sua extensdo sera determinada pela distdncia que mediar entre a linha
do bordo extremo da berma da estrada que primeiro contacte o eixo da Via e o

eixo da obra de arte da outra extremidade;

d)  Se uma das extremidades do Sublango coincidir com um né de interligagdo com

outra auto-estrada, ¢ esse no apresentar duas obras de arte na transposi¢fio dessa
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auto-estrada, a extensfio do Sublango serd determinada pela média da distdncia de

cada uma dessas obras de arte 3 outra extremidade;

e)  Sen#o estiver concluida a construgdo de um dos Sublangos da Via que lhe fiquem
contiguos, a sua extensdo sera provisoriamente determinada pela distdncia que
mediar entre o ultimo perfil transversal de Via construido e a entrar em servigo e o

eixo da obra de arte da outra extremidade;

f)  Se ndo estiver concluida a construgio dos dois Sublangos da Via que lhe fiquem
contiguos, a sua extensdo serd provisoriamente determinada pela distdncia que
mediar entre os dltimos perfis transversais de Via construidos e a entrar em

Servico.

CAPITULO IV
DURACAO DA SUBCONCESSAO

13, Prazo e termo da Subconcessdio

O prazo da Subconcessdo € de 30 (trinta) anos a contar da data de assinatura do Contrato de
Subconcessdo, expirando automaticamente as 24 (vinte e quatro) horas do dia em que ocorrer o

trigésimo aniversario dessa assinatura,

CAPITULO V

SOCIEDADE SUBCONCESSIONARIA
14. Objecto social, sede ¢ forma

A Subconcessiondria terd como objecto social exclusivo o exercicio das actividades que, nos
termos do Contrato de Subconcessio, se consideram integradas na Subconcessdo, devendo
manter, ao longo de toda a vigéncia da Subconcessfio, a sua sede em Portugal e a forma de

sociedade anénima, regulada pela Lei Portuguesa.
15. Estrutura accionista da Subconcessiondria

15.1. O capital social da Subconcessionaria encontra-se inicialmente distribuido entre os

Membros do Agrupamento na exacta medida prevista no Anexo 2 ao Contrato de

o
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15.2.

15.3.

154,

15.5.

[5.6.

Subconcessdo. Qualquer alteragdo da posigio hierdrquica dos Membros do
Agrupamento no capital da Subconcessionaria carece de autorizagdo prévia do

Concedente,

Salvo auterizagfo prévia do Concedente, a transmissio de acgdes da Subconcessionaria
¢ expressamente proibida até 3 (rés) anos apos a data de entrada em servigo do ultimo

Lango a construir,

Decorrido o prazo indicado no nimero anterior, podem quaisquer terceiros deter acgdes

da Subconcessionaria, desde que:

a)  Até 5 (cinco) anos apos a data da entrada em servigo do ultimo Lango a construir,
¢ salvo autorizagdo prévia do Concedente, os Membros do Agrupamento
detenham, em conjunto, e enquanto accionistas directos desta, o dominio da
Subconcessionaria, nos termos previstos no artigo 486° do Codigo das Sociedades

Comerciais;

b)  Decorrido o prazo previsto na alinea anterior, ¢ salvo autorizagfo prévia do
Concedente, os Membros do Agrupamento detenham, em conjunto, e enquanto
accionistas desta, o dominio da Subeoncessiondria, nos termos previstos no artigo

486° do Cédigo das Sociedades Comercials.

A Subconcessionaria comunicard ao Concedente, no prazo de 5 (cinco) dias apos lhe ter
sido solicitado, o registo de qualquer alteragfo na titularidade das acgdes, sobrestando
no registo até obter autorizagdo do Concedente para tal, nos casos em que esta seja

exigivel.

A Subconcessiondria fica obrigada a nfo reconhecer, para qualquer efeito, a qualidade
de accionista a qualquer entidade que adquira ou possua acgdes representativas do seu
capital em consequéncia de transmissdes de ac¢les efectuadas em violagdo do disposto

no presente Contrato ou nos Estatutos.

Consideram-se ac¢des, para os cfeitos previstos no presente numero 15., todos os

valores mobilidrios representativos do capital social da Subconcessionaria, que confiram



15.7.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

ou, por for¢a do disposto no Capitulo III do Titulo IV do Cdédigo das Sociedades

Comerciais, possam vir a conferir, direito de voto aos seus titulares.

As autorizagdes do Concedente previstas neste nimero 15. consideram-se tacitamente
concedidas na auséncia de resposta escrita num prazo de 180 (cento e oitenta) dias a

contar da data da respectiva solicitagfo.
16. Capital

O capital social da Subconcessionaria encontra-se subscrito e serd realizado nos termos

do Acordo de Subscri¢do de Capital.

Todas as acgbes representativas do capital social da Subconcessionaria sdo
obrigatoriamente nominativas, se tituladas, e seguirfio o regime dos titulos nominativos,

se escriturais.

A Subconcessionaria obriga-se a manter o Concedente permanentemente informado
sobre o cumprimento e o incumprimento do Acordo de Subscri¢do de Capital,
indicando-lhe, nomeadamente, se as entradas de fundos nele contempladas foram

realizadas ou, ndo o sendo, qual o montante em falta e a parte faltosa.

O incumprimento das obriga¢Ses de capitalizagdo da Subconcessiondria, tal como
previstas no Acordo de Subscri¢io de Capital, constitui incumprimento do Contrato de
Subconcessdo, salvo se atempadamente sanado, nomeadamente pelo accionamento das
garantias bancérias emitidas nos termos do Acordo de Subscrigéio de Capital e de acordo

com a minuta que constitui 0 Anexo 18 ao Contrato de Subconcessdo.

A Subconcessionéria ndo poderd proceder & reduc@io do seu capital social sem prévio

consentimento do Concedente.

A Subconcessiondria nio poderd, até a conclusfio da construgdo de toda a Via, deter

acgdes proprias.

X
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17.1.

17.2,

17.3.

17.4.

17.5.

17. Estarutos e Acordo Parassocial

Sem prejuizo do disposto no nimero 17.4., quaisquer alteragdes aos Estatutos deverdo

ser objecto de autorizagdo prévia do Concedente.

Deverdo ser objecto de autorizagfo prévia do Concedente quaisquer alteragdes ao
Acordo Parassocial das quais possa resultar, directa ou indirectamente, a modificagio
das regras relativas aos mecanismos ou a forma de assegurar o dominio da
Subconcessionaria pelos Membros do Agrupamento, devendo as alteragBes que néo
necessitem de autorizagdo do Concedente ser-lhe comunicadas no prazo de 30 (trinta)

dias ap0s a sua concretizagio.

A emissdo, pela Subconcessionaria, de quaisquer titulos ou instrumentos financeiros
que permitam ou possam permitir, em certas circunstancias, a subscri¢fio, aquisi¢do ou
detencgo de ac¢les representativas do capital social da Subconcessiondria em violagao
das regras estabelecidas nos numeros 15.1. a 15.4. carece de autorizagio prévia do
Concedente, a quem devera ser solicitada antes da sua emiss@o ou antes da outorga de
instrumento que 0s crie ou que constitua compromisso da Subconcessiondria em 0s

criar, consoante o evento que primeiro ocorrer,

Exceptuam-se do disposto no numero 17.1, as alteragdes dos Estatutos imperativamente

impostas por lei e, bem assim, aquelas que se limitem a consagrar:

a)  Aumento de capital da Subconcessiondria, desde que as condigdes ¢ a realizagéo

efectiva desse aumento observem o disposto nos numeros 15. ¢ 16.;
b}  Mudanga da sua sede, desde que observado o disposto no nimero 14.; ou

¢)  Alteragdo do nimero dos membros dos 6rgéos sociais ou da mesa da Assembleia

(Feral.

A Subconcessiondria remetera ao Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias apds a
respectiva outorga, c¢opia simples dos documentos de alteragdo dos Estatutos que tiver

realizado nos termos deste numero.



18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18. Oneraciio de accées da Subconcessiondria

A oneragio de acgOes representativas do capital social da Subconcessiondria dependerd

de autorizagio prévia do Concedente.

Exceptuam-se do disposto no niimero anterior as oneragdes de ac¢des efectuadas em
beneficio dos Bancos Financiadores, nos termos previstos nos Contratos de
Financiamento, as quais deverdio, em todos os casos, ser comunicadas ao Concedente
mediante o envio, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que sejam
constituidas, e se tal nfo resultar ja dos préprios Contratos de Financiamento, de cépia
simples do documento que formaliza a oneragdo e, bem assim, de informagdo detalhada

sobre quaisquer outros termos e condigdes em que forem estabelecidas.

Sem prejuizo do disposto no Anexo 7 ao Contrato de Subconcessdo, da execugéo,
mesmo que ndo judicial, dos instrumentos de oneragéo de ac¢des referidos no namero
anterior ndio poderd nunca resultar a detengfo, transmissfio ou posse, em violagdo do
disposto no Contrato de Subconcessdo e, nomeadamente, nos seus nimeros 5., 16. e
17., por entidades que ndo sejam Membros do Agrupamento, de ac¢es representativas

do capital social da Subconcessiondria.

As disposigfes do presente numero manter-se-d0 em vigor até 3 (trés) anos apds a data

de entrada em servigo do ultimo Lanco a construir.

19. Obrigagdes de informagio da Subconcessiondria

Ao longo de todo o periodo da Subconcessio, € sem prejuizo das demais obrigagdes de

informagdo estabelecidas no Contrato de Subconcessdo, a Subconcessionaria compromete-se

para com o Concedente a:

a)

Dar-lhe imediato conhecimento de todo e qualquer evento de que tenha conhecimento e
que possa vir a prejudicar, impedir ou tornar mais oneroso ou dificil o cumprimento
pontual e atempado de qualquer das obrigagdes para si ou para o Concedente
emergentes do Contrato de Subconcessdo e/ou que possa constituir causa de sequestro

da Subconcessio ou de rescisdio do Contrato de Subconcessio;

/
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b)

d)

g)

h)

Dar-lhe imediato conhecimento da ocorréncia de qualquer diferendo ou litigio com
qualquer contraparte dos Contratos de Projecto e prestar-lhe toda a informacao relevante

relativa a evolugéio dos mesmos;

Remeter-lhe, até ao dia 31 (trinta e um) de Maio de cada ano, os documentos de
prestacdo de contas legalmente exigidos, bem como a certificacio legal de contas, o

parecer do orgéo de fiscalizagdo e, se existir, o relatorio dos auditores externos;

Remeter-lhe, até ao dia 30 (trinta) de Setembro de cada ano, o balango e a conta de
exploragdo relativos ao primeiro semestre do ano em causa, bem como o parecer do

orgao de fiscalizagdo e, se existir, o relatorio dos auditores externos,

Dar-lhe imediato conhecimento de toda e qualquer situagdo que, quer na fase de
construgdo quer na de exploragéo, corresponda a acontectimentos que alterem ou possam
alterar significativamente o normal desenvolvimento dos trabalhos, ou do regime da
exploragfio, bem como a verificagdo de anomalias estruturais ou significativas no

Empreendimento Subconcessionado;

Fornecer-lhe, por escrito ¢ no menor prazo possivel, relatdrio circunstanciado ¢
fundamentado das situagdes indicadas na alinea anterior, integrando, eventualmente, a
contribui¢do de entidades exteriores & Subconcessiondria e de reconhecida competéncia,
com indicacdo das medidas tomadas ou a implementar para a superagdo daquelas

situagdes;

Remeter-lhe, trimestralmente, relatdério com informagdo detalhada das estatisticas de

trafego elaboradas nos termos do nimero 59.;

Remeter-lhe, em suporte informatico, no prazo de 3 (irés) meses apods o termo do
primeiro semestre civil e no prazo de 5 (cinco) meses apds o termo do segundo semestre
civil, informacdo relativa a condicio financeira da Subconcessiondria desde a entrada
em vigor da Subconcessio até ao termo do semestre anterior, bem como uma projecgdo
da sua posi¢do entre esse periodo e o termo previsto da Subconcessdo, sendo esta

informacdo elaborada no formato do Caso Base;
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i)

1)

20.1.

20.2,

21.1.

Remeter-the, antes do termo do primeiro trimestre de cada ano, um relatorio, respeitante
ao ano anterior, no qual sera prestada informacdo circunstanciada sobre os estudos e
trabalhos de construgéo, conservagéo e exploracio da Via, bem como sobre os niveis de
servico, os indicadores de actividade relacionados com a sinistralidade e seguranca
rodovidria, os indicadores de sustentabilidade ambiental, acompanhado por auditoria

efectuada por entidade idénea e independente, em formato a aprovar pelo Concedente;

Remeter ao InIR, com periodicidade pelo menos anual, as actualizagdes do modelo
financeiro que resultem, nomeadamente, da evolugfo real da Subconcessfo, sendo o

conteudo desta informacdo idéntico ao previsto na alinea h) deste nimero 19.;

Apresentar, prontamente, as informag¢des complementares ou adicionais que the sejam

solicitadas pelo Concedente;
Apresentar todas as informagdes que lhe sejam solicitadas pelo InIR.
20. Obtengdo de licengas

Compete a Subconcessionaria requerer, custear, obter e manter todas as licengas e
autorizagdes necessarias ao exercicio das actividades integradas na Subconcesséo,

observando todos os requisitos que para tal sejam necessarios.

A Subconcessiondria devera informar de imediato o Concedente no caso de qualquer
das licencas a que se refere o nimero anterior Ihe ser retirada, caducar, ser revogada ou
por qualquer motivo deixar de operar os seus efeitos, indicando, desde logo, que

medidas tomou e/ou ird tomar para repor tais licengas em vigor.

CAPITULO VI

FINANCIAMENTO
21.Responsabilidade da Subconcessiondria

A Subconcessionaria é responsavel Unica pela obtengdo do financiamento necessario ao
desenvolvimento de todas as actividades que integram o objecto da Subconcessfio, por
forma a que possa cumprir cabal e atempadamente todas as obriga¢des que assume no

Coitrato de Subconcessio.
I



21.2.  Com vista a obten¢io dos fundos necessarios ao desenvolvimento das actividades que
integram o objecto da Subconcessdo, a Subconcessiondaria celebrou com os Bancos
Financiadores os Contratos de Financiamento ¢ celebrou com o0s seus accionistas o
Acordo de Subscri¢do de Capital, que, em conjunto com o cash-flow liquido gerado pela

Subconcessio, declara garantirem-fhe tais fundos.
22,0brigagdes do Concedente

O Concedente ndo estd sujeito a qualquer obrigac¢io, nem assume qualquer responsabilidade ou
risco no que respeita ao financiamento necessério ao desenvolvimento das actividades integradas

na Subconcessio, sem prejuize do disposto em contrario neste Contrato.

CAPITULO VII

EXPROPRIACOES
23.Disposicdes aplicaveis

As expropriagdes efectuadas por causa, directa ou indirecta, da Subconcessdo sdo aplicaveis as

disposigdes da legislagdo portuguesa em vigor.
24.Utilidade piiblica das expropriacoes

S#o de utilidade publica, com cardcter de urgéncia, todas as expropriagdes referidas no nimero

anterior.
25, Declaragdo de utilidade publica com cardcter de urgéncia
25.1,  Compete a Subconcessionaria:

a) A pratica dos actos que individualizem, caracterizem e identifiquem os bens a

expropriar;,

b}  Apresentar ao Concedente, nos prazos previstos no Programa de Trabalhos, todos
os elementos e documentos necessarios & emissdo das Declaragdes de Utilidade

Publica.

28



25.2.

25.3.

254,

25.5.

26.1.

26.2.

O Concedente deverd aprovar o fasciculo do projecto de execugdo referente a
expropriagdes no prazo de 90 (noventa) dias contados da recepgdo desse projecto, prazo

findo o qual se considerara o projecto de expropriagdes tacitamente aprovado.

Caso os projectos, elementos e documentos referidos nos numeros 25.1. ¢ 25.2. exibam
incorrecgdes ou insuficiéncias que influam na individualizagdo, caracterizagio e
identificagdo das parcelas e expropriar ou na emissdo das DeclaragSes de Utilidade
Publica, o Concedente notificara a Subconcessionaria, até 60 (sessenta) dias depois da
recepcio do projecto, para os corrigir, sem prejuizo da pratica imediata dos actos

expropriativos que néo sejam afectados pelas incorrecgdes ou insuficiéncias detectadas.

O Concedente diligenciara junto do Governo, praticando todos os actos da sua
competéncia que se mostrarem convenientes ou necessarios, para que este proceda a
emissédo e publica¢do das Declaragdes de Utilidade Publica dos terrenos a expropriar no
prazo de 30 (trinta) dias contados da aprovagio global do fasciculo do projecto de
execugdo referente a expropriagdes ou da aprovagio das plantas parcelares, consoante o

que ocorrer mais tarde,

Sempre que se torne necessario realizar expropriagdes para manter direitos de terceiros
no estabelecimento ou restabelecimento de redes, vias de qualquer tipo ou servigos
afectados, serdo estas de utilidade publica e com caracter de urgéncia, sendo aplicdveis

todas as disposi¢des que regem a Subconcessio.
26.Conducgio, controlo e custos dos processos expropriativos

A condugdo e realizag@o dos processos expropriativos dos bens ou direitos necessarios
ao Estabelecimento da Subconcessdo compete 3 Subconcessiondria, como entidade
expropriante em nome do Estado, & qual caberd também suportar todos os custos
inerentes & conduglo dos processos expropriativos e, bem assim, o pagamento de
indemnizagdes ou outras compensagdes decorrentes das expropriagdes ou da imposigéo

de serviddes ou outros dnus ou encargos que delas sejam consequéncia.

Compete a Subconcessiondria prestar ao Concedente, a todo o tempo, e nomeadamente

no a&mbito dos estudos e projectos por si realizados, toda a informagfo relativa aos
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26.3.

26.4.

processos expropriativos em curso, incluindo, designadamente, a apresentagio de
relatdrios semestrais das expropriagdes realizadas, contendo a identificagdo das parcelas
expropriadas e respectivos valores de aquisi¢do ou indemnizagio, bem como daquelas

em que foram accionados 0s mecanismos de posse administrativa.

Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, qualquer atraso imputdvel ao
Concedente, e superior a 30 (trinta) dias, na aprovagdo do fasciculo de expropriagdes do
projecto de execugdo confere a Subconcessiondria o direito & reposigdo do equilibrio

financeiro da Subconcessio, nos termos do nimero 89..

Quaisquer atrasos imputaveis ao Estado na pratica de acto ou actividade que, pela sua
natureza, deva ser por ele praticado, designadamentc a emissdo e publicagdo das
Declaragdes de Utilidade Publica dos terrenos a expropriar, dos quais resulte atraso
superior a 45 (quarenta e cinco) dias no inicio dos trabalhos no Lango ou Sublango,
confcre a Subconcessionaria o direito 4 reposicdo do equilibrio financeiro da

Subconcessdo, nos termos previstos no niumero 89..

CAPITULO VIII

CONCEPCAO, PROJECTO £ CONSTRUCAO DA VIA

27. Financiamento, concep¢do, projecto, aumento de niimero de vias, construg¢do, exploragio,

conservacdo e operacdo

A Subconcessionaria é responsavel pelo financianiento, concepgdo, projecto, aumento de nimero

de vias, reabilitacdo, construgéio, exploragio, conservacido e operacdo dos Langos referidos no

numero 6.1., respeitando os estudos e projectos aprovados nos termos dos niimeros seguintes e o

disposto no Contrato de Subconcessio.

28.1.

28.Inicio da Construcio

A construcdo dos Langos de construgfo nova ou alarganiento indicados nas alineas a) e
b) do numero 6.1, devera obrigatoriamente ter inicio até 6 (seis) meses apds a assinatura

do Contrato de Subconcessio.
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28.2.  Para cumprimento das obriga¢Ses assumidas em matéria de concepgdo, projecto, €
construgdo da Via, bem como das previstas no Capitulo VII relativas a expropriagdes, a

Subconcessionaria celebrou, com o ACE, o Contrato de Empreitada.
29.Programa de execugio da Auto-Estrada

A data limite de entrada em servigo do ultimo Lango de construgéo nova € o dia correspondente

ao termo do 30° (trigésimo) més apés a data de assinatura do presente Contrato.
30.Disposicies gerais relativas a estudos e projectos

30.1. A Subconcessionéria promovera, por sua conta e inteira responsabilidade, a realizagfo
dos estudos e projectos relativos aos Langos a construir, as Areas de Servico, as dreas de
repouso, aos centros de manutengfio e conservagfo e aos outros equipamentos da Via, os

quais deverfo:
a)  Respeitar os termos da Proposta;

b)  Satisfazer as normas legais e regulamentares em vigor, e, bem assim, as normas

comunitdrias aplicaveis; e

c) Satisfazer as regras gerais relativas 4 qualidade, seguranga, comodidade e
economia dos utentes da Via, sem descurar os aspectos de integragdo ambiental e

enquadramento adaptado & regific que a mesma atravessa.

30.2.  Os estudos e projectos referidos no niimero anterior serdo apresentados, sucessivamente,
sob a forma de estudo prévio (incluindo, sempre que necessario, Estudos de Impacte
Ambiental), projecto base e projectos de execugdio, podendo alguma destas fases ser
dispensada pelo Concedente, a solicitagdo, devidamente fundamentada, da

Subconcessiondria.

30.3. A nomenclatura a adoptar nos diversos estudos e projectos deverd estar de acordo com o

Vocabulario de Estradas e Aerédromos.

304. O tragado da Via e a localizagdo dos respectivos nés de ligagdo, Areas de Servigo,

equipamentos de portagem, areas de repouso e sistemas de contagem e classificagdo de
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30.5.

30.7.

trafego deverdo ser objecto de pormenorizada justificacio nos estudos e projectos a
realizar pela Subconcessionaria, ¢ tcrdo em conta os estudos de caracter urbanistico e de
desenvolvimento que existam ou estejam em curso para as localidades ou regides
abrangidas nas zonas em que esse tragado se desenvolva, designadamente, e sempre que
estiverem em vigor na data de aprovagdo do projecto de execugo, os planos regionais
de ordenamento do territdrio, os planos directores municipais, os planos de pormenor

urbanisticos, os Estudos de Impacte Ambiental e as Declaragdes de Impacte Ambiental.

As normas a considerar na elaborag¢do dos projectos, e que ndo sejan taxativamente
indicadas no Contrato de Subconcessio nem constem de disposi¢des legais ou
regulamentares em vigor, deverdo ser as que correspondam a melhor técnica rodoviaria

a data de elabora¢fo dos projectos de execugio.
Os estudos e projectos apresentados pela Subconcessionaria deverdo:

a) Ser instruidos com parecer de revisdo, emitido por entidades técnicas

independentes;

b)  Ser acompanhados de declaragdo da Subconcessionaria confirmando ter obtido

todas as autorizag¢des necessdrias, emitidas pelas autoridades competentes;

¢)  Ser acompanhados por auditoria de seguranga elaborada por entidade téenica

independente;

d)  Ser elaborados e apresentados por forma a permitir o cumprimento, por aquela, da
obrigagdo de observar as datas de inicio da construgdo e de abertura ao trafego dos
Langos que se encontram estabelecidas nos nimeros 28. ¢ 29. ¢ no Anexo 3 ao

Contrato de Subconcessio,

No prazo de 90 (noventa) dias contados da data de assinatura do Contrato de
Subconcessdo, a Subconcessionaria identificara as entidades técnicas independentes que

propde para a emisséo dos pareceres de revisdo a que alude o numero anterior.

As entidades revisoras serfio contratadas pela Subconcessionaria, sendo o modelo de

revisdo aprovado pelo Concedente, o qual podera solicitar directamente aquelas
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30.9.

31.1.

quaisquer esclarecimentos ou informag¢8es, que deverdo ser prestados em prazo

razoavel.

As entidades técnicas independentes propostas pela Subconcessionaria consideram-se
tacitamente aprovadas no prazo de 30 (trinta) dias a contar da sua indicag8o, nos termos

do numero 30.7., ao Concedente.
31.  Apresentacdo dos estudos e projectos

Sempre que houver lugar a apresentagdo de estudos prévios, deverfio os mesmos ser

entregues ao Concedente e estar divididos nos seguintes fasciculos independentes:
a)  Volume-sintese, de apresentagio geral do Lango ou Sublango;

b) Estudo de trafego, actualizado, que suporte o dimensionamento da secgéo
corrente, dos ramos dos nos de ligagdo, dos pavimentos e do equipamento de

portagem;

c) Estudo geoldgico-geotécnico, com proposta de programa de prospecgéo

geotéenica detalhada para as fases seguintes do projecto;

d)  Volume geral, contendo as geometrias propostas para as vdrias solugdes de
tragado, incluindo nds de ligagdo ¢ restabelecimentos, a drenagem, a
pavimentag#o, a sinalizagdo e seguranga, a integragfio paisagistica, 0 equipamento

de portagem e outras instala¢des acessdrias;
e)  Obras de arte correntes;
f)  Obras de arte especiais;
g)  Tuneis;
h)  Equipamento de portagem;
i) Areas de Servigo e dreas de repouso;

j)  Sistema de Controlo e Gestéio de Trafego.

4'
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31.2.

Os estudos prévios, se existentes, serdo instruidos conjuntamente com 0s respectivos
Estudos de Impacte Ambiental, por forma a que o Concedente os possa remeter ao
Ministério com a tutela do ambiente para emissfo da Declaragdo de Impacte Ambiental,
sem prejuizo da posi¢io de proponente atribuida 4 Subconcessiondria, tal como definido

na Lei.

Os projectos base ¢ os projectos de execucdo deverdo ser apresentados ao Concedente
divididos nos seguintes fasciculos independentes, salvo instrugdo em contrdrio deste,

que podera dispensar a apresentacio de alguns dos referidos fasciculos:
a)  Volume-sintese, de apresentagio geral dos Langos ou Sublangos;
b}  Implantagdo e apoio topografico;

¢)  Estudo geoldgico e geotécnico;

d)  Tracado geral;

e}  Nos de ligagéo;

f)  Restabelecimentos, serventias e caminhos paralelos;

g)  Drenagem;

h)  Pavimentagio;

i) Integracio patsagistica;

) Equipamento de seguranca;

1) Sinalizacdo;

m) Sistema de Controlo ¢ Gestdo de Trafego;

n)  Canal Técnico Rodoviario;

o) ITluminagéo;

p)  Vedacdes:
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q)  Servigos afectados;

r) Obras de arte correntes;

s)  Obras de arte especiais;

t) Tuneis;

u)  Centro de assisténcia € manutengio;
v)  Areas de Servigo e areas de repouso;
w)  Projectos complementares;

X)  Expropriagdes;

y)  Equipamento de portagens;

z)  RECAPE.

314. Toda a documentagiio referida nos nimeros anteriores sera entregue no numero de
exemplares que, nos 15 (quinze) dias seguintes a assinatura do Contrato de
Subconcessdo, vier a ser fixado pelo Concedente, com excep¢éo dos estudos e projectos
de caracter ambiental, que serfio apresentados nos termos da legislagdio ambiental
aplicavel, sendo que os ficheiros informadticos deverfo ser manipuldveis em
equipamentos do tipo computador pessoal (PC ou PS), em ambiente Windows (Gltima

Versio).
31.5. A documentagdo informatica usard os seguintes tipos:
a)  Textos — Word, armazenados no formato standard;
b)  Tabelas e folhas de célculo — Excel, armazenados no formato standard;
¢y Pecas desenhadas — formato DXF ou DWG.

31.6.  Devera ainda ser apresentada uma copia, em suporte informatico e formato PDF, de
toda a documentagéo (textos, tabelas, folhas de calculo e pecas desenhadas).
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32.2.

(98]
b
L2

32.4.

32.Critérios de projecto

Na eclaboragio dos projectos da Auto-Estrada deve a Subconcessiondria respeitar as
caracteristicas técnicas definidas nas normas de projecto do Concedente. tendo em conta

a velocidade base de 120 km/h, sem prejuizo do disposto nos nimeros seguintes.

Na claboragdio dos projectos dos Langos sem perfil de Auto-Estrada deve a
Subconcessiondria respeitar as caracteristicas técnicas definidas nas normas de projecto
do Concedente, tendo em conta a velocidade base de 80 km/h, sem prejuizo do disposto

no numero scguinte.

E'm zonas excepcionalmente dificeis, por motivos de ordem topografica ou urbanistica,
¢ nomeadamente quando estas caracteristicas ja resultarem do pacote técnico submetido
juntamente com a Proposta, podera ser adoptada velocidade base inferior a 120 km/h ou
a 80 km/h, conforme o que for aplicavel, e caracteristicas técnicas inferiores as
constantes das normas de projecto do Concedente, mediante proposta da

Subconcessionaria, devidamente fundamentada, e que seja aceite pelo Concedente.

O dimensionamento do perfil transversal dos Sublangos (sccg¢dio corrente) deve ser
baseado nos volumes hordrios de projecto previstos para o ano horizonte, considerado

como o vigésimo ano apods a abertura ao trafego do Lango em que se integram.

Relativamente as obras acessorias e trabalhos complementares a considerar nos
projectos e a levar a cabo pela Subconcessionaria, deverd atender-se, designadamente,

a0 seguinte;

a)  Vedagho — A Via sera vedada em toda a sua extensio, utilizando-se, para o efeito,
tipos de vedagdes adequadas & ocupaco marginal a aprovar pelo Concedente. As
passagens superiores em que o trafego de pedes seja exclusivo ou importante

serdo também vedadas lateralmente em toda a sua extensio;

b)  Sinalizagdo — Serd estabelecida a sinaliza¢fio horizontal, vertical e variavel
indispensavel para a conveniente orientagio e seguranga da circulagdo, segundo as
disposi¢bes normativas em vigor, o Codigo da Estrada ¢ o Regulamento de

Sinalizaco do Transito. Deverd ser, ainda, prevista sinalizacdo especifica para a
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32.6.

d)

g)

circulagdo em situagfio de condigdes atmosféricas adversas, tais como chuva

intensa ou nevoeiro;

Equipamentos de seguranc¢a — Serdo instaladas guardas e outros equipamentos de
seguran¢a, nomeadamente no limite da plataforma da Via, junto dos aterros com
altura superior a 3 (trés) metros, no separador, quando tenha largura inferior a 9
(nove) metros, bem como na protecgfo a obstdculos proximos da plataforma ou
nos casos previstos na Directiva n.° 83/189/CEE e na Lei aplicavel. Deverdo ser

instalados sistemas de detec¢do de nevoeiro;

Integragé@o e enquadramento paisagistico — A integracdo da Via na paisagem € o
seu enquadramento adaptado & regifio que atravessa serd objecto de projectos
especializados que contemplem a implantagdo do tragado, a modulagdo dos
taludes e o revestimento, quer destes quer das margens, separador e Areas de

Servico;

Iluminagio — Os nés de ligagéo, as Areas de Servico, as portagens e as areas de
repouso deverdo ser iluminadas, bem como as pontes de especial dimenso e os

tuneis;

Sistema de Controlo e Gestédo de Trafego — Serfio estabelecidas ao longo da Via
adequadas redes de telecomunica¢des para servigo exclusivo da
Subconcessionaria e do Concedente e para assisténcia aos utentes. O canal técnico
a construir pela Subconcessiondria para o efeito deverd permitir a instalagio de

cabos de fibra éptica pelo Concedente, cuja utilizac&o lhe ficara reservada;

Qualidade ambiental — Deverdio existir dispositivos de protecgfio contra agentes

poluentes, no solo e nos aquiferos, bem como contra o ruido.

Ao longo e atravessando a Via, incluindo nas suas obras de arte especiais e respectivos

acessos, deverfo ser estabelecidos, onde o Concedente determine ser conveniente, 0s

dispositivos necessarios para que o futuro alojamento de cabos eléctricos, telefonicos e

outros possa ser efectuado sem afectar as estruturas e sem necessidade de levantar o

pavimento.
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33.2.

33.3.

33.Aprovacio dos estudos e projectos

Os estudos ¢ projectos apresentados pela Subconcessionaria nos termos dos numeros
anteriores considerani-se tacitamente aprovados no prazo de 60 (sessenta) dias a contar

da respectiva apresenta¢fo, sem prejuizo do disposto nos nameros seguintes.

A solicitagfo, pelo Concedente, de correcgdes ou esclarecimentos dos estudos ou
projectos apresentados ten1 por efeito o re-inicio da contagem do prazo de aprovacio, se
aquelas correcedes ou esclarecimentos forem solicitados nos 30 (trinta) dias seguintes a
sua apresentacdo, ou a mera suspensdo daqueles prazos, até que seja feita a correcgio ou

prestado o esclarecimento, se a referida solicitagdo se verificar apos aquele momento.

Quando for exigivel a emissfio de Declaragdo de Impacte Ambiental ou de parecer de
conformidade ambiental, o prazo de aprovagfo referido no numero 33.1. contar-se-a a
partir da data da respectiva recep¢do pelo Concedente, ou do termo do prazo previsto na

Lei para a sua emisséio, consoante o que primeiro ocorrer.

34.Localizagio da Via

A localizagio geografica do tragado aprovado dos Langos ¢ Sublangos que compdem a Via nédo

origina, em nenhuma circunstincia, direito 4 reposigiio do reequilibrio financeiro da

Subconcessio, salvo se o referido tragado se localizar, por imposi¢do do Concedente, no todo ou

em parte, fora (i) do Corredor considerado no pacote técnico que acompanha a Proposta ou (ii)

do Corredor previsto na respectiva DIA obtida pelo Concedente para efeitos do langamento do

concurso publico referido no Considerando (A).

35.1.

35.2.

35.Execucido das obras

A execuglio de gualquer obra, pela Subconcessionaria, sd podera iniciar-se depois de

aprovado o respectivo projecto de execugfo.

Compete a Subconcessionaria elaborar e submeter a aprovagio do Concedente, que se
considerara tacitamente concedida se nfo for recusada no prazo de 30 (frinta) dias a
contar da data da sua submiss@o, os cadernos de encargos ou as normas de construgfio,

néo podendo as obras ser iniciadas antes de os mesmos terem sido aprovados.
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35.3

35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

36.1.

36.2.

36.3.

As obras a realizar pela Subconcessiondria devem ser realizadas com emprego de
materiais de boa qualidade e na devida perfei¢fio, segundo as melhores regras da arte, de
harmonia com as disposi¢des legais e regulamentares em vigor, e com as caracteristicas

habituais em obras do tipo das que constituem objecto da Subconcesséo.

Quaisquer documentos que care¢am de aprovagdo do Concedente apenas poderdo

circular nas obras com o visto deste.

A execug¢do, por Empreiteiros Independentes, de qualquer obra ou trabalho que se inclua
nas actividades integradas na Subconcessdo devera respeitar a legislagdo nacional e

comunitaria aplicavel.

Constitui especial obriga¢do da Subconcessiondria promover, e exigir de todas as
entidades que venham a ser contratadas para o desenvolvimento de actividades
integradas na Subconcessdo, que sejam observadas todas as regras de boa condugéo das
obras ou trabalhos em causa e implementadas especiais medidas de salvaguarda da

integridade fisica do piiblico e de todo o pessoal afecto aos mesmos.

Apenas poderdo ser contratadas, para desenvolver actividades integradas na
Subconcessdo, entidades que se encontrem devidamente licenciadas e autorizadas e que

detenham capacidade técnica e profissional adequada para o efeito.
36.Condicionamentos especiais aos projectos e & construgdo

O Concedente podera impor a Subconcessionaria a realizagdo de modificagbes aos
projectos e estudos apresentados, mesmo se ja aprovados, mediante comunicagdo

dirigida a4 Subconcessionaria e imediatamente aplicavel.

A Subconcessiondria terd de efectuar e de fazer entrar em servigo as alteragbes nas

obras que sejam determinadas pelo Concedente.

Em situa¢des de emergéneia, estado de sitio ou calamidade publica, o Concedente
poderd decretar a suspensdo ou interrupgdo da execugdo de quaisquer trabalhos ou obras
e adoptar as demais medidas que se mostrem adequadas, mediante comunicagéo dirigida

a Subconcessionaria e imediatamente aplicavel.
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36.4.

36.5.

37.1.

38.1.

O cumprimento das determinagdes do Concedente, emitidas no uso dos poderes
descritos nos nimeros 36.1. a 36.3., confere 4 Subconcessionaria direito a reposi¢éo do
equilibrio financeiro da Subconcessio, nos termos do namero 89., salvo se as altera¢des
determinadas pelo Concedente tiverem a natureza de correc¢des do incumprimento, pela

Subconcessionaria, das suas obrigacdes contratuais,

Salvo se as obras referidas no numero 36.2. forem realizadas por concurso publico, na
reposicdo do equilibrio financeiro referida no numero anterior ter-se-a por base a
listagem de pre¢os unitarios a acordar previamente & execu¢do das obras em causa entre
o Concedente e a Subconcessionaria, tendo em consideragdo, se as alteragdes forem
ordenadas antes da entrada em servi¢o do Ultimo Lango, os pregos unitarios constantes

do Contrato de Empreitada.

Os documentos do concurso publico referido no nGmero anterior, ¢ a respectiva

adjudicacio, deverdio ser previamente aprovados pelo Concedente.
37.Patrimaonio historico e acliados arqueolégicos

Qualquer patrimonio histdrico ou arqueoldgico que seja identificado ou descoberto no
decurso das obras de construgéio da Via serd pertenca exclusiva do Estado Portugués,
devendo a Subconcessionaria notificar o Concedente, imediatamente, da sua descoberta,
e nio podendo efectuar quaisquer trabalhos que o possam afectar ou pdr em perigo sem
obter indicagdes do Concedente relativamente & sua forma de preservagéo, se

aconselhavel.

A verificacdo de qualquer uma das situagdes previstas no presente nimero confere a
Subconcessionaria o direito & reposi¢o do equilibrio financeiro da Subconcesséo, nos

termos do nimero 89..
38.Programa de Traballios

O Programa de Trabalhos estabelece, designadamente, as datas em que a
Subconcessiondria se compromete a apresentar os estudos e projectos, a iniciar as obras

de construgdo da Via e a abrir ao trafego os Lancos ¢ Sublangos.
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38.2.

38.3.

38.4.

38.5.

39.1.

39.2.

39.3.

O Programa de Trabalhos ndo podera ser alterado pelas Partes.

Sempre que for aceite pelas Partes que a evolugfo real das actividades integradas na
Subconcessdo determina que os prazos e datas previstos no Programa de Trabalhos nédo
podem ser cumpridos, serd elaborado, por acordo, um Programa de Trabalhos
Actualizado que servird, estritamente, para registar as novas datas e prazos dos eventos,
previstos no Programa de Trabalhos, que ainda nfio tenham ocorrido & data da sua

elaboragéo.

A aceitagfo, pelas Partes, do Programa de Trabalhos Actualizado ndo pode ser
interpretada como significando a admissfio, por qualquer uma delas ou por ambas, de
qualquer responsabilidade pelo atraso no cumprimento das datas e prazos constantes do

Programa de Trabalhos.

Sempre que o atraso no cumprimento do Programa de Trabalhos for imputdvel ao
Concedente, a Subconcessionaria terd direito & reposigdo do equilibrio financeiro da

Subconcessdo, nos termos do nimero 89..
39.Plano de Recuperacdo de Atrasos

Ocorrendo, ou sendo previsivel a ocorréncia, de atraso no cumprimento de alguma ou
algumas das datas ou prazos constantes do Programa de Trabalhos, o Concedente
poderd notificar a Subconcessiondria para apresentar, no prazo que lhe for fixado, um
Plano de Recuperagio dos Atrasos, contendo a indicagio do refor¢o de meios para o
efeito necessarios, bem como o respectivo custo € a imputagéo da responsabilidade pelo

seu pagamento, tal como entendida pela Subconcessionaria.

De igual modo, e nas mesmas circunstincias, podera a Subconcessiondria tomar a
iniciativa de apresentar ao Concedente um Plano de Recuperagfio de Atrasos com o

mesmo conteudo daquele referido no numero anterior.

O Concedente pronunciar-se-4 sobre o Plano de Recuperagéo de Atrasos no prazo de 15

(quinze) dias a contar da sua apresenta¢fo, findos os quais se presumira o respectivo

) T %
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39.4.

39.5.

40.1.

40.2.

41.1.

41.2,

Caso o Plano de Recuperagdo de Atrasos nfo scja apresentado no prazo para o efeito
fixado, ou caso este néo seja aprovado, poderd o Concedente impor a Subconcessionaria
a adopgio das medidas que entender adequadas ¢/ou o cumprimento de um Plano de

Recuperacao de Atrasos por cle elaborado.

Até a4 aprovacdo ou imposi¢do de um Plano de Recuperagdo de Atrasos, a
Subconcessionaria deverd manter a execucio dos trabalhos nos termos definidos no
Programa de Trabalhos, ficando obrigada, apds ser notificada daquela aprovagdo ou
imposigéo, a cumprir o Plano de Recuperagio de Atrasos e a observar as medidas dele

constantes,
40. Aumento de niimero de vias da Auto-Estrada

O aumento de nimero de vias dos Langos com perfil de Auto-Estrada sera realizado,

salvo instrucdo em contrario do Concedente:

a)  Nos Sublangos com quatro vias, devera ser iniciada a construgo de mais uma via
cm cada sentido no ano seguinte aquele em que o TMDA atingir 35 000 (trinta e

cinco mil) veiculos;

b)  Nos Sublancos com seis vias, devera ser iniciada a construcio de mais uma via
em cada sentido no ano seguinte aquele em que o TMDA atingir 60 000 (sessenta

mil} veiculos.

s custos de execugio das obras de alargamento referidas no nimero anterior ndo serfo

comparticipados pelo Concedente.
41L.Vias de comunicagiio e servigos afectados

Competira a Subconcessionaria suportar os custos e encargos relativos a reparagfo dos
danos que se verifique terem sido causados em quaisquer vias de comunicagio em
consequéncia das obras a seu cargo, bem como o0s relativos ao restabelecimento das vias

de comunicagio existentes e interrompidas pela construgio da Via.

O restabelecimento de vias de comunicago a que se refere a parte final do numero

anterior serd efectuado com um perfil transversal que atenda as normas em vigor,



41.3.

41.4.

41.5.

41.6.

42.1.

devendo as correspondentes obras de arte dar continuidade 4 faixa de rodagem, bermas,
equipamentos de seguranga e separador, quando exista, da via onde se inserem e
apresentar, exteriormente, de um e outro lado, passeios de largura dependente das
caracteristicas dessas wvias. O tracado e as caracteristicas técnicas destes
restabelecimentos devem garantir a comodidade e a seguranga de circulagfio, atentos os
volumes de trafego previstos para as mesmas ou tendo em conta o seu enquadramento

Vidrio existente ou projectado.

Compete ainda & Subconcessiondria construir, na Via, as obras de arte necessarias ao
estabelecimento das vias de comunicagdo constantes de planeamentos ou projectos
oficiais, aprovados pelas entidades competentes a data da apresentago, ao Concedente,

do projecto de execugdo dos Langos a construir ou a duplicar.

A Subconcessiondria serd responsavel por deficiéncias ou vicios de construgdo que
venham a ser detectados nos restabelecimentos referidos no nimero 41.1. até 5 (cinco)

anos apds a data da respectiva concluso.

A Subconcessionaria sera responsavel pela reparagdo ou indemnizag¢fio de todos e
quaisquer danos que, em resultado da execucdo das obras da sua responsabilidade,
forem causados em condutas de dgua, esgotos, redes de electricidade, gés,

telecomunicagdes e respectivos equipamentos e em quaisquer outros bens de terceiros.

A reposi¢do, nos termos do nGmero anterior, de bens e servigos danificados ou
afectados pela construgdo da Via serd efectuada de acordo com as imposi¢des das
entidades que neles superintenderem, nfo podendo, contudo, ser exigido que a mesma

se faga em condig¢des substancialmente diferentes das previamente existentes.
42.Responsabilidade da Subconcessiondria pela qualidade da Via

A Subconcessiondria garante ao Concedente a qualidade da concepgéo, do projecto e da
execugdo das obras de construgio e conservacfo dos Langos, responsabilizando-se pela
sua durabilidade, em permanentes e plenas condigdes de funcionamento e

operacionalidade, ao longo de todo o periodo da Subconcesséo.

<
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42.2.

43.1.

43.4.

43.5.

A Subconcesstonaria respondera, perante o Concedente ¢ perante terceiros, nos ternos
gerais da Lei, por quaisquer danos emergentes ou lucros cessantes resultantes de
deficiéncias ou omisses na concepgdo, no projecto, na execu¢do das obras de
construgdo ¢ na conservagdo da Via, devendo esta responsabilidade ser coberta por

seguro, nos termos do numero 73..
43.Entrada em servigo da Via construida

A Subconcessiondria deve, apos a conclusio dos trabalhos indispensdveis a entrada em
scrvigo de cada Lango, solicitar, com um pré-aviso de 15 (quinze) dias relativamente a
data pretendida, a realizagdo da respectiva vistoria, a cfectuar, conjuntamente, por
representantes do Concedente e por representantes da Subconcessionaria, com a

presenca de representantes do InlR.

Para o efeito previsto no numero anterior, consideram-se como trabalhos indispensaveis
a entrada em servigo de cada Lango os respeitanies a pavimentagfo, obras de arte,
sinalizagdo horizontal ¢ vertical, equipamento de seguranga, equipamento de portagem,
equipamento de contagem e de classificagio de trafego, bem como o equipamento
previsto no dmbito da proteccfio do ambiente, nomeadamente nas componentes acustica,
hidrica ¢ de fauna, ensaios de controlo de qualidade, bem como os trabalhos que

obriguem & permanéncia de viaturas dc servigo na faixa dec rodagem.

Da vistoria a que se refere o numero 43.1. serd lavrado auto assinado por representantes

do Concedente e por representantes da Subconcessionaria.

A abertura ao trafego de cada Lango sé podera ter lugar quando o auto referido no
nimero anterior seja favordvel & sua entrada em servico e caso s¢ encontrem
asseguradas as condigdes de acessibilidade a rede existente, previstas no projecto da
obra ou determinadas pelo Concedente e que sejam imprescindiveis ao seu normal

funcionamento,

No caso de, ndo obstante ter sido autorizada a abertura ao trafego de um ou varios
Lancos, haver lugar a realizagfo, neles, de trabalhos de acabamento ou melhoria, serdo

tais trabalhos realizados prontamente pela Subconcessionaria, realizando-se, apos a sua
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43.6.

43.7.

43.8.

44.1.

44.2.

44.3.

conclusédo, nova vistoria, de que serd lavrado o respectivo auto, realizada nos termos que

se descrevem no numero 43.3..

Os trabalhos de acabamento ou melhoria referidos no numero anterior deverfo ter sido
especificadamente indicados no primeiro auto de vistoria e devemn ser executados no

prazo no mesmo fixado.

A autorizagdio para a abertura ao trafego de um Lango nfo envolve qualquer
responsabilidade do Concedente relativamente as respectivas condigdes de seguranga ou
de qualidade, nem exonera a Subconcessionaria do cumprimento das obrigag¢des

resultantes do Contrato de Subconcessio.

No prazo maximo de um ano a contar da ultima vistoria de um Lango, a
Subconcessionaria fornecerd ao Concedente um exemplar das pecas escritas e
desenhadas definitivas do projecto das obras executadas, em material reprodutive] e em
suporte informaético, que incluird um levantamento georeferenciado de todos os
clementos da estrada que integram a Subconcessdo, de acordo com modelo a definir

pelo Concedente.,

44.Demarcagdo dos terrenos e respectiva planta cadastral

by

A Subconcessiondria procedera, & sua custa, com os proprietdrios vizinhos e em
presenga de um representante do Concedente, que levantard o respectivo auto, a
demarcagdo, Lango por Lango, dos terrenos que fagam parte integrante da
Subconcessio, procedendo, em seguida, ao levantamento da respectiva planta, em fundo
cadastral e a escala nfo inferior a 1:2000 (um para dois mil), que identifique esses

terrenos, as areas sobrantes e 0s restantes terrenos.

A demarcagio a que se refere o nimero anterior, e a respectiva planta, terdo de ser
concluidas no prazo de um ano a contar da autorizago para a entrada em servigo de

cada Lango.

O cadastro referido nos numeros anteriores serd rectificado, nos mesmos termos, sempre
que os terrenos ou dependéncias sofram alteracSes, dentro do prazo que, para cada caso,
for fixado pelo Concedente.
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45.1.

435.2.

45.4.

45.5.

45.6.

CAPITULO IX

AREAS DE SERVICO

45.Requisitos

As Areas de Servi¢o serfio construidas de acordo com os respectivos projectos, que

deverdo prever e justificar todas as infra-estruturas e instalagdes que as integram.

A Subconcessiondria deve apresentar ao Concedente os projectos das Areas de Servigo,

e respectivo programa de execugdo, nos termos dos nameros 30., 31. e 32..

As Areas de Servigo a estabelecer ao longo da Via deverdo:

a)

b)

Dar inteira satisfacfo aos aspectos de scguranga, higiene e salubridade, bem como
a sua integracio cuidada na paisagem em que se situam, quer através da
volumetria ¢ partido arquitecténico das construgdes, quer da vegetagdo utilizada,
devendo obedecer a condigdo de proporcionarem aos utentes um secrvigo de

qualidade, cémodo, seguro, rapido ¢ eficiente;

Incluir zonas de repouso destinadas a proporcionar aos utentes da Via locais de
descanso agradaveis, bem como postos de abastecimento de combustiveis e

lubrificantes;

Respeitar a legislacdo vigente que thes seja aplicavel ou que seja aplicdvel a
algum ou alguns dos seus elementos, nomeadamente o disposto na Portaria n.° 75-

A/94, de 14 de Maio.

A distancia entre Areas de Servigo instaladas nos Langos ndo devera ser superior a 50

(cinquenta) quilémetros.

A entrada em funcionamento das Areas de Servigo devera ocorrer até 9 (nove) meses

apds a entrada em servigo, com perfil de Auto-Estrada, do Lango onde se integrani.

A Subconcessiondria ¢ responsavel pela instalagio, manutengfio e operacfo, em

referéncia as Areas de Servigo que explora, dos painéis de informagdo dos pregos de

combustivel previstos na Lei.
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46.1.

46.2.

46.3.

46.4.

46.5.

46.6.

47.1.

46.Exploracio de Areas de Servigo

A Subconcessionaria nfio podera subconcessionar ou por qualquer outra forma contratar
com quaisquer terceiros as actividades de exploragio das Areas de Servigo, ou parte

delas, sem prévia aprovagéo dos respectivos contratos pelo Concedente.

Os contratos previstos no nimero anterior estdo sujeitos ao disposto nos numeros 65. e

66..

Sem prejuizo do disposto no nimero 65.1., em caso de incumprimento das obrigagdes
decorrentes, neste dmbito, do Contrato de Subconcessio, 0 Concedente podera notificar
a Subconcessiondria e o terceiro que explore a Area de Servico, ou parte dela, para, no
prazo fixado para cada circunstincia e que ndo poderd ultrapassar 6 (seis) meses, cessar
o incumprimento e reparar as respectivas consequéncias, com a expressa indicagdo de
que a sua manutengdo, ou das suas consequéncias, podera originar o termo, pelo

Concedente, do respectivo contrato.

Decorrido o prazo fixado nos termos do nimero anterior, e caso se mantenha a situagio
de incumprimento ou néo sejam reparadas as suas consequéncias, 0 Concedente podera

instruir a Subconcessiondria para que rescinda o contrato em causa.

Se a Subconcessionaria nfo proceder, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da
notificagdo que lhe tiver sido dirigida nos termos do numero anterior, & resciséo ai

referida, podera o Concedente pér imediatamente termo ao contrato em causa.

O que ficou estabelecido nos nimeros 46.3. a 46.5. devera ser expressamente aceite por
todas as partes nos contratos relativos a exploragio das Areas de Servigo, ou de parte

delas.
47.Extincio dos contratos respeitantes a Areas de Servigo

No fim do prazo da Subconcessdo caducardio automaticamente, e em razdo daquele
termo, quaisquer contratos celebrados pela Subconcessiondria com quaisquer terceiros
relativos & exploragdo das Areas de Servigo, ou de parte destas, sendo esta Unica

responsavel pelas consequéncias legais e contratuais dessa caducidade.
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47.2.

47.3.

474,

48.1.

Néo obstante o disposto no ndmero anterior, o Concedente poderd exigir a
Subconcessiondria, até 120 (cento ¢ vinte) dias antcs do Termo da Subconcesséo, que
esta lhe ceda, gratuitamente, a posigdo contratual para si emergente dos contratos
referidos no nimero anterior, com excep¢éo dos direitos de contetido patrimonial, na

parte em que se encontrarem vencidos ¢ néo satisfeitos nessa data.

Em caso de resgate da Subconcess@io ou rescisdo do Contrato de Subconcessdo, o
Concedente assumird os direitos e obriga¢des emergentes dos contratos referidos no
numero 47.1. que estejani, & data do resgate ou da rescisdo, em vigor, com excepgdo (i)
das reclamacdes que contra a Subconcessionaria estejam pendentes, ou daquelas que,
embora apresentadas apos o resgate ou a rescisfo, se refiram a factos que lhes sejam
anteriores, bem como (ii) dos direitos da Subconcessionaria de conteudo patrimonial

que se encontrarem vencidos ¢ ndo satisfeitos na data do resgate ou da rescisdo.

Os contratos a que se refere o nimero 47.1, deverfio conter clausula que contenha a
expressa anuéncia dos terceiros em causa a cessdo da posicdo contratual prevista no
namero 47.2. e, bem assim, o reconhecimento do efeito que, nesses contratos, terd o

resgate da Subconcessdo ou a rescisiio do Contrato de Subconcessdo.

CAPITULO X

EXPLORACAO E CONSERVACAO DA VIA
48. Manutengdio da Via

A Subconcessionaria obriga-se a manter, durante a vigéneia do Contrato de
Subconcesséio, ¢ a expensas suas, a Via e os demais bens que constituem o objecto da
Subconcessdo em bom estado de funcionamento, utilizag@o, conservagdo ¢ seguranga,
nos termos e condigdes estabelecidos nas disposigdes normativas e/ou na legislacio em
vigor ¢ nas disposigdes aplicaveis do presente Contrato, realizando, nas devidas
oportunidades, as reparagdes, renovagdes e adaptagdes que, de acordo com as mesnas
disposicdes, para o efeito se tornem necessarias e, bem assim, todos os trabalhos e
alteragdes necessarios para que o Empreendimento Subconcessionado satisfaga cabal e

permanentemente o fim a que se destina,
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48.2.

48.3.

48.4.

48.5.

48.6.

48.7.

48.8.

Os Langos identificados nas subalineas i) e ii) da alinea c¢) do numero 6.1. séo
transferidos para a Subconcessiondria as 24 (vinte e quatro) horas do dia em que ocorrer

a respectiva recep¢do proviséria pelo Concedente.

Os Langos identificados nas subalineas iii), iv) e v) da alinea ¢) e na alinea d) do
ntmero 6.1. sfo transferidos para a Subconcessionaria as 24 (vinte e quatro) horas do

60° (sexagésimo) dia seguinte 4 assinatura do presente Contrato de Subconcesséo.

A transferéncia referida nos nimeros anteriores € automdtica, produzindo os seus efeitos
por forca das presentes disposi¢des contratuais, sem necessidade de qualquer

formalismo adicional.

O Concedente exercera, se for contratualmente impossivel o exercicio directo pela
Subconcessiondria e sempre que esta lhe solicitar, os direitos inerentes a todas as
garantias que se encontrarem em vigor relativamente a obras realizadas nos Langos
referidos nas alineas ¢) e d) do nimero 6.1., as guais se encontram identificadas no

Anexo 12B ac Contrato de Subconcessio.

QQuando executados por terceiros, terd a Subconcessiondria o direito de acompanhar as
fases de projecto, de execu¢fio e de recep¢dio dos trabalhos de reparagdo realizados ao

abrigo das garantias referidas no Anexo 12B ao Contrato de Subconcess?o.

A Subconcessiondria submeterd a apreciacio do Concedente, no prazo de 90 (noventa)
dias contados da data de assinatura do Contrato de Subconcessdo ou da data em que
ocorrer alteragio das disposigdes normativas efou da legislagdo em vigor a que se refere
o numero 48.1., sem prejuizo de prazo diferente previsto na Lei, o Plano de Controlo de
Qualidade, o qual deverd conter os indicadores de desempenho que se propde fazer

verificar.

O Plano de Controlo de Qualidade considerar-se-4 tacitamente aprovado pelo
Concedente se néo for rejeitado, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da

data da respectiva apresenta¢fo pela Subconcessionéria.
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48.9. No Plano de Controlo de Qualidade serdo estabelecidos os critérios a verificar, a
respectiva periodicidade de verificagfo, os padrdes minimos a respeitar e o tipo de

operagéo de reposicdo, designadamente nos seguintes componentes:
a)  Pavimentos (flexivel, rigido e semi-rigido);
b)  Obras de arte correntes;

¢)  Obras de arte especiais;

dy  Tuneis;

e) Drenagem;

1}  Equipamentos de seguranga;

g)  Sinalizagdo;

h)  Integracio paisagistica e ambiental;

1) lluminag&o;

i Canal Técnico Rodovidrio;

k)  Sistema de Controlo ¢ Gestdo de Trafego.

48.10. O Plano de Controlo de Qualidade apenas podera ser alterado mediante autorizagio do
Concedente, a qual se considera tacitamente concedida se ndo for recusada, por escrito,

no prazo de 60 (sessenta) dias apos ter sido solicitada,

48.11. O estado de conservagdo e as condi¢des de exploragdo da Via e dos demais bens que
constituem o objecto da Subconcessfo serfio verificados pelo Concedente de acordo
com um plano de ac¢des de fiscalizagdo por este definido, competindo &
Subconcessiondria proceder, nos prazos que lhe forem fixados, as reparagdes e
beneficiagdes necessarias a2 manutengfo dos padrdes de qualidade previstos no Contrato

de Subconcesséo e no Plano de Controlo de Qualidade.



48.12.

48.13.

48.14.

A Subconcessiondria ¢ responsavel pela manutencdo, em bom estado de conservagéo e
perfeitas condigdes de funcionamento, do equipamento de monitoriza¢do ambiental, dos

dispositivos de conservagdo da natureza e dos sisternas de protecgdo contra o ruido.

Constitui responsabilidade da Subconcessiondria a conservacfo e manutengfo dos
sistemas de Huminagdo, de sinalizagdo e de seguranga nos trogos das vias nacionais ou
urbanas que contactam com os nés de ligacdo, até aos limites estabelecidos nos numeros

9.e11.enos Anexos 8 e 12A ao Contrato de Subconcessio.

A Subconcessionaria deverd respeitar os padrdes de qualidade fixados no Manual de
Operacéo e Manutencdo e no Plano de Controlo de Qualidade, designadamente no que
respeita a regularidade ¢ aderéncia do pavimento ¢ & conservagio da sinalizagio e do

equipamento de seguranga e apoio aos utentes.

49.8istema de cobranca e Sistema de Controlo e Gestiio de Trdfege e respectiva localiza¢io

49.1.

49.2.

49.3.

49.4.

O sistema de cobranga de portagem a instalar terd de permitir (i) a interoperabilidade
com o sistema actualmente em utilizac8o nas concessdes nacionais, bem como (ii) a
compatibilidade com o disposto na directiva europeia 2004/52/CE sobre
interoperabilidade dos sistemas de cobranga electrénica de portagens e no Decreto-Lel

n.® 30/2007, de 6 de Agosto.

O pagamento das portagens € realizado, exclusivamente, por sistema electronico
compativel com os sistemas de pagamento em vigor na rede nacional concessionada, ou
outros que o Concedente autorize, devendo estar previsto um sistema redundante de

video-tolling.

Compete a Subconcessiondria organizar o servigo de cobranca das portagens, com o
acordo prévio do Concedente, por forma a que 0 mesmo s¢ja efectuado com a maior

eficiéncia e segurancga e sem perda de tempo para os utentes da Auto-Estrada.

A Subconcessiondria instalard um Sistema de Controlo e Gestdo de Trafego, o qual
integrard um conjunto de sub-sistemas com capacidade de processamento de informagio

em tempo real que permita monitorizar, contar e classificar o trafego, bem como
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49,5

49.6.

49.7.

49.8.

informar o utente das condigdes de circulagdo rodovidria que ird encontrar no

Empreendimento Subconcessionado.

O Sistema de Controlo ¢ Gestdo de Trafego deverad incluir, e a funcionar de forma

integrada, os seguintcs sub-sistemas:

a)

b)

)

d)

Sinalizagdo de mensagens variaveis;
Circuito fechado de TV;
Recolha automatica de dados de trafego;

Meteorologia.

O Sistema de Controlo e Gestéo de Trafego devera ainda garantir o registo de todos os

incidentes que ocorram na Via, de forma a que a respectiva resolugdo possa ser

efectuada com o apoio de solugdes informaticas, bem como permitir a analise estatistica

daqueles incidentes.

O Sistema de Controlo ¢ Gestdo de Trafego a instalar pela Subconcessionaria devera,

igualmente, garantir a contagem ¢ a classificagio do trafego de acordo com as classes de

veiculos definidas no namero 50..

Os equipamentos de contagem e classificagdo de veiculos deverfio garantir, a todo o

tempo, a recolha ¢ o envio de dados de trafego para o Sistema de Controlo e Gestédo de

Trafego, com base nos quais este devera poder apurar, automaticamente € em tempo

real, as seguintes variaveis:

a)

b)

¢)

d)

Velocidade;

Volume de trafego;

Classificagdo dos veiculos;

Densidade;

Separago entre veiculos;



49.9.

49.10.

49.11.

49.12.

49.13.

49.14.

f)  Intensidade.

Os equipamentos de contagem e classificagdo de veiculos deverdo ainda permitir o
registo veiculo a veiculo, identificando as seguintes caracteristicas, sem prejuizo de
outros pardmetros que se considerem necessarios para alcancar a classificagdo exigida

no numero 50.:

a)  Numero de eixos;

b)  Distancia entre eixos;

¢c)  Comprimento do veiculo;
d)  Velocidade instantinea.

Cada uma das variaveis referidas nos nimeros 49.8. e 49.9. devera ser relatada por via e
por faixa (devendo este relato poder ser efectuado de minuto a minuto e noutros

intervalos de tempo).

O sub-sistema de recolha automatica de dados de trafego devera assegurar a recolha de

dados em todas as vias de cada um dos Sublancos.

O sub-sistema de sinaliza¢fo de mensagens variaveis devera contribuir para uma
correcta e eficaz gestdo tactica do trafego e deverd complementar esta fun¢éo prioritaria
com a instalacfio de equipamento que permita uma gestdo estratégica do trafego, de

acordo com os principios gerais definidos pelas autoridades competentes.

O sub-sistema de circuito fechado de TV devera proporcionar ao Concedente o acesso
em simultineo e em tempo real a cinco imagens captadas por cdmaras instaladas no
Empreendimento  Subconcessionado. A matriz de video a instalar pela
Subconcessionaria devera estar preparada para receber comandos com origem na matriz

de video ja existente no Sistema de Controlo e Informag¢io de Trafego do Concedente.

Os equipamentos afectos ao sub-sistema de circuito fechado de TV deverdo ser

instalados em cada um dos Sublangos (no minimo de um por Sublan¢o) e um em cada

~

no.
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49.15.

49.16.

49.17.

49.18.

49.19,

49.20.

49.21.

Salvo solugdo tecnologica com outras caracteristicas a aceitar pelo Concedente, a
transmisséo video de cada cdmara serd suportada por circuitos com débito ndo inferior a

2 Mb/s.

O Concedente devera ter acesso permanente, em tempo real ¢ na sua sede, a toda a
informagdo recolhida, tratada e armazenada pelo Sistema de Controlo e Gestdo de
Trafego a instalar pela Subconcessionaria (o que inclui todos os dados de trafego
recolhidos pelos diversos equipamentos, os dados da sinalizaco de mensagens
variaveis, do circuito fechado de TV e os dados de todos os demais sub-sistemas que

vierem a ser instalados pela Subconcessionaria).

A Subconcessiondria asscgurara todos os custos relativos aos acessos mencionados nos
numeros anteriores, nomeadamente os que decorrem da instalagio e funcionamento dos
circuitos de comunicagio, assim como de todo o hardware e de todo o sofiware que o
Concedente considerar necessarios para garantir a qualidade € a velocidade de
transmisséo que lhe permitam receber os dados recolhidos e tratados pelo Sistema de

Controlo e Gestédo de Trafego a instalar.

O Sistema de Controlo e Gestdo de Trafego a instalar pela Subconcessionaria tera ainda
de assegurar que a transmissdo de dados para o Concedente permita a sua integracfo na
base de dados do Sistema de Controlo e Informagéo de Trafego deste, utilizando para o

efeito o formato para a troca de dados a indicar pelo Concedente,

O Concedente € proprietario Unico dos dados de trafego recebidos,-que podera utilizar

livremente através das diferentes plataformas de divulgagéo que estiver a utilizar.

A Subconcessionaria suportara todos os custos relativos ao fornecimento, instalagdo,
manutengdo e explora¢io do Sistema de Controlo e Gestdo de Trafego decorrentes das
actualizagdes ou modificagdes de protocolos de troca de dados que vierem a ser

impostas definidas pelo Concedente.

A Subconcessionaria, depois de receber um pedido formal para o efeito, tera até 6 (seis)

meses para impleimentar as actualiza¢Ses ou modifica¢Ses referidas no numero anterior.
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50.Classificacdo de veiculos

Os equipamentos de classificagdo e contagem descritos no nimero 49. devem permitir classificar

os veiculos nas seguintes classes:

Caracter{sticas fisicas que individualizem cada
Classe Designagio Caracteristicas classe ¢ tornem possivel uma classificagiio
efectuada por equipamentos
Molaciclos com ou sem side-car, | Veiculos com comprimento <2,5m
) incluindo ciclomolores, triciclos e
A Motociclos o
quadriciclos a motor, eom ¢ sem
reboque.
Automoveis ligeiros de passageiros | Veiculos ecom comprimento > 2,5m e < 7.0m (este
¢ de mereadorias, com nfo mais de | comprimento refere-se exclusivamente ac veiculo
o 9 lugares incluinde o condutor e | ¢ ndo ao conjunto veieulo + reboque)
Ligeiros de . .
) com peso  maxime  permitido
B passageirose de | )
. infericr ou igual a 3,5 loncladas.
mercadorias . o
Inclui os vefculos ligeiros de
passageiros ¢ de mercadorias, com
ou sem reboque.
Automaveis de mercadorias com | Veiculos com comprimento > 7.0m, eom ou sem
um peso minimo superior a 3,5 | reboque ¢ todos os demais veiculos ndo
toneladas, sem atrclado ocu eom um | classifieados nas demais clagses
ou mais atrelados, veiculos
(raclores, veiculos tractores com
Pesados de . )
C . um ou mais alrelados e veiculos
mercadorias . .
especigls  (traclores  agricolas,
billdozzers e 1odos os oulros
veiculos motorizados que utilizem
a eslrada ¢ quc nflo  sejam
integrados noutra classe)
Pesados de Veiculos com comprimento > 7,0m, com ou sem
D . Autocarros
passageiros reboque

51.0peragio e manutengio

Para cumprimento das obrigages assumidas em matéria de operagdio e manutengdo do
Empreendimento Subconcessionado, a Subconcessionaria celebrou com a Operadora o Conftrato

de Operagéio e Manutengio.
52.Relacdo entre o Concedente e a Operadora

52.1.  Sem prejuizo do disposto no numero 65.1., e em caso de incumprimento das obrigagdes

decorrentes, neste Ambito, do Contrato de Subconcessio, o Concedente podera notificar
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52.2.

52.3.

52.4.

32.5.

53.1.

53.2.

a Subconcessiondria € a Operadora para, no prazo fixado para cada circunstincia € que
néo podera ultrapassar 6 (seis) meses, cessar 0 incumprimento ¢ reparar as respectivas
consequéncias, com a expressa indicagdo de que a sua manutengdo ou das suas
consequéncias poderd originar o termo, pelo Concedente, do Contrato de Operagdo e

Manutencéo.

Decorrido o prazo fixado nos termos do numero anterior, e caso se mantenha a situagao
de incumprimento ou nfo sejam reparadas as suas consequéncias, o Concedente podera

instruir a Subconcessionaria para que rescinda o Contrato de Operagdo e Manuten¢ao.

Se a Subconcessionaria ndo proceder, no prazo méaximo de 30 (trinta) dias a contar da
notifica¢do que lhe tiver sido dirigida nos termos do numero anterior, 4 rescisdo ai
referida, podera o Concedente pbr imediatamente termo ao Contrato de Operagdo e

Manuten¢do.

O que ficou estabelecido nos niimeros 52.1. a 52.3. deverd ser expressamente aceite pela

Operadora.

No Termo da Subconcessdo caducara automaticamente, e em razdo daquele termo, o

Contrato de Operagédo e Manutengéo.
53.Manual de Operagio e Manutengio

A Subconcessiondria obriga-se a elaborar e respeitar um Manual de Operagdo e
Manutengdo da Via ¢ um Plano de Controlo de Qualidade, que submeterd & aprovagéo
do Concedente no prazo de 3 (trés) meses a contar da data de assinatura do Contrato de

Subconcessio.

No Manual de Operaciio e Manutengdo serfio estabelecidas as regras, principios e
procedimentos a observar em matéria de operagdo ¢ manutengio do Empreendimento

Subconcessionado, designadamente:
a)  Funcionamento do Sistema de Controlo e Gestlo de Trafego;

b) Informag#o e normas de comportamento para com os utentes;



53.3.

53.4.

53.5.

54.1.

54.2.

c)  Normas de actuagfio no caso de restrigdes de circulagio na Via;
d)  Seguranca dos utentes e das instalacdes;

e)  Funcionamento dos servigos de vigilancia e socorro, com defini¢do das taxas a

cobrar aos utentes e sua forma de actualizagio;
) Monitorizac8o e controlo ambiental;
g)  Estatisticas;
h)  Areas de Servico;
1)  Funcionamento dos equipamentos de portagem.

O Manual de Operagio e Manutengdo considera-se tacitamente aprovado 60 (sessenta)

dias apos a data da sua apresentagdo ao Concedente.

No caso de o Manual de Operagdo e Manutengdo ou de o Plano de Controlo de
Qualidade ser reprovado pelo Concedente, poderad este fixar o respectivo conteudo,

tendo em conta as propostas apresentadas pela Subconcessiondria.

O Manual de Operagio e Manuteng#io apenas poderd ser alterados mediante autorizagéo
do Concedente, a qual se considera tacitamente concedida se néo for recusada no prazo

de 60 (sessenta) dias apos ter sido solicitada.
54.Encerramento de vias e trabalhos na Via

Durante a execugfo de obras, a Subconcessiondria deverd respeitar o disposto na Lei n.®

24/2007, de 18 de Julho.

Apos a entrada em servigo dos Langos referidos na alinea a) do numero 6.1., apenas sera
permitido o encerramento de vias nesses Langos, sem penalidades e para efeitos
devidamente justificados, até ao limite de 3 500 (trés mil e quinhentos) via X quilémetro
x hora por ano, nfio sendo considerado encerramento, para efeitos de aplicag@io das

penalidades previstas no numero seguinte:
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54.3.

54.4.

54.5.

54.6.

54.7.

a) O encerramento de vias devido a execugdo dos trabalbos de terceiros previstos no

numero 65.;

by O encerramento de vias devido (i) a casos de for¢a maior, (1i) a imposi¢éo das
autoridades competentes ou (1) a ocorréneia de acidentes que obstruam

totalmente a via ou causem risco para a circulagdo.

A Subconcessionaria ficara sujeita, por cada frac¢éo inteira de 1 000 via x quilémetro x
hora por ano em que os limites referidos no numero anterior forem ultrapassados, as

seguintes penalizagdes:

a) €2 500 (dois mil e quinhentos euros), no perfodo compreendido entre as 21 (vinte

e uma) e as 7 (sete) horas; ¢

b) €5 000 (cinco mil euros), no periodo compreendido no periodo entre as 7 (sete) e

as 21 (vinte ¢ uma) horas,

Os valores das penalidades seréio actualizados, em Janeiro de cada ano, de acordo com o

altimo IPC conhecido.

Nas Horas de Ponta, e salvo se em resultado de qualquer das circunstdncias
mencionadas na alinca b) do nimero 54.2., sera interdito o encerramento de vias nos

Lang¢os com perfil de Auto-Estrada.

A Subconcessiondria tem o dever de informar os utentes e o Concedente, com a devida
antecedéncia, sobre a realizagdo de obras que afectem as normais condigbes de
circulagdo na Via, designadamente as que reduzam o nimero de vias em servigo ou as

que obriguem a desvios de faixa de rodagem.

A informagfo a que se refere o niimero anterior deve ser prestada, pelo menos, através
de sinalizagfo colocada na rede vidria servida pela Via e, se o volume das obras em
causa € 0 seu impacte na circulagdo assitn o recomendarem, através de anuncio
publicado num jornal de circulagdo nacional, com a aniecedéncia ¢ o destaque

convenientes.
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55.1.

55.2.

55.3.

554,

55.5.

55.6.

56.1.

56.2.

55.Sinistralidade

A Subconcessionaria deverd manter um continuo controlo dos niveis de sinistralidade

registados na Via ¢ promover a realizagfo de auditorias anuais aos mesmos.

A Subconcessionaria fica obrigada a registar imediata ¢ informaticamente os sinistros
ocorridos na Via e a reportar os mesmos ao Concedente em tempo real, utilizando para

o efeito um formato que deve submeter a aprovagao deste.

A Subconcessiondria esta sujeita ao pagamento de multas por niveis de sinistralidade
elevados que sejam da sua responsabilidade, nomeadamente decorrentes de erros de

concepgdo, construgdo ou manutengéo.

Ao montante e aos termos de fixag@o das multas a que se refere o ndmero anterior €

aplicavel o disposto no numero 80..

A Subconcessiondria devera propor, em consequéncia dos resultados das auditorias
anuais a que se refere o numero 55.1., medidas tendentes & redugdo dos niveis de
sinistralidade, propondo, do mesmo modo, o regime de eventual comparticipagdo do
Concedente na respectiva implementagio, se estas ndo decorrerem da correcgéo de erros

de concepgdo, construgdo e/ou manutengio.

Sem prejuizo do disposto nos nimeros 55.3. ¢ 55.5., entrard em vigor, imediatamente
apos a entrada em servigo do ultimo Lango, um regime de multas € de prémios relativos
aos niveis de sinistralidade verificados na Via, que ¢ independente de responsabilidade
da Subconcessiondria, regime esse que ¢ parte integrante da remuneragdo anual da

Subconcessionaria, conforme dispde o numero 76..
56.Manutencio e disciplina de trdfego

A circulagfio pela Via obedece ao determinado no Coddigo da Estrada e demais

disposigdes legals ou regulamentares aplicaveis.

A Subconcessionaria fica obrigada, sem direito a qualquer indemniza¢@o ou a reposigéo
do equilibrio financeiro da Subconcessdo, a respeitar, e a transmitir aos utentes, todas as

medidas adoptadas pelas autoridades com poderes de disciplina de trafego e esta

59




57.1.

57.2.

57.3.

57.4.

57.5.

obrigada, salvo caso de for¢a maior ou determinagdo dessas autoridades, a garantir a
circulagdo permanente na Via em boas condi¢des de scguranga e comodidade.
colaborando activamente com tais autoridades, designadamente em situagdes de trafego
excepcionalmente intenso, com o fim de obter o melhor aproveitamento do conjunto da

rede vidria nacional.
S7.Assisténcia aos utentes

A Subconcessionaria € obrigada a assegurar assisténcia aos utentes da Via, nela se
incluindo a vigilancia das condigbes de circulagdo, nomeadamente no que respeita & sua

fiscalizag®o e a prevengdo de acidentes.

A assisténcia a prestar aos utentes, nos termos do nimcro antecedente, inclui, também,
auxilio sanitario ¢ mecénico, devendo a Subconcessiondria instalar, para o efeito, uma
rede de telecomunicagdes ao longo de todo o tragado da Via, organizar um servico
destinado a chamar do exterior os meios de socorro sanitdrio em caso de acidente ¢

promover a prestacio de assisténcia mecénica.

O servigo referido no numero antcrior funcionara nos centros de assisténcia e
manuten¢do que a Subconcessiondria devera criar, e que compreenderio, também, as

instalagdes necessérias aos servigos de conservagio, exploragio e policiamento da Via.

Devera estar em funcionamento no Empreendimento Subconcessionado pelo menos um
centro de assisténcia ¢ manutengdo, logo que o primeiro Lan¢o a construir entrar em
servigo ou 24 (vinte e quatro) meses apds a assinatura do Contrato de Subconcessdo,
consoante o que ocotrer mais ccdo, sem prejuizo das obrigagdes de assisténcia e
manutencio quanto aos Langos referidos na alinea ¢) do niimero 6.1., a partir da data da

assinatura do Contrato de Subconcessio.

Pela prestagdo do servico de assisténeia e auxilio sanitario e mecéanico a
Subconcessionaria podera cobrar, aos respectivos utentes, taxas cujo montante ¢ critério
de actualiza¢do deverd constar do Manual de Opera¢fio e Manutengéo a que se refere o

numero 53..

6}



57.6.

58.1.

58.2.

58.3.

58.4.

59.1.

59.2.

O funcionamento dos servigos de socorro obedecerd a regulamento a aprovar pelo

Concedente, sob proposta da Subconcessiondria.
58.Reclamagdies dos utentes

A Subconcessiondria obriga-se a ter & disposi¢do dos utentes do Empreendimento
Subconcessionado, nas Areas de Servigo € no centro de assisténcia € manuteng#o, livros
destinados ao registo de reclamagdes, nos termos da Lel em vigor, os quais poderéo ser

visados periodicamente pelo Concedente.

Adicionalmente ao livro de reclamagdes a que se refere o nimero anterior, a
Subconcessiondria devera disponibilizar terminais electrénicos de registo de
reclamagdes, que serfio transmitidas directamente para os servigos da Subconcessionaria

e para o0 Concedente.

A Subconcessiondria deverd enviar ao Concedente, trimestralmente, as reclamagdes
registadas, e respectivo tratamento estatistico, acompanhadas das respostas dadas aos
utentes e dos resultados das investiga¢Ses e demais providéncias que porventura tenham

sido tomadas.

O envio dos elementos referidos no numero anterior sera acompanhado de suporte

digital em formato a acordar entre a Subconcessionéria ¢ o Concedente.
59.Estatisticas do trdfego

A Subconcessionaria deverd organizar uma rigorosa estatistica diaria do trafego na Via
e para as Areas de Servigo, adoptando, para o efeito, formulario a estabelecer no

Manual de Operacio e Manutengio.

Os dados obtidos serdo mantidos, sem quaisquer restri¢des, & disposigéo do Concedente,

que terd livre acesso aos locais onde estejam instalados 0s sistemas de controlo.



60.Participagdes as autoridades pitblicas

A Subconcessiondria obriga-se a participar as autoridades publicas competentes quaisquer actos

ou factos ilegais ou ilicitos de que tenha conhecimento no &mbito das actividades objecto da

Subconcessdo.

61.1.

61.2.

61.3.

61.4.

61.5.

61.6.

61. Taxas de portagem

As taxas de portagem da Auto-Estrada, relativamente as diferentes classes de veiculos a
cobrar em cada Sublango, serfo fixadas e actualizadas por decisdo do Governo, a qual
serda notificada & Subconcessiondria com a antecedéncia minima de 45 (quarenta e
cinco) dias relativamente & data prevista para a entrada em servigo de cada Sublango de

Auto-Estrada ou, em caso de actualizagdo, a data prevista para a sua entrada em vigor.

A Subconcessionaria devera aplicar as taxas dc portagem na data de entrada em vigor

[1xada na referida decisio.

As taxas de portagem serdo calculadas aplicando ao comprimento efectivo de cada
Sublango, com arredondamento ao hectometro, as tarifas por quildémetro de Auto-
Estrada resultantes dos valores que terdo como base a tarifa para a classe 1 calculada de
acordo com a formula referida no numero 61.7., a qual, por sua vez, tem como

referéncia a tarifa de € 0,06671, ndo incluindo IVA, reportada a Dezembro de 2006.

Se, em qualquer um dos Sublangos, for aplicavel um sistema de portagem aberto, o
comprimento a aplicar, para efeitos de determinagfo da taxa de portagem, néo serd o
efectivo mas o comprimento médio que resultar da ponderagio dos trafegos respectivos

de cada Sublango pelo trafego médio do Lango.

As taxas de portagem serfio arredondadas ao multiplo de cinco céntimos de Euro mais

proximo ou outro que se venha a revelar mais adequado a unidade monetdria em vigor.

As taxas de portagem poderdo variar consoante a hora do dia ou adaptar-se, em zonas
especiais, a passagens regulares e frequentes ou a outras circunstancias, tendo em vista a

presta¢io do melhor servigo aos utentes e o interesse publico.



61.7.

61.8.

61.9.

As tarifas de portagem poderfio ser actualizadas anualmente, no primeiro més de cada
ano civil, tendo em ateng¢fio a evolugdo do indice de pre¢os no consumidor, sem

habitag8o, para o continente, de acordo com a expressdo seguinte:

0,90 x IPC
TP(d1) = tv(1) x (P) . 010
IPC(p—n)

sendo:

tp (d L): valor méaximo admissivel para a data d da tarifa actualizada por Sublango
e para a classe de veiculos 1;

tv(1): valor da tarifa em vigor por Sublango, ou da tarifa de referéncia no caso
do Sublango a construir, para a classe de veiculos I;

1PC(p): valor do ultimo IPC;

p: més a que se refere o ultimo [PC publicado;

n: numero de meses decorridos entre a data da ultima actualizagfo tarifaria,

ou Dezembro de 2006 no caso de Sublango a construir, e a pretendida

para a entrada em vigor da nova tarifa;
IPC(p-n): valor do IPC relativo ao més (p-n).

As multas pelo ndo pagamento ou pagamento viciado de portagens sdo aplicadas aos

utentes prevaricadores nos termos da legislagfo em vigor.

Nos termos da legislagdo em vigor, a falta de pagamento ou o pagamento viciado de
qualquer taxa de portagem serd punida com multa, cujo montante se situard entre 10
(dez) e 50 (cinquenta) vezes o valor da respectiva taxa de portagem, mas nunca sera
inferior a € 25 (vinte e cinco euros), montante actualizado em Janeiro de cada ano de

acordo com o IPC.
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61.10.

61.11.

61.12,

61.13.

61.14.

61.15.

61.16

61.17.

62.1.

Sempre que for varidvel a determinagdo da taxa de portagem em fungdo do percurso
percorrido ¢ ndo for possivel, no caso concreto, a sua determinagfio, deve considerar-se

o valor maximo exigivel no respectivo ponto de cobranga.

Sempre que um utente ndo proceder ao pagamento da taxa devida serd levantado um

auto de noticia.

Além das entidades com competéncia para a fiscalizagho do trinsito, poderdo os
funciondrios da Subconcessionaria, nos termos da legislagdo aplicavel, levantar os autos

referidos no namero anterior,

A detecgdo das infracgdes previstas nos nimeros 61.8. ¢ 61.10. podera ser efectuada
através de equipamentos que registem a imagem do veiculo com o qual a infrac¢éo foi

praticada,

Os aparclhos a utilizar para o fim mencionado no numero anterior devem ser
previamente aprovados pela entidade legalmente competente, nos termos e para os
efeitos previstos no Cédigo da Estrada, e colher todas as demais autorizagdes

necessarias.

A Subconcessiondria poderd, a partir do registo da matricula dos veiculos e nos termos
da legislagdo aplicavel, solicitar directamente as autoridades publicas a identifica¢io do
respectivo proprietario, adquirente, usufrutuario ou locatario em regime de locagéo

financeira, com base no terminal informatico da Conservatdria do Registo Automdvel.

O produto das multas aplicadas aos utentes nos termos do presente numero 61. terd o

destino estabelecido na Lei,

A Subconcessionaria fard entrega mensal, ao Concedente, dos quantitativos das multas

cobradas.
62. Restituicdo de portagens

O incumprimento do projecto de obra ou de qualquer uma das condi¢des minimas de

circulagdo, seguranga, sinalizacfo ¢ informagéo, no trogo em obras, previstas nos artigos
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1° a 8° da Lei n.° 24/2007, de 18 de Julho, obriga a restitui¢io ou nfo cobranga, ao

utente, da taxa de portagem referente ao trogo ou Sublanco em obras.

62.2. A declaragdo de incumprimento é da competéncia do Concedente, bem como o seu

termo.
62.3.  Em caso de incumprimento:

a) E da responsabilidade da Subconcessiondria, sem direito de regresso contra o

Concedente, a restituigdo a que se refere o numero 62.1.;

b) A operagdo de restituigio ou nfo cobranga da taxa de portagem €,

respectivamente, automatica ou por deducéo imediata.
63.Isengdes de portagem
63.1.  Estardo isentos de portagem:

a)  Veiculos afectos as seguintes entidades ou organismos:
1)  Presidente da Reptblica,
1)  Presidente da Assembleia da Republica,
i)  Membros do Governo,
iv)  Presidente do Tribunal Constitucional,
v)  Presidente do Supremo Tribunal de Justica,
vi)  Presidente do Supremo Tribunal Administrativo,
vii) Presidente do Tribunal de Contas,
viil) Procurador-Geral da Republica;

b)Y  Veiculos afectos ao Comando da GNR ou da PSP, e veiculos afectos a

fiscalizagdo do trinsito;

L
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c)  Veiculos dos bombeiros, ambuldncias ¢ outros veiculos de emergéncia a estes

equiparaveis, quando devidamente identificados;
d)  Veiculos militares ou das forgas de seguranga, quando e¢m coluna;

e) Veiculos da Subconcessiondria, bem como os que possam considerar-se no

ambito da sua actividade ou ao seu servigo;

f)  Veiculos afectos ao InIR, a Autoridade Nacional de Seguranga Rodovidria ¢ ao

Concedente, no dmbito das respectivas funeGes de fiscalizagfo.

63.2.  Os veiculos a que se refere o nimero anterior, com excepgdo dos indicados na alinea ¢)
e na alinea d), deverfio circular munidos dos respectivos dispositivos de isengdo, a

emitir pelo Concedente.
63.3.  Os dispositivos de isengdo terdo um periodo dc validade de dois anos, renovavel.
63.4. A Subconcessiondria ndo podera conceder isengdes de portageni.
64.Classificacdo de veiculos
Para efcitos da aplicacdo das tarifas de portagem, tem-se:

a) As seguintes classes de veieulos, por ordem erescente do respectivo valor tarifario:

Classe Designacao

Motaciclos ¢ veieulos com uma allura, medida a vertical do primeiro eixo, inferior a 1,10 m, com

ou sem reboque

WVeiculos coms dois cixos ¢ uma allura, medida & vertical do primeiro ¢ixo, igual ou superior a 1,10

2
m
3 Veiculos com trés eixos e uma altura. medida a vertical do primeiro eixo, igital ou superiora 1.1¢
’ m
A Veiculos com mais de trés eixos ¢ uma allura, medida 4 vertical do primeiro cixo. igual ou
superior a 1.10 nt
b) Os veiculos ligeiros de passageiros e mistos, tal como definidos no Codigo da Estrada,

com dois eixos, peso bruto superior a 2 300 kg (dois mil ¢ trezentos quilos) ¢ inferior ou

igual a 3 500 kg (trés mil e quinhentos quilos), com lotagio igual ou superior a cinco
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d)

65.1.

65.2.

lugares e uma altura, medida & vertical do primeiro eixo do veiculo, igual ou superior a
1,10 m (um virgula dez metros) e inferior a 1,30 m (um virgula trinta metros), desde que
ndo apresentem tracgdo as quatro rodas permanente ou inserivel, pagam a tarifa de

portagem relativa a classe 1 quando utilizem o sistema de pagamento automatico;

Que a relagdo entre as tarifas das classes 2, 3 e 4 e a tarifa da classe 1 ndo devera ser
superior, respectivamente, a 1,75 (um virgula setenta e cinco), a 2,25 (dois virgula vinte

cinco) € a 2,5 (dois virgula cinco);

Que a Subconcessionaria podera propor um sistema de classes simplificado, tendo, no
entanto, em atengfo a classificagdo aplicada a restante rede concessionada e

subconcessionada.

CAPITULO X1
QUTROS DIREITOS DO CONCEDENTE

65.Contratacdo com terceiros

A Subconcessiondria € a Unica responsavel, perante o Concedente, pelo
desenvolvimento de todas as actividades subconcessionadas e pelo cabal cumprimento
das obriga¢des assumidas no Contrato de Subconcessfo, independentemente da
contratagdo dessas actividades, no todo ou em parte, com terceiros, ¢ sem prejuizo das
obrigagBes e responsabilidades directamente assumidas perante o Concedente pelas

contrapartes nesses contratos.

Sempre que, nos termos dos contratos a que se refere 0 numero anterior, for ao
Concedente permitido o exercicio directo de direitos perante os terceiros que deles séo
partes, poderd o Concedente optar, livremente, por exercer tais direitos directamente
sobre esses terceiros ou sobre a Subconcessionaria, que, neste caso, apenas podera opor
ao Concedente os meios de defesa que nesses contratos estejam previstos, ou deles
resultem, na medida em que o uso ou os efeitos de tais direitos nfio impeg¢a, procrastine
ou torne dificil ou excessivamente oneroso, para o Concedente, o exercicio dos poderes

que para este decorrem do Contrato de Subconcesséo ou da Lei.
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65.3.

66.1.

66.2.

60.3.

66.4.

66.5.

66.0.

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, nfio sdo oponiveis ao Concedente
quaisquer excepgbes ou meios de defesa que resultem das relages contratuais
estabelecidas pela Subconcessionaria com quaisquer terceiros, incluindo com os Baricos

Financiadores e com os seus accionistas,
66.Contratos de Projecto

Carecem de aprovagio prévia do Concedente a substituigdo, suspensdo, modificagdo,
cancelamento ou rescisdo dos Contratos de Projecto, bem como a celebragdo, pela
Subconcessiondria, de qualquer negocio juridico que tenha por objecto as matérias

reguladas pelos mesmos.

Exceptuam-se do nimero anterior, no dmbito dos Contratos de Financiamento, as
alteracfes relativas a identidade do Banco Depositario, do Banco Agente do Modelo

Financeiro e do Banco Agente do Empréstimo.

A decisdo do Concedente sobre pedido que lhe tenha sido dirigido em cumprimento do
disposto no numero 66.]. devera ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, findo o qual se

considera tacitamente concedida a aprovagdo solicitada.

O Termo da Subconcess@o importa a extingdo imediata dos Contratos de Projecto. sem
prejuizo do disposto no presente Contrato de Subconcessdio e dos acordos que o
Concedente tenha estabelecido ou venha a estabelecer directamente com as respectivas

contrapartes.

O disposto no numero anterior em nada prejudicard a vigéncia dos Contratos de
Financiamento, no que se refere, exclusivamente, as relagdes juridicas entre os Bancos

Financiadores e a Subconcessionaria.

Os Contratos de Projecto, no que respeita a respectiva alteragdo efou rescisfo,
enconfram-se sujeitos, sempre que aplicavel, aos regimes especiais para cada efeito
previstos no Contrato de Subconcessdio, os quais, se ¢ quando existentes, prevalecem

sobre a norma geral constante do namero 66.1..
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67.1.

67.2.

67.3.

68.1.

67.Qutras autorizag¢des do Concedente

Carecem de autorizagdo expressa do Concedente a suspensfo, substituicdo,

modificacdo, cancelamento ou rescisdo dos seguintes documentos:
a)  Garantias prestadas a favor do Concedente;

b)  Garantias bancdrias emitidas a pedido dos Membros do Agrupamento a favor da

Subconcessionéria;
¢}  Garantias prestadas pelo ACE a favor da Subconcessionaria;

d)  Apélices de seguro referidas no numero 73., com excepgdo do respectivo

cancelamento ou suspensfo por néo pagamento de prémios.

A Subconcessiondria assegurar-se-a que os contratos e documentos a que se refere o
numero anterior contenham clausula que exprima o assentimento das respectivas

contrapartes ou emitentes ao efeito juridico ai descrito.

A decisdo do Concedente sobre pedido que lhe tenha sido dirigido em cumprimento do
disposto no nimero 67.1. devera ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, findo o qual se

considera tacitamente concedida a aprovacfo solicitada.

CAPITULO XII

AUTORIZACOES E APROVACOES CONCEDENTE
68.Autorizacées e aprovacées do Concedente

A aprovacfio ou a ndo aprovagdo dos estudos e projectos e a emissdo ou recusa de
emissdo de autorizagdes ou aprovagdes, pelo Concedente, ndo acarreta qualquer
responsabilidade para o Concedente nem exonera a Subconcessionaria do cumprimento
pontual das obrigagdes assumidas no Contrato de Subconcessio ou da responsabilidade
que porventura lhe advenha da imperfeicdo daqueles, das concepgdes previstas ou da
execugdo das obras, excepto em caso de modifica¢des unilateralmente impostas pelo
Concedente, relativamente as quais a Subconcessiondria tenha manifestado, por escrito,

reservas referentes a seguranga, qualidade ou durabilidade das mesmas e a



68.

08.3.

068.4.

69.1.

69.2.

[

responsabilidade concreta que for invocada pelo Concedente ou por terceiro lesado ou o
vicio de que as obras venham a padecer decorram directamente de factos incluidos em

tais reservas,

Sem prejuizo do disposto em contrario no Contrato de Subconcessdo, os prazos de
emisséo, pelo Concedente, de autorizagdes ou aprovages previstas no Contrato de
Subconcessao contam-se da submisséo do respectivo pedido, desde que este se mostre
instruido com toda a documentagfio que o deva acompanhar e suspendem-se com 0
pedido, pelo Concedente, de esclarecimentos ou documentos adicionais, ¢ até que esles

sejam prestados ou entregues.

A pratica de acto pela Concessiondria sem autorizagfio ou aprovagdo do Concedente,
quando esta for, nos termos do Contrato de Subconcessfo, necessaria, constitui

incumprimento do presente Contrato.

O Concedente entrega a Subconcessiondria, na presente data, copia das aprovagdes que,
relativamente ao Contrato de Subconcessdo e respectivos Anexos, foram emitidas pelo

InIR nos termos previstos no numero 4. da basc 32. da Concessdo EP.

CAPITULO X1V

INSTALACOES DE TERCEIROS
09.Instalacdes de terceiros

Quando, ao longo do periodo da Subconcessdo, se venha a mostrar necessaria a
passagem pela Via de quaisquer instalagdes ou redes de servigo publico ndo previstas
anteriormente, a Subconcessiondria deverd permitir a sua instalagdo ¢ manutencéo, as
quais terdo, porém, de ser levadas a cabo por forma a causar a menor periurbagio

possivel a circula¢do na Via.

A forma e os meios de realizag@o e conservagdo das instalagBes a que se referc o
numero anterior deverfo ser cstabelecidos em contratos a celebrar entre a
Subconcessiondria e as entidades responsaveis pela gestdo dos servigos em causa, as
quais deverdo suportar os custos da sua realizagio e a compensagdio eventualmente

devida a Subconcessiondria pela respectiva conservagio.
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69.3.  Os contratos referidos no numero anterior, bem como quaisquer alteragdes aos mesmos,
carecem de aprovacdo pelo Concedente, a qual se considera tacitamente concedida se
néo for recusada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do pedido para

efeito formulado pela Subconcessionaria.

CAPITULO XIV

RECEITAS DA SUBCONCESSIONARIA
70. Limitagdo das Receitas

A Subconcessiondria terd, apenas, direito ao recebimento das receitas expressamente previstas no
Contrato de Subconcessdo e a outras, em termos a autorizar pelo Concedente e desde que obtidas
no dmbito da Subconcessfo, estando-lhe vedada a cobranga ou o recebimento de quaisquer

outros valores, mesmo que ocasionais ou pontuais.

CAPITULO XV

MODIFICACOES SUBJECTIVAS NA SUBCONCESSAQ
71.Cedéncia, oneragdo e alienacdo

71.1.  Sem prejuizo do disposto em contrdrio no presente Contrato de Subconcessdio, ¢
interdito & Subconcessiondria ceder, alienar ou por qualquer modo onerar, no todo ou
em parte, a Subconcessio ou realizar qualquer negécio juridico que vise atingir ou tenha

por efeito, mesmo que indirecto, idénticos resultados.

71.2. A Subconcessiondria ndo poderd, sem prévia e expressa autorizagdo do Concedente,

trespassar a Subconcesséo.

CAPITULO XVI

GARANTIAS DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DA SUBCONCESSIONARIA
72.Garantias a prestar

72.1. O cumprimento das obriga¢Bes assumidas pela Subconcessionaria no Contrato de

Subconcessio sera garantido, cumulativamente, através de:



72.2.

b)

Cauco, estabelecida a favor do Concedente, nos montantes estipulados no

nuamero 72.3.;

Garantias bancérias prestadas nos termos da minuta que consta do Anexo 18 ao
Contrato de Subconcesséo, emitidas a pedido dos Membros do Agrupamento e a
favor da Subconcessionaria, nos montantes de fundos proprios que cada um se

obrigou a subscrever nos termos do Acordo de Subscri¢do de Capital.

O original da caugio e copias certificadas das garantias bancérias referidas no nimero

anterior sdo entregues ao Concedente na data de assinatwra do Contrato de

Subconcessdo ¢ manter-se-do em vigor:

a)

b)

A caugdio a que se refere a alinea a) do nimero anterior, até um ano apos o Termo

da Subconcessio;

As garantias a que se refere a alinca b) do nimero anterior até que sejam
cumpridas todas as obriga¢des por elas asseguradas, sendo o respectivo valor
garantido progressivamente reduzido & medida e na propor¢éo em que for sendo

cumprido o Acordo de Subscri¢fo de Capital.

O valor da caugéo é:

a)

Na data de assinatura do Contrato de Subconcessdo, o valor minitmo referido na

alinea (d) infra;

Ap0s o inicio da construgdo, e enquanto se encontrarem Langos em construgio, o
valor da caugdo sera fixado, no més de Janeiro de cada ano, no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do orcamento das obras a realizar nesse

ano;

Na data da entrada em servigo efectivo de cada um dos Langos construidos, o
montante da caugdo correspondente a esse Lango sera reduzido a 1% (um por
cento) do seu valor imobilizado corpdreo bruto reversivel, apurado de acordo com

os ultimo balancete mensal da Subconcessionaria;

sendo que,



72.4.

72.5.

72.6.

72.7.

72.8.

d)  Em caso algum poderd o valor da caug#io ser inferior a € 5 000 000 (cinco milhdes

de euros).

O valor minimo da cau¢fo, fixado na alinea d) do nimero anterior, serd actualizado em
Janeiro de cada ano, de acordo com o IPC publicado para o ano anterior aquele em que

a actualizagdo ocorrer.

A caugdo poderd ser constituida, consoante op¢do da Subconcessionaria, por uma das

seguintes modalidades:
a)  Depodsito em numerdrio, constituido a ordem do Concedente;
b)  Titulos emitidos ou garantidos pelo Estado Portugués;

c)  Garantia bancéria, emitida por institui¢do de crédito em beneficio do Concedente,

nos termos da minuta que consta do Anexo 11 ao Contrato de Subconcesséo.

Quando a caugdo for constituida em titulos, estes serdo avaliados pelo respectivo valor
nominal, salvo se, nos trés meses anteriores a constitui¢do da cau¢do, a sua cotagio
média na Euronext Lisbon for abaixo do par, situagdo em que a avaliagfo se fixard em
90% (noventa por cento) dessa média. Os titulos serfo reavaliados, nos mesmos termos,

no inicio de cada semestre natural.

As institui¢des emitentes ou depositarias da caugdo (desde que diversas de qualquer dos
Bancos Financiadores que outorgarem os Confratos de Financiamento na data de
assinatura do Contrato de Subconcessfo) deverdo merecer aprovagio prévia e expressa

do Concedente.

O Concedente poderd utilizar a caugdo, sem necessidade de prévia decisdo judicial ou
arbitral sobre a matéria em causa, sempre que a Subconcessiondria ndo cumpra qualquer
obrigagdo assumida no Contrato de Subconcessdo, nomeadamente quando néo proceda
ao pagamento das multas contratuais, dos prémios de seguro ou sempre que tal se revele

necessario em virtude da aplicagfio de qualquer disposigdo contratual.
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72.9.

72.10.

73.1.

73.2,

73.3.

73.4.

73.5.

73.6.

Sempre que o Concedente utilize a caugfio, a Subconcessiondria deverd proceder a
reposicdo do seu montante integral no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data daquela

utilizacao.

Todas as despesas ¢ obrigagGes relativas 4 prestagio da caugdo serfio da

responsabilidade da Subconcessionaria,
73.Cobertura por seguros

A Subconcessionaria devera assegurar a existéneia, ¢ manutengdo cm vigor, das
apolices de seguro necessarias para garantir uma efectiva e compreensiva cobertura dos
riscos inerentes ao desenvolvimento das actividades integradas na Subconcessdo,

emitidas por seguradoras aceites pelo Concedente.

O Programa de Seguros relativo as apdlices indicadas no nimero anterior € o constante
do Anexo 19 ao Contrato de Subconcesso, sem prejuizo da contratagdo dos seguros

previstos no nimero 81..

Ndo poderdo ter infcio quaisquer obras ou trabalhos no Empreendimento
Subconcessionado  sem que a Subconcessiondria apresente, ao Concedente,
comprovativo de que as apdlices de seguro previstas no Programa de Seguros e
aplicdveis a correspondente fase de desenvolvimento das actividades subconcessionadas

sc encontram em vigor, com os prémios do primeiro periodo de cobertura pagos.

O Concedente ¢ co-beneficidrio das apdlices referidas no Apéndice 1 do Anexo 19 ao

Contrato de Subconcessao.

Constitui estrita obrigacdo da Subconcessiondria a manutengdo em vigor das apdlices
listadas no Programa de Seguros, nomeadamente através do pagamento atempado dos

respectivos prémios, pelo valor que lhe seja debitado pelas seguradoras.

As seguradoras que emitam as apolices referidas neste nimero deverfio comunicar ao
Concedente com, pelo menos, 45 {(quarenta e cinco) dias de antecedéncia, a sua inten¢io
de as cancelar ou suspender, sempre que tal sgja motivado pela falta de pagamento dos

respectivos prémios.
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73.7.

73.8.

74.1.

74.2.

74.3.

74.4.

O Concedente podera proceder, por conta da Subconcessiondria, ao pagamento directo

dos prémios referidos no nimero anterior, nomeadamente através da caugo.

As condigdes constantes dos numeros 73.6. ¢ 73.7. deverdo constar das apdlices

emitidas nos termos deste numero 73..

CAPITULO XVII

FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DA SUBCONCESSIONARIA
74.Fiscaliza¢do pelo Concedente

A Subconcessionaria facultara ao Concedente, ou a qualquer outra entidade por este
nomeada, livre acesso a todo o Empreendimento Subconcessionado, bem como a todos
os livros de actas, listas de presengas e documentos anexos relativos a
Subconcessionaria, livros, registos e documentos relativos as instalagdes e actividades
objecto da Subconcessdo, incluindo as estatisticas e registos de gestdo utilizados, e

prestara sobre todos esses documentos os esclarecimentos que lhe forem solicitados.

O Concedente podera intervir, em qualquer momento do processo evolutivo da obra,
desde a fase da sua concepcdo e projecto até a fase de exploragdo e conservagéo,
ordenando a verificagdo e reparacdo, quer de anomalias de execugfio quer do

incumprimento do que for exigivel 4 Subconcessionaria.

Poderdo ser efectuados, por ordem do Concedente, ensaios que permitam avaliar as
condi¢des de funcionamento e as caracteristicas da Subconcessdo, do equipamento,
sistemas e instalagbes & mesma respeitantes, nos quais poderfio estar presentes
representantes da Subconcessionaria, correndo 0s respectivos custos por conta desta,

sem prejuizo de posterior recurso a arbifragem.

As determinagdes do Concedente que vierem a ser expressamente emitidas no dmbito
dos poderes de fiscalizagdo, incluindo as relativas a eventuais suspensdes dos trabalhos
de construgdo, serdo imediatamente apliciveis e vincularo a Subconcessiondria, sem

prejuizo da possibilidade de posterior recurso a arbitragem.
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74.5.

74.6.

74.7.

75.1.

75.2.

75.3.

75.4.

A existéneia e o eventual exercicio dos poderes de fiscalizagdo do cumprimento das
obriga¢des resultantes do presente Contrato ndo envolvem qualquer responsabilidade do

Concedente pela execugdo das obras de construgéo.

Quando a Subconcessiondria nfo tenha respeitado as determinagles emitidas pelo
Concedente no dmbito dos seus poderes de fiscalizagio, dentro do prazo que lhe for
fixado, assistird a este a faculdade de proceder a correcgéio da situagdo, directamente ou
através de terceiro, correndo os custos para o efeito incorridos por conta da

Subconcessionaria.

(O Concedente poderd recotrer a caucéo para pagamento dos custos incorridos cm
aplicagdo do disposto no numero anterior, sem prejuizo do posterior recurso, pela

Subconcessionaria, a arbitragem.
75.Controlo da construcio da Auto-Estrada

A Subconcessiondria obriga-se a apresentar ao Concedente, semestralmente, um

relatorio geral de progresso, tragado sobre o Programa de Trabalhos.

A Subconcessionaria obriga-se a apresentar ao Concedente, trimestralmente, os planos

parcelares de trabalho.

Eventuais desvios entre 0os documentos referidos nos numeros anteriores, ¢ entre estes ¢
o Programa de Trabalhos, deverfio ser neles devidamente relatados e fundamentados e,
ocorrendo atrasos na construgdo da Via, deverdo ser indicadas as medidas de

recuperacdo previstas.

A Subconcessionaria fica obrigada a fornecer, em complemento dos documentos
referidos, todos os esclarecimentos ¢ informagdes adicionais que o Concedente lhe

solicitar,
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76.1.

CAPITULO XVIII

REMUNERACAO DA SUBCONCESSAO E PAGAMENTOS A EFECTUAR AO CONCEDENTE
76.Remuneragiio da Subconcessio

A Subconcessiondria receberd uma remuneragdo anual, calculada nos termos da férmula

seguinte:
R, = Dis, + Serv, — Ded, — Pen, * 3 (Sin),

em que

R, = Remuneragdo anual da Subconcessionaria no ano ¢,

Dis, = Componente da remuneragéio anual relativa a disponibilidade das vias
efectivamente verificada no ano ¢, calculada nos termos do numero 76.2.;

Sery, = Componente da remunerago anual relativa ao servigo prestado pela
Subconcessiondria efectivamente verificado no ano ¢, calculada nos
termos do numero 76.4.;

Ded, = Componente correspondente as dedugdes a efectuar em virtude da
ocorréncia de falhas de desempenho e de disponibilidade, no ano ¢,
calculada nos termos dos nimeros 76.6. e 77.;

Pen, = Componente correspondente a penalidade resultante das externalidades
ambientais e da sinistralidade, no ano ¢, calculada nos termos do nimero
76.8.;

Sin = Montante correspondente & dedugéio ou incremento imposto em resultado

da evolugdo dos indices de sinistralidade para o ano ¢, calculada nos

termos dos numeros 76.9. e seguintes.

0
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76.2. A componente da remuneracgio anual relativa & disponibilidade para cada Sublango j em

cada ano serd calculada de acordo com a formula seguinte:

. . ~ L
Dis, =% td, xnd, ()= ()
J Total
em que:
d, = Valor da tarifa diaria de disponibilidade no ano ¢
nd,(j) = Numero de dias em que o Sublango j se encontrou em servigo, devendo
considerar-se:
- no ano de entrada em servigo do Sublango j, 0 numero de dias desde a
data de entrada em servi¢co do Sublango j ¢ 31 de Dezembro do ano ¢
(inclusive),
- nos anos posteriores, o periodo entre 1 de Janeiro ¢ 31 de Dezembro,
- no ano de termo da Subconcessio, o numero de dias entre 1 de Janeiro
¢ a data de termo da Subconcessio;
LG)= Extensfio, expressa em quilémetros, de cada Sublango f, arredondada ao
hectdémetro;
Lrpiat = Extensdo total, expressa em quilometros, dos Sublangos j, arredondada
ao hectometro;
i= Periodo correspondente a um ano civil;

Sublango j = Cada um dos Langos referidos no nimero 6.1..

76.3. O valor da tarifa de dispontbilidade definido para cada ano 7 néio ¢ actualizavel durante a

vigéncia do Contrato de Subconcesséo.
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76.4.

A componente da remunerac3io anual relativa ao servico prestado pela
Subconcessionaria efectivamente verificado em cada ano seré calculada de acordo com

a férmulia seguinte:

Serv, = Z L(j)xts, x TMDA, (j)yx nd,(j)
J

em que:

L= Extensio, expressa em quildmetros, do Sublango j, arredondada ao
hectéometro;

ts, = Valor da tarifa diaria por quilémetro por servi¢o prestado no ano ¢, que €

igual a 25% x €0,0667] (= €0,0166775), sem IVA, a precos de
Dezembro de 2006, aplicado ao comprimento efectivo de cada Sublango,
com arredondamento ao hectémetro, sendo as actualizagdes calculadas de

acordo com a férmula apresentada no nimero 61.7.;

TMDA, (j)= Trafego médio diario anual de veiculos de todas as classes, registado no

Sublango j no ano #;

nd, ()= Numero de dias em que o Sublango j se encontrou em servigo efectivo,

devendo considerar-se:

- no ano de entrada em servico do Sublango 7, 0 numero de dias desde a
data de entrada em servigo do Sublango ; até 31 de Dezembro do ano ¢

(inclusive),
- nos anos posteriores, o periodo entre | de Janeiro e 31 de Dezembro,

- no ano de termo da Subconcessdo, o numero de dias entre | de Janeiro

e a data de termo da Subconcessdo;
[ = Periodo correspondente a um ano civil.

Sublango j = Cada um dos Langos referidos no nimero 6.1..

4
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70.5.

76.0.

76.7.

76.8.

Na formula constante do nimero anterior observar-se-a o seguinte:

a)  Se o TMDA]) for maior ou igual do que 45 000 (quarenta e cinco mil) € menor
do que 50 000 (cinquenta mil), e para os vefculos deste intervalo, a tarifa didria
por quilémetro por servi¢o prestado sera igual a 75% (setenta e cinco por cento)

do valor da referida tarifa, calculada nos termos do nimero anterior;

b}  Se o TMDA(j) for maior ou igual do gue 50 000 (cinquenta mil), e para os
veiculos que ultrapassem este limite, a tarifa didria por quildémetro por servico
prestado sera igual a 50% (cinquenta por cento) do valor da referida tarifa,

calculada nos termos do nimero anterior.

O montante total das deducdes a efectuar em cada ano, a que se refere o namero 76.1.,

sera calculado de acordo com a seguinte férmula:
Ded, = F(Dis),

em gue:

F(Dis), =  Montante correspondente & dedugfio didria imposta em resultado da

ocorréncia de falhas de disponibilidade para o ano ¢, calculada nos termos

do nimero 77.4.;

Considera-se existir uma falha de disponibilidade quando alguma das condigdes de

indisponibilidade definidas no ndimero 77. se verificar.

O montante da penalidade relativa as externalidades ambientais e a sinistralidade ¢

calculado de acordo com a férmula seguinte:
Pen, = Ppen, x Puni,
em que:

Pen, = Montante correspondente 4 penalidade relativa as externalidades

ambientais e a sinistralidade, no ano 7;
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Ppen, = Pontos de penalizago incorridos no ano ¢, calculados de acordo com o

disposto nas Partes [ ¢ II do Anexo 12 ao Contrato de Subconcesséo;

Puni, = Valor unitdrio da penalidade a impor por cada ponto de penalizagédo
incorrido. Este valor é fixado pelo Concedente entre € 2 500 (dois mil e
quinhentos curos) ¢ €25 000 (vinte e cinco mil euros), a pregos de

Dezembro de 2007, ¢ € actualizado anualmente de acordo com o IPC.

76.9. O montante relativo a dedugfo ou incremento imposto em resultado da evolugéio dos

indices de sinistralidade sera calculado de acordo com as férmulas seguintes:

a) O indice de sinistralidade da Subconcessfo calcular-se-a nos seguintes termos:

N, x10°
IS, (Conc ) = X
L x TMDA | x 365

em que:

IS, (Cone) = [ndice de sinistralidade da Subconcessdo para o
ano £,

N, = Numero de acidentes no ano ¢ com vitimas
(mortos efou feridos), registados na Via pela
autoridade policial competente;

L= Extensio total, em quildmetros, da Via em
Servigo;

TMDA, = TMDA registado na Via no ano £

b) O indice de sinistralidade de todas as concessdes e subconcessdes com portagem

real calcular-se-4 nos seguintes termos:

Z IS, (concessdo, ) x L,
IS(CON)=-
2L

81 o



em que:

IS (CON) = indice de sinistralidade de todas as concessdes e

subconcessdes com portagem real para o ano 7;

IS (concessdo,) = Indice de sinistralidade de cada uma das

concessdes e subconcessdes com portagem real

em operagéo;

L= Extensdo dos langos em servigo de todas as

concessfes ¢ subconcessdes com portageim real,

expresso em quilometros;
¢) O indice de sinistralidade ponderado calcular-se-a nos seguintes termos:

IS, ( ponderado) = 60% x IS, (Conc) + 40% x IS, (CON)

em que:

IS, ( ponderado) = indice de sinistralidade ponderado para o ano ¢

IS (Conc) = fndice de sinistralidade da Subconcessio para o
ano {;

IS (CON)= fndice de sinistralidade de todas as concessdes e

subconeessdes com portagem real para o ano /.
76.10.  Sempre que se verifique

a) IS (Conc) < IS, (ponderado)

o Concedente somard a remuneragdo anual da Subconcessiondria um valor

calculado nos termos da alinea a) do namero 76.11..

b) IS, (Conc) > IS, ( ponderado)
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76.11.

76.12.

76.13.

76.14.

76.15.

76.16.

o Concedente deduzird & remuneragfo anual da Subconcessiondria um valor

calculado nos termos da alinea b} do nimero 76.11..

Os incrementos ¢ dedugdes referidos no numero anterior serdo calculados da seguinte

forma:
a) Incremento:

IS, ( ponderado) — IS, (Conc)
IS, (Conc)

Sin, =2% x (Dis, + Serv, ) x

b)  Deducdo:

IS, (Conc) - IS, ( ponderado)
15, (Conc)

Sin, =2% x (Dis, + Serv,) x

No caso de o ultimo Sublango da Subconcessdo entrar em servigo em més diverso de
Janeiro ou no caso de a Subconcessdo terminar em més diverso de Dezembro, serfo
feitos os necessdrios ajustes ao calculo dos prémios e multas aplicaveis, na proporgdo
dos meses inteiros que decorrerem até Dezembro, no primeiro caso, ou dos meses

inteiros que decorrerem entre Janeiro e o Termo da Subconcessdo, no segundo.

Os valores das tarifas de servigo prestado a fixar em Janeiro de cada ano civil deverdo
ser apresentados pela Subconcessionaria ao Concedente, devidamente justificados, com
a antecedéncia minima de 45 (quarenta e cinco) dias em relagéo & data pretendida para a

sua entrada em vigor.

As portagens devidas pelos utentes da Auto-Estrada sfo receita do Concedente, tendo a
Subconcessionaria a obriga¢io de lhe entregar o correspondente valor imediatamente

apos a respectiva cobranga e liquidagéo.

Cabe a Subconcessionaria a cobranga, nos termos da Lei aplicavel, das portagens cujo

pagamento haja sido fraudulentamente negado pelos utentes.

A obrigagio de entrega das portagens ao Concedente prevista no numero 76.14. deixaréd

de depender da efectiva cobranga dos respectivos montantes se, durante a vigéncia do
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76.17.

76.18.

76.19.

Contrato de Subconcessdo, entrar em vigor legislagdo especifica que (i) regulamente e
imponha a identificacdo electronica de veiculos (nomeadamente para cfeitos de
cobranga e pagamento de portagens) e (if) regulamente os direitos das
subconcessionarias de infra-estruturas rodoviarias em matéria de cobranga coerciva das
taxas de portagem e a sua capacidade para recuperar custos de cobranga coerciva, por
via de coimas, custos administrativos ou custas processuais a pagar pelos utentes

infractores.

O Concedente procederd ao pagamento da remuneragdo anual pela forma e datas em

seguida indicadas:

a)  No final de cada um dos meses de Fevereiro, Abril, Junho, Agosto, Outubro ¢
Dezembro de cada ano serdo efectuados pagamentos correspondentes, na sua

globalidade, a 80% (oitenta por cento) da remuneragio anual prevista,

b)  No final do més de Fevereiro de cada ano, serda efectuado um pagamento de
reconciliagdo correspondente a diferenca entre a remuneragdo anual do ano

anterior e 0s pagamentos por conta efectuados nesse ano anterior.

A determinagdo da parte responsavel pelo pagamento de reconciliagdo sera feita da

seguinte forma;

a) Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for superior & remuneragio
anual desse mesmo ano, cabera a Subconcessiondria pagar ao Concedente o

montante respeitante ao pagamento de reconciliagio;

b)  Seasoma dos pagamentos por conta de certo ano for inferior a remuneragéio anual
desse mesmo ano, caberd ao Concedente pagar a Subconcessionaria o montante

respeitante ao pagamento de reconciliagio.

Atendendo ao disposto nos numeros 76.17. e 76.18., e no Anexo 12C ao Contrato de

Subconcessdo referente aos pagamentos a realizar ao Concedente:

a)  Verificando-se o disposto na alinea a) do ntumero 76.18., o valor apurado nesses

termos acrescera ao valor mencionado no Anexo 12C ao Contrato de
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76.20.

76.21.

76.22.

Subconcessdio para efeitos de pagamento da Subconcessionaria ao Concedente na

data mencionada na alinea b) do nimero 76.17.;
b)  Verificando-se o disposto na alinea b) do numero 76.18.:

i) se o valor apurado nos termos dessa alinea for inferior ao montante
mencionado no Anexo 12C ao Contrato de Subconcesséo, serd aquele valor
deduzido a este montante para efeitos de pagamento da Subconcessionaria

ao Concedente na data mencionada na alinea b) do ntmero 76.17.,

ii) se o valor apurado nos termos dessa alinea for inferior a0 montante
mencionado no Anexo 12C ao Contrato de Subconcessdo, o Concedente
pagard a Subconcessiondria, na data mencionada na alinea b) do namero
76.17., a diferenga entre o valor apurado nos termos da alinea b) do nimero

76.18. e o valor mencionado no Anexo 12C ao Contrato de Subconcess&o.

O Concedente pode, em qualquer momento, pagar & Subconcessionaria a totalidade ou
parte dos valores vincendos dos pagamentos por si devidos, nos termos a acordar entre

as Partes, por referéncia ao Caso Base.

Os montantes pagos pelo Concedente, nos termos do nimero anterior, serdo aplicados
pela Subconcessionaria, salvo acordo em contrario fixado entre as Partes, pela seguinte

ordem:

a)  Amortizagdo da divida sénior;

b)  Amortizag8o da divida subordinada;
¢)  Remuneragdo accionista.

Verificando-se atraso na entrega, pela Subconcessionaria, de qualquer montante devido
ao Concedente nos termos deste numero 76., serfio devidos pela Subconcessionaria
juros de mora a taxa Euribor a 3 (trés) meses (ou taxa de referéncia que a substituir),
acrescida de 1,5% (um virgula cinco por cento), contados desde a data em que o0s

montantes em mora deveriam ter sido entregues.
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76.23.

76.24.

77.1,

Verificando-se atraso no pagamento de qualquer montante devido pelo Concedente a
Subconcessionaria nos termos deste numero 76., serdo devidos pelo Concedente juros
de mora & taxa Euribor a 3 (trés) meses (ou taxa de referéncia que a substituir),
acrescida de 1.5% (um virgula cinco por cento), contados desde a data em que os

pagamentos em mora deveriam ter sido efectuados.

Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, as Partes reconhecem e aceitam que a
exigibilidade do cumprimento das obrigagbes assumidas neste Contrato de
Subconcessdo, e designadamente das obrigagdes pecunidrias emergentes deste nimero
76., encontra-se sujeita, nos termos das disposigdes legais aplicdveis, ao regime da

excepgdo de ndo cumprimento.
76A. Pagamentos ao Concedente

A Subconcessionaria efectuara ao Concedente os pagamentos identificados no Anexo
12C, nos montantes ¢ datas ai indicadas e nos termos que vierem a ser estabelecidos

pelo Concedente.
77.Cdlculo das fallias de disponibilidade

Um Sublango encontra-se disponivel, nos termos e para os efeitos do disposto no
Contrato de Subconcessdo, quando se encontram verificadas, simultaneamente, as

seguintes condigfes:

a)  Condi¢des de acessibilidade — estado ou condigfo caracterizada por permitir a

todos os veiculos autorizados terem acesso (entrada e saida) ao Sublanco;
b)  Condi¢des de seguranca — estado ou condi¢@o de um Sublango caracterizada por:

i)  representar o cumprimento integral de todas as disposi¢es legais ou
regulamentares estabelecidas para a respectiva concepgdo, constru¢io e

operacionalidade,

i)  permitir aos veiculos autorizados entrar, sair ¢ circular por esse Sublango

sem mais riscos para a integridade fisica e bem estar dos utentes e para a
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integridade dos respectivos veiculos do que aqueles que decorreriam da sua

normal e prudente utilizagéo;

¢)  Condig¢bes de circulagio — estado ou condi¢do do Sublango caracterizado pelo
cumprimento do conjunto de requisitos que permitem a circulag@o na velocidade e
comodidade inerente aos niveis de servigo fixados no PRN 2000 para o tipo de

estrada considerado e tendo em conta, designadamente:
1) a regularidade e a textura do pavimento,

il)  os sistemas de sinalizag&o, seguranga ¢ apoio aos utentes € o respectivo

estado de manutengéo,
iii)  os sistemas de iluminacéo,

1v) 0s sistemas de ventilagdo de tuneis e outros equipamentos integrantes da

Via.

77.2. O nivel de servigo serd calculado com base na metodologia preconizada na ultima

versdo do Highway Capacity Manual, e com sistema métrico.

77.3. Em resultado da avaliagdo da disponibilidade, realizada nos termos dos numeros
anteriores, o Concedente determinard a extensdo de via que se encontrou relativa ou

absolutamente indisponivel.

77.4. O montante relativo as falhas de disponibilidade correspondera a soma das dedugdes

diérias a aplicar, sendo cada uma delas calculada de acordo com a férmula seguinte:

F(Dis), =td xT xc(g)xc(d)

em que:
td, = Valor da tarifa didria por disponibilidade no ano
7= Relagdo entre o numero de quilémetros afectados pela indisponibilidade

¢ 0 namero total de quilémetros do Sublango;
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c(g)= Coeficiente de gravidade da falha de disponibilidade, sendo, para este

efeito, considerados 2 {dois) graus de indisponibilidade:

i)  indisponibilidade absoluta — a que corresponde um coeficiente de

valor 1 (um),

i)  indisponibilidade relativa — a que corresponde um coeficiente de

valor 0.5 (zero virgula cinco);

e(d) = Coeficiente de duragdio da falha de disponibilidade. sendo, para este

efeito, considerados trés graus de indisponibilidade:

1) indisponibilidade durante o periodo nocturno (entre as 22h00m e as
6h00m) — a que corresponde um coeficiente de valor 0,3 (zero

virgula trés),

ii)  indisponibilidade durante o periodo diurno (entrc as 6h00m e as
22h00m) — a que corresponde um coeficiente de valor 0,7 (zero

virgula sete),

ii1) indisponibilidade durante um dia - a que corresponde um

coeficiente de valor 1 (um).

CAPITULO XIX

RESPONSABILIDADE EXTRA-CONTRATUAL PERANTE TERCEIROS

78.Pela culpa e pelo risco

A Subeoncessionaria responderd, pela culpa ou pelo risco ¢ nos termos da Lei geral, por

quaisquer prejuizos causados no exercicio das actividades que constituemr o objecto da

Subconcessdo, ndo sendo assumido pelo Coneedente qualquer tipo de responsabilidade neste

ambito,

79.1.

79.Por prejuizos causados por entidades contratadas

A Subconcessionaria responderd, nos termos gerais da relagdo comitente-comissario,
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79.2.

80.1.

80.2.

80.3.

80.4.

pelos prejuizos causados pelas entidades por si contratadas para o desenvolvimento das

actividades compreendidas na Subconcesséo.

Constitui especial dever da Subconcessiondria exigir a qualquer entidade com que
venha a contratar que promova as medidas necessarias para salvaguarda da integridade
fisica do publico e do pessoal afecto & Subconcesséio, devendo ainda cumprir € zelar

pelo cumprimento dos regulamentos de higiene e seguranga em vigor a cada momento.

CAPITULO XX

INCUMPRIMENTO E CUMPRIMENTO DEFEITUOSO DO CONTRATO
80.Incumprimento

Sem prejuizo da possibilidade de sequestro da Subconcessdo ou rescisdo do Contrato de
Subconcesséo, nos casos e nos termos previstos no Contrato de Subconcesséo € na Lei,
0 incumprimento, pela Subconcessionaria, de quaisquer deveres ou obriga¢des
emergentes do Contrato de Subconcessfio, ou das determinagdes do Concedente
emitidas no &mbito da Lei ou deste Contrato, podera ser sancionada, por deciséo
exclusiva deste, pela aplicagdo de multas contratuais, cujo montante variara, em funcgfo
da gravidade da falta, entre € 10 000 {dez mil euros) e € 150 000 (cento e cinquenta mil

euros).

Em alternativa ao disposto no numero anterior, 0 Concedente pode optar, se as
circunstdncias do incumprimento o aconselharem, nomeadamente em fungdio do
beneficio econémico que possa ser obtido pela Subconcessiondria com o
incumprimento ou com o cumprimento defeituoso, pela fixacdo de uma muita diéria,
que variard entre € 5 000 (cinco mil euros) e € 50 000 (cinquenta mil euros) ou pela

aplicagdo de multa equivalente a esse beneficio, acrescido de até 30% (trinta por cento).

A aplicagdio de multas contratuais estd dependente de notificagdo prévia da
Subconcessiondria pelo Concedente para reparar o incumprimento e da nfo reparagéo

integral no prazo fixado nessa notificagio.

O prazo de reparacdo do incumprimento sera fixado atendendo & extensdo e natureza

dos trabalhos a executar e terd sempre em aten¢fo a defesa do interesse publico e a
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30.5.

80.6.

80.7.

30.8.

80.9.

81.1.

manutengdo em funcionamento, nos termos deste Contrato, da Subconcesséo.

Caso 0 incumprimento consista em atraso na data de entrada em servigo de algum ou
alguns dos L.angos a construir, as multas serdo, em qualquer caso, aplicadas por cada dia

de atraso e por cada Lan¢o, nos termos seguintes:

a) Até ao montante de € 15000 (quinze mil euros) por dia de atraso, entre o 1°

(primeiro) e o 15° (décimo quinto) dia de atraso, inclusive;

b)  Até ao montante de € 25 000 (vinte e cinco mil euros) por dia de atraso, entre o

16° (décimo sexto) e o 30° (trigésimo) dia de atraso, inclusive;

c)  Até ao montante de € 50 000 {cinquenta mil curos) por dia de atraso, entre o 31°

(trigésimo primeiro) ¢ o 60° (sexagésimo) dia de atraso, inclusive,

d)  Até € 62 500 (sessenta e dois mil e quinhentos euros), a partir do 61° (sexagésimo

primeiro) dia de atraso.

Caso a Subconcessionaria nfo proceda ao pagamento voluntario das multas contratuais
que the forem aplicadas no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua fixagéo e notificagéo

pelo Concedente, este poderd utilizar a caugfio para pagamento das mesmas.

No caso de o montante da caugdo ser insuficiente para o pagamento das multas, poderd

o Concedente deduzir o respectivo montante de qualquer pagamento a efectuar por ele.

Os valores referidos no presente numero serdo actualizados em Janeiro de cada ano, de

acordo com o IPC publicado para o ano anterior.

A aplicagdo das multas previstas neste nimero ndo prejudica a aplicabilidade de outras
sangdes contratuais, designadamente as previstas no numero 54., nem de outras sangdes
previstas em Lel ou regulamento, nem isenta a Subconcessiondria da responsabilidade

civil, criminal e contraordenacional em que incorrer perante o Concedente ou terceiro.
81.Forca maior

Consideram-se, unicamente, casos de forca maior os acontecimentos, imprevisivers ¢

irresistiveis, cujos efeitos se produzam independentemente da vontade ou das
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81.2.

g1.3.

81.4.

circunstincias pessoais da Subconcessionaria.

Constituem, nomeadamente, casos de forca maior actos de guerra ou subversdo,
hostilidades ou invas@io, tumultos, rebelifo ou terrorismo, epidemias, radiagées
atémicas, fogo, exploséo, raio, Inundagdes Graves, ciclones, tremores de terra e outros
cataclismos naturais que directamente afectem as actividades compreendidas na

Subconcessio.

Sem prejuizo do disposto no nimero 81.4., a ocorréncia de um caso de forga maior tera
por efeito exonerar a Subconcessionaria, pelo prazo fixado pelo Concedente, apds
prévia audiéncia da Subconcessionaria, da responsabilidade pelo incumprimento das
obrigagdes emergentes do Contrato de Subconcess@io que sejam directamente por ele
afectadas, na estrita medida em que o respectivo cumprimento, pontual e atempado,
tenha sido efectivamente impedido, e poderéd dar lugar & reposicdo do equilibrio
financeiro da Subconcesséio, nos termos do nimero 89. ou, caso a impossibilidade de
cumprimento do Contrato de Subconcessdo se torne definitiva ou a reposicdo do
equilibrio financeiro da Subconcessdo seja julgada excessivamente onerosa pelo

Concedente, a resotugfo do Contrato de Subconcesséo.

Sempre que um caso de for¢a maior corresponda, desde pelo menos 6 (seis) meses antes
da sua verificagfo, a um risco seguravel em pragas da Unifio Europeia, por apolices
comercialmente aceitdveis, verificar-se-4 o seguinte, independentemente de a

Subconcessiondria ter efectivamente contratado as respectivas apdlices:

a) A Subconcessiondria ndo ficara exonerada do cumprimento, pontual e atempado,
das obrigacdes emergentes do Contrato de Subconcessdo, na medida em que
aquele cumprimento se tornasse (ou torne) possivel em virtude do recebimento da

indemnizagfo devida nos termos da apdlice relativa ao risco em causa;

b)  Havera Iugar a reposicdo do equilibrio financeiro, apenas na medida da perda de
receitas ou do aumento de custos sofridos, pela Subconcessionéria, que seja
superior a indemnizagéo que seria aplicével ao risco em causa, independentemente

das limitagGes resultantes de franquia, capital seguro ou condigdes de cobertura;
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81.5.

81.6.

81.7.

mas,

c)

Havera lugar a resolug¢do do Contrato de Subconcessdo quando a impossibilidade
de cumprimento das obriga¢es emergentes do Contrato de Subconcessio seja
definitiva ou quando a reposi¢do do equilibrio financeiro da Subconcesséo scja
julgada excessivamente onerosa pelo Concedente, devendo, em qualquer dos
casos, a Subconeessiondria pagar ao Concedente o valor da indemniza¢io que
seria aplicdvel ao risco em causa, independentemente das limitagdes resultantes de

franquia, capital seguro ou condi¢des de cobertura.

Ficam, em qualquer caso, excluidos da previso do numero 81.4. os actos de guerra ou

subverso, hostilidade ou invasio, rebelido ou terrorismo e as radiagdes atomicas.

Perante a ocorréncia de um evento de for¢a maior, as Partes acordaréo se haverd lugar a

reposicdo do equilibrio financeiro da Subconcessfio ou a resolugdo do Contrato de

Subconcesso, recorrendo-se ao procedimento arbitral caso, no prazo de 150 (cento e

cinquenta) dias a contar da ocorréncia do evento de for¢a maior, ndo seja alcangado

acordo quanto a opgéo e respectivas condigdes.

Verificando-se a resolugdo do Contrato de Subconcessdo nos termos do presente

numero 81., observar-se-d, nomeadamente, o seguinte:

a)

b)

O Concedente assumiré os direitos e obrigagdes da Subconcessionaria emergentes
dos Contratos de Financiamento, excepto os relativos a incumprimentos

verificados antes da ocorréncia do evento de forca maior;

Quaisquer indemnizagSes pagaveis, em resultado de eventos de forga maior, ao
abrigo de seguros contratados pela Subconcessionaria, serfio directamente pagas

ao Concedente;

Poderd o Concedente exigir da Subconcessiondria que esta lhe ceda,
gratuitamente, a posi¢do contratual para si emergente de alguns ou todos os
contratos celebrados com terceiros e relativos a exploragéio das Areas de Servigo,

que, neste caso, subsistirdo para além da resolugédo do Contrato de Subconcesséo;



81.8.

81.9.

82.1.

82.2.

d)

Revertem para o Concedente todos os bens que integram a Subconcessdo e o

Estabelecimento da Subconcessio;

Ficard a Subconcessiondria responsadvel pelos efeitos da cessagfio de quaisquer
contratos (incluindo os Contratos de Projecto) de que seja parte € que ndo tenham

sido assumidos pelo Concedente;

O Concedente reembolsard & Subconcessiondria o valor nominal dos fundos
proprios accionistas, investidos € ainda nfio reembolsados, bem como o montante
contabilistico dos lucros retidos, salvo se a resolugdo do Contrato de
Subconcess@o ocorrer nos termos da alinea ¢) do numero 81.4. e a
Subconcessionaria nfio tiver contratado as apdlices comercialmente aceitaveis

relativamente ao risco em causa.

A Subconcessionaria obriga-se a comunicar ao Concedente, de imediato, a ocorréncia
de qualquer evento qualificavel como caso de forga maior, bem como, no mais curto
prazo possivel, a indicar quais as obrigagdes emergentes do Contrato de Subconcessfo
cujo cumprimento, no seu entender, se encontra impedido ou dificultado por forga de tal
ocorréncia e, bem assim, se for o caso, as medidas que pretende pdr em prética para

mitigar o impacto do referido evento e os respectivos custos.

Constitu1 estrita obrigagdo da Subconcessionaria a mitigagdo, por qualquer meio
razodvel e apropriado ao seu dispor, dos efeitos da verificagdo de um caso de forga

maior.

CAPITULO XXI

EXTINCAO E SUSPENSAO DA SUBCONCESSAQ

82.Resgate

Nos tltimos 5 (cinco) anos de vigéneia da Subconcessio, poderd o Concedente proceder
ao respectivo resgate a todo o tempo, mas nunca antes de decorrido 1 (um) ano apds a

notificagfio a Subconcessionaria da intencdo de resgate.

Com o resgate, o Concedente assumird automaticamente todos os direitos e obrigacdes
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82.3.

82.4.

82.5.

82.6.

82.7.

82.8.

da Subconcessionaria emergentes dos Contratos de Projecto e, bem assim, dos contratos
outorgados anteriormente & notificagdo referida no nimero anterior que tenham por
objecto a exploragdo ¢ conservagéo da Via, salvo no que respeitar a incumprimentos da

Subconcessiondria, verificados antes da notificagdo da intengdo de resgate.

As obrigagdes assumidas pela Subconcessionaria por forga de contratos por si
celebrados apods a notificag@o do resgate sé serdo assumidas pelo Concedente quando

tais contratos tenham obtido, previamente, a sua autorizagdo expressa.

Em caso de resgate, a Subconcessionaria terd direito a receber do Concedente, a titulo
de indemnizag¢do ¢ por cada ano desde a data do resgate até ao termo do prazo da
Subconcessdo, uma quantia correspondente ao somatdrio dos reembolsos, remuneragdes
e outros cash-flows para accionistas previstos no Caso Base, mas ainda ndo pagos, para
cada ano desse periodo, podendo as Partes fazer uso do mecanismo da compensagdo de

créditos nos termos previstos na Lei.

A compensacdo referida no nimero anterior podera, por iniciativa do Concedente, ser
liquidada de uma vez s6, caso em que se considerara uma taxa de actualizagfio dos
reembolsos, remuneragdes ¢ outros cash-flows para accionistas previstos no Caso Basc,
mas ainda ndo pagos, correspondente a TIR Accionista, ou ser liquidada, em cada ano,

até ao termo previsto da Subconcesséo.

O montante da indemnizagfio a que se refere o numero 82.4. ndo poderd, em qualquer
circunstancia, ser superior a remunera¢ao que, de acordo com o previsto no Caso Base,
seria expectavel viesse a ocorrer caso a Subconcessiondria mantivesse a Subconcesséo

até ao final do Contrato de Subconcessio.

Caso ndo haja acordo entre as Partes, no decurso dos 90 (noventa) dias seguintes a
notifica¢fio prevista no nimero 82.1., sobre o valor da indemnizagfo a que se refere o
numero 82.4., este serd determinado por um Tribunal Arbitral constituido nos termos

previstos neste Contrato.

Com o resgate, serdo libertadas, um ano depois, a caucfo e as demais garantias a que se

refere 0 nimero 72., mediante comunica¢do dirigida pelo Concedente aos respectivos
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83.1.

83.2.

83.3.

83.4.

83.5.

depositdrios ou emitentes.
83.8equestro

Em caso de incumprimento grave, pela Subconcessiondria, das obriga¢fes emergentes
do Contrato de Subconcessdo, o Concedente poderd, mediante sequestro, tomar a seu

cargo o desenvolvimento das actividades integradas na Subconcesséo.

O sequestro poderd ter lugar, nomeadamente, caso se verifique qualquer uma das

seguintes situagdes, por motivos imputaveis & Subconcessionaria:

a)y  Cessagdo ou interrup¢do, total ou parcial, das obras ou da exploragfo dos servigos,
com consequéncias graves para o interesse publico ou para a integridade da

Subconcessio;

b)  Deficiéncias graves na organizago e regular desenvolvimento das actividades
objecto da Subconcessdo, ou no estado geral das instalagdes € equipamentos, que
comprometam a continuidade das obras, a sua integridade, a seguranga de pessoas

e bens, ou a regularidade da exploragéo ou dos pagamentos;

c)  Atfrasos na construgdo da Via que ponham em risco o cumprimento do prazo
estabelecido para a sua entrada em servigo e que ndo tenham sido resolvidos nos

termos do numero 39.;

d)  Violagdo de deveres e obriga¢es da Subconcessionaria emergentes do Contrato

de Subconcessdo, que possa ser sanada pelo recurso ao sequestro.

Verificando-se qualquer facto que, nos termos dos nimeros anteriores, possa dar lugar
ao sequestro da Subconcessio, observar-se-4 previamente, ¢ com as devidas adaptagdes,

0 processo de sana¢do do incumprimento previsto nos numeros 84.3. a §4.6..

A Subconcessiondria estd obrigada a entrega do Empreendimento Subconcessionado no
prazo que lhe for fixado pelo Concedente quando lhe for comunicada a decisdo de

sequestro da Subconcessio.

Durante o periodo de sequestro da Subconcessdo, o Concedente aplicard os rendimentos
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83.6.

83.7.

83.8.

84.1.

84.2.

realizados durante tal periodo, nomeadamente os resultantes da cobranga e recebimento
das portagens, em primeiro lugar para acorrer aos encargos resultantes da manutencéo
dos servigos ¢ as despesas necessdrias ao restabelecimento do normal funcionamento da
Subconcessdo, nos termos previstos no presente Contrato e, em segundo lugar, para
efectuar o servico da divida da Subconcessionaria, decorrente dos Contratos de
Financiamento, sendo o remanescente, se existir, entregue a4 Subconcessiondria findo o

perfodo de sequestro.

Caso os rendimentos realizados durante o periodo do sequestro ndo sejam suficientes
para fazer face aos encargos resultantes da manuten¢dio dos servigos e as despesas
necessarias ao restabelecimento do normal funcionamento da Subconcessio, nos termos
previstos no presente Contrato, ficara a Subconcessionaria obrigada a suportar a
diferenga, podendo o Concedente recorrer 4 caugdo em caso de nfo pagamento pela

Subconcessiondria no prazo que lhe for fixado.

Logo que restabelecido o normal funcionamento da Subconcessfio, a Subconcessionaria
serd notificada para retomar a Subconcess@o no prazo que lhe for fixado pelo

Concedente.

A Subconcessiondria podera optar pela rescisdo do Contrato de Subconcesséo caso o
sequestro se¢ mantcnha por 6 (seis) meses apos ter sido restabelecido o normal

funcionamento da Subconcessfo, sendo entdo aplicdvel o disposto no nimero 84.10..
84.Rescisdo

O Concedente poderd pdr fim a Subconcessdio através de rescisdo do Contrato de
Subconcessdo, em casos de violagdo grave, ndo sanada ou ndo sanavel, das obrigagSes

da Subconcessionaria decorrentes do Contrato de Subconcessio.

Constituem, nomeadamente, causa de rescisdo do Contrato de Subconcessfo por parte
do Concedentc, nos termos ¢ para os efeitos do disposto no nimero anterior, o0s

seguintes factos e sttuagdes:

a) A nfo entrada em servigo da totalidade da Via até 30 (trinta) meses apds a data de

assinatura deste Contrato, por facto imputdvel & Subconcessionaria, nos termos do
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Contrato de Subconcessio;
b)  Abandono da construgdo, da exploragdo ou da conservagio da Subconcesséo;
c¢)  Declaragdo de insolvéncia da Subconcessionaria;

d) N&o cumprimento reiterado das obrigagdes que originaram a aplicagdo das

san¢des previstas no numero 80.;

e)  Recusa ou impossibilidade da Subconcessionaria em retomar a Subconcessdo nos
termos do disposto no numero 83.7. ou, quando a tiver retomado, repeticdo dos

factos que motivaram o sequestro;
f)  Falta de prestagdo ou de reposicdo da caug#o nos termos e prazos previstos;

g)  Cedéncia, alienagdo, oneragdo ou trespasse da Subconcessdo, no todo ou em parte,

sem prévia autorizag3o,

h)  Incumprimento voluntdrio de decisdes judiciais ou arbitrais transitadas em

julgado;
1)  Desobediéncia as determinagdes do Concedente;
] Actividade fraudulenta destinada a lesar o interesse piblico.

84.3.  Verificando-se um dos casos de incumprimento referidos no numero anterior ou
qualquer outro que, nos termos do nimero 84.1. ou da Lei, possa motivar a rescisdo da
Subconcessdo, o Concedente notificara a Subconcessionaria para, no prazo razoavel e
adequado as circunstincias do caso concreto que lhe for fixado, cumprir integralmente
as suas obrigagdes e corrigir ou reparar as consequéncias das violagdes contratuais

verificadas.

84.4. A notifica¢do a que alude o nimero anterior nfo sera exigivel se a violagéo contratual

ndo for sanavel.

84.5.  Caso, apds a notifica¢fo a que se refere o numero 84.3., a Subconcessionaria ndo retome

0 pontual cumprimento das suas obrigagdes ou ndo corrija ou repare as consequéncias
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84.6.

84.7.

84.8.

84.9.

84.10.

84.11.

do incumprimento verificado, nos termos determinados pelo Concedente, este podera
rescindir o Contrato de Subconcessio medianfe comunicagdio ecnviada &

Subconcessionaria.

A comunicagfo da decis@o de rescisio referida no nimero anterior produz efeitos
imediatos, independentemente de qualquer outra formalidade, sem prejuizo do disposto

no Anexo 7 ao Contrato de Subconcessio.

Em casos de fundamentada urgéncia, que nfo se compadeca com a tramitagfo temporal
do processo de sanagdo do incumprimento regulado no numero 84.3.. o Concedente

podera proceder de imediato a rescisfio do Contrato de Subconcessao.

A rescis@o do Contrato de Subconcessdo nédo preclude a obrigagio de indemnizagao que
for aplicdavel por Lei, devendo o montante desta ser calculado nos termos gerais de

direito.

Salvo quando efectuada nos termos ¢ ao abrigo do disposto no nimero 81., a resciséo da
Subconcessio pelo Concedente origina a perda da caugéo a favor deste, sem prejuizo da
obrigagdo de devolugio da mesma caso, a final, a rescisdo venha a ser julgada

infundada.

A Subconcessiondria podera pdr fim a Subconcesséo através de rescisio do Contrato de
Subconcess@o, em casos de violagdo grave, ndo sanada ou nio sandvel, das obrigagdes

do Concedente decorrentes do Contrato de Subconcesséo.

Constituem causa de rescisdo do Contrato de Subconcessdo por parte da
Subconcessionaria, nomeadamente nos termos ¢ para os efeitos do disposto no nimero

anterior, os seguintes factos e situagdes:
a)  Alteragdo anormal ¢ imprevisivel de circunstincias;

b)  Incumprimento definitivo do Confrato de Subconcessdo por facto imputdvel ao

Concedente;

¢}  Incumprimento de obrigages pecunidrias assumidas pelo Concedente, por

periodo superior a 6 (seis) meses ou quando o montante em divida exceder 25%
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84.12.

84.13.

d)

(vinte e cinco por cento) do pre¢o contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito, pelo Concedente, dos poderes que neste Contrato de
Subconcessdo lhe sdo conferidos relativamente a (i) direc¢do, (ii) fiscalizagfo, (iii)
modificac¢do unilateral, por razdes de interesse publico, de disposigdes contratuais
respeitantes ao conteudo e ao modo de execugdo das prestagdes agqui previstas e
(iv) aplicag@io de sancGes previstas para o incumprimento do Contrato de
Subconcessao, quando qualquer uma destas situagdes tornar contréria a boa fé a
exigéncia, pelo Concedente, da manutengdo em vigor do Contrato de

Subconcesséo;

Incumprimento, pelo Concedente, de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

Contrato de Subconcessfo;

Nos casos previstos na alinea c¢) do numero anterior, o direito de rescisdo pode ser

exercido mediante declaragfio dirigida ao Concedente, a qual produzird efeitos 30

(trinta) dias apds a respectiva recepcdo, salvo se, nesse prazo, o Concedente cumprir

integralmente as obrigacdes em atraso, acrescidas dos juros de mora a gue houver lugar.

Ocorrendo rescis@o do Contrato de Subconcessdo pela Subconcessiondria e por motivo

imputdvel ao Concedente, este deverd indemnizar a Subconcessionaria nos termos

gerais de direito e serd responsdvel pela assuncdo de todas as obrigagbes da

Subconcessionaria emergentes dos Contratos de Financiamento, com excepg¢do das

relativas a incumprimentos verificados antes da ocorréncia do motivo da resciséo.

85.Caducidade

O Contrato de Subconcessdo caduca quando se verificar o fim do prazo da Subconcessao,

extinguindo-se as relagdes contratuais existentes entre as Partes, sem prejuizo das disposi¢Ses

que, pela sua natureza ou pela sua letra, se destinem a perdurar para além daquela data.

86.1.

86.Dominio piiblico do Estado e reversdo de bens

No Termo da Subconcessio revertem gratuita e automaticamente, para o Concedente,

todos os bens que integram a Subconcessdo, obrigando-se a Subconcessiondria a
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86.2.

86.3.

36.4.

86.5.

entrega-los em bom estado de conservag@o e funcionamento, sem prejuizo do normal
desgaste decorrente do seu uso para efeitos do Contrato de Subconcessdo, e livres de

quaisquer Onus ou encargos.

Caso a Subconcessionaria ndo dé cumprimento ao disposto no numero anterior, o
Concedente promoverd a realizagio dos trabalhos e aquisigdes que sejam necessdrios a
reposicio dos bens ai referidos, correndo os respectivos custos pela Subconcessionaria e
podendo ser utilizada a caugdo para os liguidar no caso de nfo ocorrer pagamento

voluntario e atempado dos montantes despendidos pelo Concedente.

No fim do prazo da Subconcessfo cessam, para a Subconcessionaria, todos os direitos
emergentes do Contrato de Subconcesséo, sendo entregues ao Concedente todos os bens
que constituem o Estabelecimento da Subconcessdo, em estado que satisfaca as

seguintes condigdes:

Bens Condigdes minimas
Pavimnento 83% (oitenta ¢ cinco) da extensdo iotal com duragic residual
superior a 10 {dez) anos.
QObras de arte® Duragfio residual superior a 30 (Lrinta) anos
Postes de tluaminaglo Duragfo residual superior a 8 (0ilo) anos
Elementos mecdnicos e eléctricos (exceplo mpadas) Duragéo residual superior a 3 (¢inco) anos
Sinalizagdo vertical Duwrago residual superior a 6 (seis) anos
Sinatizagdo horizontal Duragao residual superior a 2 {dois) anos
Lquipamentos de seguranga Duragdio residual superior a 12 (doze) anos

*  Na optica de um sistema de gestie de obras de arte implementado pelo Concedente. este nivel de exigéneia corresponde a um
estado de conservagho minimo de EC=| em (odos os componentes que compdem uma obra de arte. de acordo com o Anexo V
ao Programa de Concurso,

Todos os bens nédo contemplados no guadro anterior deverdo ser entregues em estado

que garanta 50% (cingquenta por cento) da vida util de cada um dos seus componentes.

Se, no decurso dos 5 (cinco) ultimos anos da Subconcessdio, se verificar que a
Subconcessionéria ndo se mostra capaz de cumprir plenamente a obrigagéo referida no
namero 86.3., € se a caugdo ndo for suficiente para cobrir as despesas a realizar, poderd
o Concedente obrigar a Subconcessionaria a entregar-lhe as receitas da Subconcessdo
relativas a esses cinco anos, até ao montante necessario para levar a efeito os trabalhos ¢
as aquisigdes necessarios, salvo se a Subconcessiondria prestar garantia bancéria

emitida em termos aceites pelo Concedente, por valor adequado & cobertura do referido
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86.6.

87.1.

87.2.

87.3.

87.4.

87.5.

88.1.

montante.

Os montantes entregues ao abrigo do nlmero anterior serfio devolvidos a
Subconcessiondria, na medida em que ndo forem efectivamente utilizados, acrescidos de
juros calculados a taxa Euribor para o prazo de 3 (trés) meses. Caso tenha sido prestada
a garantia bancdria referida na parte final do namero anterior, o Concedente
reembolsara a Subconcessionaria a proporgdo, face ao montante dela néo utilizado, do

seu custo.

CAPITULO XXII

CONDICAG FINANCEIRA DA SUBCONCESSIONARIA
87.Assuncdo de riscos

A Subconcessionaria assume, expressa, integral e exclusivamente, a responsabilidade
por todos os riscos inerentes & Subconcessfo, excepto nos casos especificamente

previstos no Contrato de Subconcessio,

A Subconcessiondria assume, integralmente, o risco de trafego inerente a exploragéo da
Via, neste se incluindo o risco emergente de qualquer causa que possa dar origem a
redugéio de trafego ou a transferéncia de trafego da Via para outros meios de transpotte

ou outras vias da rede nacional.

A assungdo do risco de trafego referido no nimero anterior tem lugar no pressuposto de
que as Vias Rodoviarias Concorrentes da Subconcessdo sdo apenas as constantes do

PRN 2000, com as caracteristicas nele definidas.

Néo serdo consideradas, para avaliar a redugdo ou transferéncia de trafego da Via, as

variantes urbanas e as estradas municipais, néo constantes do PRN 2000.

A entrada em servigo de Vias Rodovidrias Concorrentes confere & Subconcessionaria o

direito a reposigéo do equilibrio financeiro, nos termos do ntimero 89..
88.Caso Base

As Partes acordam que o Caso Base representa a equagdo financeira com base na qual

10!



88.2.

89.1.

89.2.

sera efectuada a reposigio do equilibrio financeiro da Subconcessdo, nos termos

estabelecidos no numero 89..

O Caso Base apenas poderd ser alterado quando haja lugar, nos termos do numero
seguinte, a reposi¢do do equilibrio financeiro da Subconcessdo, e exclusivamente para
reflectir a reposicio efectuada, bem como quando da realizagdo de um Refinanciamento

da Subconcesséo.
89.Reposigio do Equilibrio Financeiro

A Subconcessionéria terd, apenas, direito a reposigdo do equilibrio financeiro da
Subconeessdo, nos termos dispostos neste nimero 89., nos scguintes casos, desde que,
em resultado directo de alguma das situagbes abaixo referidas, se verifique, para a

Subconcessiondria, aumento de custos e/ou perda de receitas:

a)  Modificagdio unilateral, imposta pelo Concedente, das condigdes de

desenvolvimento das actividades integradas na Subconcessdo;

b)  Ocorréncia de casos de forga maior, nos termos do namero 81., excepto se, em
resultado dos mesmos, sc verificar a resolugio do Contrato de Subconcess@o

prevista no numero 81.6;

c)  Alteragdes legislativas de caracter especifico que tenham impacte directo sobre as

receitas ou custos respeitantes as actividades integradas na Subconcessio;

d)  Quando o direito a reposi¢do do equilibrio financeiro for expressamente previsto

no Contrato de Subconcessio.

Na determinagdo do aumento dos custos e/ou da perda de reccitas a que se refere o
numero anterior ter-se-a em consideragdo o valor incremental dos custos e 0 montante
da perda de reccitas, por comparago com os valores para uns e para outros constantes
do Caso Base e, igualmente, o montante dos ganhos, financeiros ou de outra natureza,

que possam decorrer do evento ou eventos em causa.

Sem prejuizo do disposto na alinea ¢) do numero 89.1., as alteragdes legislativas,

designadamente a lei fiscal e a lei ambiental, ndo conferem direito a reposigéo do
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89.4.

equilibrio financeiro da Subconcessfo.

O procedimento de reposi¢do do equilibrio financeiro da Subconcessdo decorrera de

acordo com as seguintes fases:

a)

b)

Notificagdo, pela Subconcessionaria ao Concedente, da ocorréncia de qualquer
facto que, individual ou cumulativamente, pode vir a dar lugar a reposi¢do do
equilibrio financeiro da Subconcessdo, nos 30 (trinta) dias seguintes a data da sua

ocorréncia;

Notificagdo, pela Subconcessiondria ao Concedente e logo que seja possivel
determinar com razodavel certeza o montante do aumento de custos ou da perda de
receitas, do pedido de reequilibrio financeiro resultante dos factos referidos na

alinea anterior, acompanhada de:
1) detalhada descri¢io desse facto ou factos,
ii) indicagdo da regra ou regras contratuais na qual o pedido se funda,

iii) demonstragdo detalhada, utilizando o Caso Base, da totalidade da perda de

receitas e/ou do aumento de custos que s&o invocados,

iv) demonstragdo, utilizando o Caso Base, do valor da variagio dos récios

referidos nas alineas a), b) ¢ ¢) do numero 89.9.,

v)  demonstra¢do, utilizando o Caso Base, dos valores de reposic@o de cashk
fow que sHo necessarios para operar a reposicdo de dois daqueles
indicadores, & escolha da Subconcessionéria, nos montantes definidos no

Anexo 9 ao Contrato de Subconcessio,

Declarag@o, do Concedente, reconhecendo a existéncia de indicios suficientes,
contidos no pedido que lhe for submetido pela Subconcessiondria, 4 abertura de
um processo de avaliagdo do desequilibrio financeiro da Subconcessdo e a sua
reposicio, identificando, ainda, aqueles, de entre os factos referidos naquele

pedido, que néo considera relevantes ou cuja responsabilidade ndo aceita;

f@_%/



89.5.

89.6.

89.7.

89.8.

§9.9.

d)  Apuramento, por acordo entre as Partes, do aumento de custos ¢/ou da perda de
reccitas e dos valores de reposicio do cash flow que sdo necessarios 4 reposigio
dos indicadores cscolhidos pela Subconeessiondria nos valores constantes do

Anexo 9 ao Contrato de Subconcessio.

A declarag@o a que alude a alinea ¢) do nimero anterior poderd scr antecedida de
pedidos de esclarecimento ou de nova documentagéo, formulados pelo Concedente, e
ndo poderd ser interpretada como a definitiva assumpg¢fo de responsabilidades, pelo
Concedente, em relagdo aos factos que nela sfo aceites como podendo dar lugar ao

reequilibrio financeiro da Subconcessio.

Decorridos 90 (noventa) dias desde a data da notificacdo referida na alinea b) do
numero 89.4, sem que o Concedente emita a declara¢do a que se refere a alinea c)
daquele nimero ou sem que as negociagdes entre as Partes tenham inicio, ou decorridos
90 (noventa) dias sobre o inicio das negocia¢des a que se refere a alinea d) do numero
89.4. sem que as Partes tecnham chegado a acordo sobre as causas e/ou o montante do
desequilibrio financeiro da Subconcessfio e os termos em que a reposi¢io do equilibrio
financeiro deve ocorrer, a Subconcessiondria podera recorrer ao processo de arbitragem

previsto no Capitulo XXVI.

Os valores constantes do Anexo 9 ao Contrato de Subconcessdo ndo podem ser

modificados, independentemente de qualquer alteragio ao Caso Base.

Na reposi¢@o do equilibrio financeiro com recurso ao Critério Chave TIR Accionista,
esta deverd ser feita tendo em aten¢do o calenddrio de reembolsos e de remuneracio

accionista constante do Caso Base.

A reposi¢io do equilibrio financeiro da Subconcesséo nos termos do presente numero
apenas tera lugar na medida em que, como consequéncia do impacte individual ou

cumulativo dos eventos referidos no numero 89.1., se verifique que:

a) O valor minimo do Récio de Cobertura Anual do Servi¢o da Divida é reduzido em

mais de 0,01 (zero virgula zero um) vezes; ou

b} O valor minimo do Récio de Cobertura da Vida do Empréstimo ¢ reduzido em
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mais de 0,01 (zero virgula zero um) vezes; ou

¢) A TIR Accionista é reduzida em mais de 0,01 (zero virgula zero um) pontos

percentuais.

89.10. A reposigdo do equilibrio financeiro da Subconcess@o serd, relativamente aos eventos
que constam da declaragio a que se refere a alinea ¢) do numero 89.4., inica, completa,

suficiente e final para todo o periodo da Subconcessdo.

89.11. Se, até a entrada em servigo do ultimo Lango a construir, se verificar qualquer dos
eventos previstos no nimero 89.1., a reposigio do equilibrio financeiro da
Subconcessdo, salvo acordo em contrario das Partes, terd lugar, preferencialmente,

através da atribuigdo de compensagéo directa pelo Concedente.

89.12. O Concedente é compensado, nos termos do nlimero seguinte, no caso de haver lugar a
uma reposi¢do do equilibrio financeiro da Subconcessdo, subsequente 4 assinatura do
Contrato de Subconcessfio, por motivo de alteragdo das circunstancias resultantes do

agravamento anormal das condi¢des dos mercados financeiros.

89.13. O impacto favoravel que decorra das reposi¢des do equilibrio financeiro pelas causas
referidas no nimero anterior € integralmente atribuido ao Concedente, até que se
atinjam as condi¢des fixadas no Contrato de Subconcess@o antes dessa primeira

reposi¢do, momento a partir do qual se volta a aplicar o disposto no niimero 89.1.

89.14. Para efeitos do ntimero anterior, aplica-se, com as devidas adaptagdes, o disposto nos

numeros 89.2, e 89.4. a 89.6.

90.Refinanciamento da Subconcesséio, alteracdo accionista do Concedente e partiltha de

beneficios

90.1. A Subconcessionaria, em articulagio com o Concedente, poderd proceder ao
Refinanciamento da Subconcess@o, de forma a assegurar a obtengdo de niveis de

eficiéncia mais elevados e custos adequados aos riscos envolvidos.

90.2.  Excepto se expressamente autorizado pelo Concedente, as condi¢Ses constantes dos

instrumentos contratuais resultantes do Refinanciamento da Subconcess@io, quando
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90.3.

90.4.

90.5.

90.6.

90.7.

comparadas com as existentes nos contratos de financiamento que substituem, néo
deverdo ser mais onerosas para a Subconcessionaria, para os seus accionistas ou para o

Concedente,

Sem prejuizo do disposto no nimero 90.20., os impactos favordveis que decorram da
concretizagdo do Refinanciamento da Subconcessdo serfo partilhados, em partes iguais,

entre a Subconcessiondria e o Concedente.

Para efeitos do nimero anterior, proceder-se-4 ao confronto entre (i} o caso base
utilizado para efeitos da contratagdo da operagio de Refinanciamento da Subconcesséo
e (ii) o caso base ajustado que resultara do Refinanciamento da Subconcessio (adiante
“Caso Base Ajustado™), onde serfo reflectidas as novas facilidades dele decorrentes e o
mecanismo de partilha do beneficio do Refinanciamento da Subconcesséo, incluindo os
efeitos dos respectivos termos e condi¢des, nomeadamente o impacto fiscal associado a
quota-parte do beneficio do Refinanaciamento da Subconcessdo atribuivel ao
Concedente, mantendo-se inaiterados todos os restantes pressupostos ¢ formulas de

calculo.

Os impactes favoraveis a que alude o nimero 90.3. corresponderdo aos diferenctais de
cash-flow accionista, apurados por confronto ano a ano entre os dois casos base

referidos no nimero anterior.,

Ao montante apurado nos termos do numero anterior serdo deduzidos os encargos
razoaveis suportados por ambas as Partes com o estudo ¢ a montagem da operagdo de

Refinanciamento da Subconcessio.

As Partes acordarfo entre si o mecanismo concreto de partilha dos beneficios

decorrentes do Refinanciamento da Subconcessio, podendo consistir:

a)  Num pagamento Unico, a efectuar no momento de realizagdo da operagfo de

Refinanciamento da Subconcesséio; ou

b} Num pagamento faseado, a ocorrer nas datas em que os accionistas da
Subconcessionaria receberio a sua quota-parte dos ganhos de Refinanciamento da

Subconcessfo: ou
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90.8.

90.9.

90.10.

90.11.

90.12.

90.13.

90.14.

¢)  Num pagamento faseado, a ocorrer em periodos a definir; ou
d)  Numa composicdo resultante das alternativas anteriores.

Para efeitos do pagamento Unico a que se refere a alinea a) do numero anterior,
considerar-se-4 uma taxa de actualizagdo dos diferenciais de cash flow accionista
correspondente & TIR Accionista do Caso Base, sendo o pagamento tnico introduzido
no modelo financeiro num processo interactivo até que se verifique a condigéo prevista

no numero 90.3.

Para efeitos do apuramento do valor de cada um dos pagamentos referidos na alinea b)
do numero 90.7., sera considerado o valor resultante da actualizag@o realizada nos
termos da alinea a), capitalizado & TIR Accionista do Caso Base para as datas em que 0$

pagamento ocorram.

Para efeitos do apuramento do valor de cada um dos pagamentos referidos na alinea c)
do numero 90.7., serd considerado o valor resultante da actualizacfo realizada nos
termos da alinea a), capitalizado a uma taxa equivalente ao custo médio ponderado dos

capitais préoprios e alheios da Subconcessionaria.

A Subconcessiondria obriga-se a comunicar de imediato ao Concedente toda e qualquer

intengdo de proceder a um Refinanciamento da Subconcessdo.

Para efeitos do disposto no numero 90.1., os Contratos de Financiamento prevéem a
possibilidade da amortizacdo antecipada, bem como os custos e penalidades dai

decorrentes.

O Concedente poderd apresentar & Subconcessionaria, a qualquer momento, uma

proposta de Refinanciamento da Subconcesséo.

Ocorrendo a situag@o prevista no nimero anterior, a Subconcessionaria deve (i)
demonstrar que a operagdo proposta pelo Concedente tem condigdes globalmente menos
favoraveis do que aquelas que decorram de uma alternativa apresentada pela

Subconcessionaria, ou (ii) negociar de boa fé a operacdo de Refinanciamento da

B
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90.15.

90.16.

Ocorrendo Refinanciamento da Subconcessdo, o Caso Base Ajustado substituira o Caso

Base.

No caso de o Concedente deixar de ser, durante a vigéncia do Contrato de

Subconcessdo, uma empresa detida maioritariamente pelo IEstado Portugués, observar-

se-4 0 seguinte:

2)

b)

Os Contratos de Financiamento poderfo ser rescindidos pelos Financiadores, com
um pré-aviso de, pelo menos, 150 (cento ¢ cinquenta) dias em relagio a data da
sua produgfo de efeitos, e nos 30 (trinta) dias seguintes ao momento em que
ocorrer o facto identificado no numero 90.17., sem necessidade de autorizagdo do
Concedente, e tal rescisio ndo constituird, por si so, causa de rescisfo do Contrato

de Subconcessio:

A Subconcessionaria e o Concedente deverdo encontrar, de comum acordo, num
prazo que ambas considerem razodvel e que ndio poderd, em todo o caso,
ultrapassar 90 (noventa) dias a contar da data da notificagdo de pré-aviso da
rescisfio dos Contratos de Financiamento referida na alinea anterior, nova solugéo
de financiamento para a Subconcessfio que ndo se¢ja, de forma relevante, mais
onerosa para a Subconcessionaria, para os seus accionistas ou para o Concedente

do que aqueia que estiver em vigor no momento daquela rescisdo;

Nio sendo encontrada a solugdo de financiamento a que se refere a alinca anterior,
o Concedente apresentara & Subconcessiondria, 30 (trinta) dias apds o termo do
prazo referido na alinea anterior, uma proposta de financiamento, que deve ser por

esta aceite;

Nas circunstincias previstas nas alineas b) ou c¢), a Subconcessiondria pode
demonstrar, de forma quantificada, que as solug¢des de financiamento ai referidas
tém condigbes que sdo, de forma relevante, mais onerosas para a
Subconcessiondria ou para os seus accionistas do que aquelas que estavam em
vigor no momento da rescisio dos Contratos de Financiamento, reclamando e

obtendo do Concedente o pagamento do diferencial encontrado;
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90.17.

90.18.

90.19.

90.20.

90.21.

91.1.

e) A nova operacio de financiamento da Subnconcessio a que se referem as alineas
anteriores deverd estar concluida antes do momento em que a maioria do capital

do Concedente deixe de ser detida pelo Estado Portugués.

Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, considerar-se-4 relevante o
momento em que for publicado diploma que altere o artigo 5° do Decreto-Lei n.°
374/2007, de 7 de Novembro, no sentido de alterar a detenciio maioritariamente piblica

so capital social do Concedente.

S&o aplicaveis a substituicio dos Contratos de Financiamento prevista nos numeros

anteriores os mecanismos descritos no numero 90.3., com as necessarias adaptacdes.

Os custos financeiros, comissdes e outras despesas incorridas pela Subconcessionaria e
originadas pela rescisdo dos Contratos de Financiamento operada nos termos do numero
90.16. devem ser incorporados no novo financiamento contratado nos termos desse
numero ou, em alternativa, e por opgdo do Concedente, ser liquidados directamente aos

respectivos credores.

Se vierem a concretizar-se um ou mais Refinanciamentos da Subconcessdo até 60
(sessenta) dias antes da data do primeiro pagamento da componente da remuneragéo
anual da Subconcessionaria relativa & disponibilidade, devida nos termos do ntimero 76.
do Contrato de Subconcessfio, poderd o Concedente determinar liviemente que o0s
impactos favordveis dai resultantes para a Subconcessiondria (calculados nos termos dos
nimeros 90.4 a 90.6 do Contrato de Subconcessio) sejam integralmente aplicados na
reducdo de quaisquer pagamentos previstos no Caso Base ¢ devidos pelo Concedente a
Subconcessionaria, revertendo assim tais Impactos favordveis, desta forma,

exclusivamente a favor do Concedente,

No caso previsto no nimero anterior, e para efeitos da reduciio ai mencionada, poderd o
Concedente optar livremente por aplicar, com as devidas adaptagdes, qualquer uma das

alternativas previstas no ndmero 90.7.
91.Compensagdes ao Concedente

O Concedente teréd direito a partilhar nos beneficios financeiros da Subconcessé@o, nos
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91.2.

91.3.

91.4.

91.5.

91.6.

91.7.

termos do disposto neste numero 91., no caso de ocorrerem alteragdes legislativas de
caracter especifico que tenham impacto direeto favordvel sobre os resultados relativos

as actividades subconcessionadas.

O Concedente notificard a4 Subconcessionéria a ocorréncia de qualquer das situagdes

indicadas no numero 91.1.,

O Concedente ¢ a Subconcessionaria encetardo negociagdes, apos a notificagéo a que se
refere 0 numero anterior, com vista & defini¢do do montante do beneficio, que serd
sempre determinado por referéncia ao Caso Base, e & defini¢do da modalidade e demais

termos da atribui¢fo ao Concedente da parte do beneficio que lhe couber.

Havera lugar a compensaco a que se refere 0 nimero 91.1. quando. em consequéncia
do evento nele referido, se verifique o aumento da TIR Accionista em mais de 0,01000
(zero virgula zero um zero zero zero) pontos percentuais face ao que se encontra

previsto no Caso Base.

Sempre que as imposigdes a que se refere o namero 36.1. impliquem, mesmo que néo
exclusiva ou directamente, redugdes do volume ou do valor da construgdo nova a
realizar pela Subconcessiondria, o Concedente terd ainda direito a receber, da
Subconcessionaria, metade do valor, expresso em euros, do beneficio liquido para o
projecto que aquela redugdo de volume ou de valor de construgo vier a representar para

a Subconcessionaria.

Sempre que as redugdes do volume ou do valor da construg@o nova a realizar pela
Subconcessionaria e a que se refere 0o namero 91.5. sejam consequéncia, mesmo que
indirecta, de imposi¢des de ferceiros, incluindo as autoridades ambientais, ¢ InlR ou o
Concedente, este tera direito a receber, da Subconcessiondria, a totalidade do valor,
expresso em euros, do beneficio liquido para o projecto que aquela redugdo de volume

ou de valor de construgdo vier a representar para a Subconcessiondria.

As quantias a que se refere o numero 91.5. serdio pagas ao Concedente no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da vistoria com vista a entrada em servigo do ultimo lLan¢o da

Subconcessio.
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91.9.

91.10.

92.1.

92.2.

O regime previsto nos numeros 91.5. e 91.6. ndo ¢ aplicdvel as redugdes de volume ou
do valor da construgdo nova que resultem da adopgdo de técnicas construtivas ndo

consideradas na Proposta e aceites pelo Concedente.

A Subconcessionéria devera apresentar, com o projecto de execugdo, a indicagdo das
alteragdes a que entende ser aplicdvel o disposto nos numeros 91.5. a 91.8. e o célculo
dos valores a que se referem estas disposi¢Ses. A aprovag@o do projecto de execugio
pelo Concedente néo significard, salvo meng¢fo expressa em contrério, aceitagdo de tal

indicagfo efou cédlculo.

Cada uma das Partes ¢é responsdvel pelos custos em que incorrer com o processo

previsto neste nlmero 91.

CAPITULO XXIII

DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL
92.Direitos de propriedade industrial e intelectual

A Subconcessionéria cederd gratuitamente ao Concedente todos os projectos, planos,
plantas, documentos e outros materiais, de qualquer natureza, que se revelem
necessarios ou uteis ao desempenho das fungdes que a este incumbem nos termos do
Contrato de Subconcessdo, ou ao exercicio dos direitos que lhe assistem nos termos do
mesmo, ¢ que tenham sido adquiridos ou criados no desenvolvimento das actividades
integradas na Subconcessdo, seja directamente pela Subconcessiondria seja pelos

terceiros que para o efeito subcontratar,

Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projectos elaborados para os
fins especificos das actividades integradas na Subconcessdo e, bem assim, 0s projectos,
planos, plantas, documentos e outros materiais referidos no numero anterior, serdo
transmitidos gratuitamente ao Concedente, e em regime de exclusividade, no Termo da
Subconcessdo, competindo & Subconcessionaria adoptar todas as medidas para o efeito

necessarias.
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CAPITULO XXIV

VIGENCIA DA SUBCONCESSAO

93, Entrada em vigor

O Contrato de Subconcessdo entrard em vigor as 24h00 do dia da sua assinatura, contando-se a

partir dessa data o prazo de duragéio da Subconcessio.

94.1.

94.2.

95.1.

95.2.

CAPITULO XXV

DISPOSICOES DIVERSAS
94.Acordo Completo

O Contrato de Subconcessio e os contratos e documentos que constam dos seus Anexos
constituem a totalidade dos acordos que regulam a Subconcessio ou a

Subconcessiondria, incluindo o seu financiamento.

Qualquer alteragdo aos documentos cujos originais, minutas ou copias figuram em
Anexo ao Contrato de Subconcessio e que tiver sido aprovada pelo Concedente

substituird, nos termos nela descritos, o Anexo relevante.
95.Comunicacdes, autorizacdes e aprovacoes

As comunicacdes, notificagfes, autorizagbes ¢ aprovagdes previstas no Confrato de

Subconcessio serfio sempre efectuadas por escrito e remetidas:

a)  Em méo, desde que comprovadas por protocolo;

b)  Poritelefax, desde que comprovado por “Recibo de transmisséo ininterrupta™;
c)  Por correio registado com aviso de recepgfo.

Consideram-se como domicilios das Partes, para efeitos do Contrato de Subconcessgo,

as seguintes moradas e postos de recepgdo de telefax:
a) Concedente

Estradas de Portugal, S.A.



Direccédo de Concessdes
Praga da Portagem
2809-013 ALMADA
Fax: 21 294 77 94
b)  Subconcessionaria
AELO — Auto-Estradas do Litoral Oeste, S.A.
Edificio Auto-Estradas do Atlantico
Caminho Municipal 1 (92
2560-587 Torres Vedras
Fax: 261 318 519

95.3.  As Partes poderdo alterar os seus domicilios, mediante comunicagdo prévia dirigida a
outra Parte, a cuja produgdo de efeitos se aplica a regra estabelecida no nimero

seguinte.
95.4.  Ascomunicagdes previstas no Contrato de Subconcessfo consideram-se efectuadas:
a)  No dia seguinte aquele em que forem transmitidas em méo ou por telefax;

b)  No dia seguinte aquele em que se verificar a assinatura do aviso de recepgdo, se

enviadas por correio.
96.Prazos e sua contagem

Os prazos fixados no Contrato de Subconcess@o contar-se-do em dias ou meses seguidos de

calendério.
97.Custos e Encargos da Subconcessiondria
97.1. A Subconcessionéria paga ao Concedente, na data de assinatura do Contrato de
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97.2.

97.3.

97.4.

97.5.

Subconcessdo, os encargos suportados na preparagdo, langamento e conclusio do
concurso, que ascendem a € 750 000 (sctecentos e cinquenta mil euros), valor sujeito ao

IVA que for aplicavel.

A Subconcessionaria paga anualmente ao Concedente uma taxa de gestdo do Contrato,
para suporte das despesas deste com o acompanhamento, gestdo e fiscalizagdio da
Subconcesséo, calculada de acordo com a expressdo seguinte, a qual acresce IVA a taxa

legal em vigor:

OV =
1.000.000
em que:
T= taxa anual de gestdo do Contrato {em curos);
K= constante de valor € 100 (cem euros), a pregos de Dezembro de 2007,
actualizave] anualmente de acordo com o IPC;
CA= somatdrio da circulagio anual de cada um dos Sublangos da Subconcessio,

sendo esta medida em veiculos x Km x 3635 dias.

A taxa de gestfio referida no nimero anterior so0 é devida a partir do primeiro ano
completo em que estejam em servico todos os Langos e deverd ser paga pela
Subconcessiondria até ao dia 31 de Janeiro do ano seguinte a que se refere, utilizando o

valor de CA verificado nesse ano,

Entre a data da assinatura do Contrato de Subconcesso ¢ até ao {inal do ano em que se
verifique a entrada em servico de todos os Langos, a Subconcessiondria paga ao
Concedente, anualmente, uma taxa de gestdo do contrato de € 100 000 (cem mil euros),
a pregos de Dezembro de 2007, actualizével anualmente de acordo com o IPC, e a qual

acrescera IVA a taxa legal em vigor

A taxa referida no ntmro anterior ¢ paga até ao dia 31 de Janeiro do ano seguinte a que

se refere,
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97.6.

98.1.

98.2.

99.1.

99.2.

99.3.

Se, na sequéncia da apreciagio efectuada nos termos da Let n.° 98/97, de 26 de Agosto
(a “LOTC”), o Tribunal de Contas vier a emitir decis@o de recusa do visto ao Contrato
de Subconcessdo, tal circunstincia implicara as consequéncias previstas no artigo 45° da

LOTC.

CAPITULO XXVI

RESOLUCAO DE DIFERENDOS
98.Processo de Arbitragem

Os eventuais conflitos que possam surgir entre as Partes em matéria de aplicagéo,
interpretagdo ou integragio das regras por que se rege a Subconcesséo serdo resolvidos

por arbitragem.

A submissdo de qualquer questio a arbitragem né&o exonera as Partes do pontual e
atempado cumprimento das disposi¢des do Contrato de Subconcessfo, nem exonera a
Subconcessiondria do cumprimento das determinagdes do Concedente que, no seu
dmbito, lhe sejam comunicadas, mesmo que posteriormente ao pedido de constitui¢éo
do Tribunal Arbitral, nem permite ou justifica qualquer interrupgéo do normal

desenvolvimento das actividades integradas na Subconcesséo.
99. Tribunal Arbitral

O Tribunal Arbitral serd composto por trés membros, um nomeado por cada Parte e o

terceiro escolhido de comum acordo pelos drbitros que as Partes tiverem designado.

A Parte que decida submeter determinado diferendo ao Tribunal Arbitral apresentara a
outra Parte, através de carta registada com aviso de recepgdo, ou por protocolo, o
requerimento de constituigdo do Tribunal, contendo a designagdo do arbitro e, em
simultineo, a respectiva peti¢do inicial, devendo esta, no prazo méaximo de 60 (sessenta)
dias a contar da recepgéo daquele requerimento, designar o arbitro de sua nomeagéo e

deduzir a sua defesa, pela mesma forma.

Ambos os arbitros designados nos termos do numero anterior designardo o terceiro

arbitro do tribunal, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da designagdo do segundo
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99.4.

99.5.

99.6.

99.7.

99.8.

99.9.
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Cabitro; cabendolesta desi gnag¢do ao Bastondrio da Ordem dos Advogados caso a mesmé

""fido ocorta defitro dos prazo aqui fixado, que também nomeard o arbitro da Parte que o

nio tenha feito.

O Tribunal Arbitral considera-se constituido na data em que o terceiro arbitro aceitar a

sua nomeaco e 0 comunicar a ambas as Partes,

O Tribunal Arbitral julgard segundo o direito constituido e das suas decisdes néc cabe

recurso.

As decisGes do Tribunal Arbitral deverdo ser proferidas no prazo maximo de 6 (seis)
meses a contar da data de constitui¢do do tribunal, configurarfio a decisdo final de
arbitragem relativamente as matérias em causa e incluirdo a fixa¢do das custas do

processo ¢ a forma da sua reparticdo pelas Partes.

Sempre que esteja em causa matéria relacionada com a reposi¢do do equilibrio
financeiro da Subconcessdo, a decisdo deverd conter, sob pena de nulidade, expressa
referéncia aos efeitos que produz no Caso Base, contendo instrugfo detalhada sobre as

alteragfes que as Partes, em sua execucdo, deverdo nele introduzir.

O Tribunal Arbitral terd sede em Lisboa, em local da sua escolha, e utilizard a lingua

portuguesa.

A arbitragem decorrerd em Lisboa, funcionando o Tribunal de acordo com as regras
fixadas no Contrato de Subconcessio, com as regras estabelecidas pelo préprio Tribunal
Arbitral e ainda, subsidiariamente, pelo disposto na Lei n.° 31/86, de 29 de Agosto,
devendo ser observado, quanto aos honorarios dos arbitros apenas, o regulamento
respectivo do Centro de Arbitragem Comercial da Associagdo Comercial de Lisboa —

Céamara de Comércio e Industria Portuguesa.
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